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Resumen 
 
El siguiente documento analiza la factibilidad del proyecto de viviendas Zafiro, el 
mismo que se ubica en la parroquia de Calderón de la ciudad de Quito. El 
proyecto en mención cuenta con 29 unidades de vivienda a la venta, con un 
promedio de 108 m2 en 3 plantas. 
 
El análisis ha abarcado varios componentes, como el económico, la ubicación, el 
mercado, la arquitectura, los costos, la comercialización, el aspecto financiero, 
legal y la dirección de proyectos. 
 
El resultado obtenido de los análisis realizados, nos ha permitido concluir que el 
proyecto en su totalidad es factible desde los diferentes aspectos estudiados a 
través de cada capítulo del documento.  
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Abstract 
 
This document analyzes the feasibility of the housing project Zafiro, this project is 
localized in Calderón inside the City of Quito. The project counts with 29 houses in 
sale, with an average of 108 m2 in 3 floors. 
 
The analysis comprehends a number of components, like, the economic, location, 
market, architecture, costs, commercialization, financial aspect, legal and project 
management. 
 
The outcome of the analysis made, tell us that the project in its whole is feasible 
from the different aspects of the project study through the chapters of this 
document. 
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1. Plan de negocios 
 
El siguiente plan de negocios es desarrollado para el proyecto Zafiro, él mismo se 
desarrolla en la ciudad de Quito en la parroquia de Calderón, el proyecto tiene 29 
casas. Las viviendas están dirigidas para un nivel socio económico medio, que en 
su mayoría son personas jóvenes, casadas, y con hijos pequeños. El proyecto se 
caracteriza por el diseño de fachadas, materiales y en los detalles a los cuales se 
les ha prestado mucha atención. El proyecto se destaca sobre la competencia por 
sus calidades.  
 
1.1. Evaluación entorno macroeconómico 
 
El entorno macroeconómico del país basándonos en los diferentes índices que se 
analizaron, nos dan una visión positiva del futuro inmediato, aunque no todos los 
índices son positivos la mayoría lo son. 
 
La economía ecuatoriana en los últimos años ha experimentado una estabilidad 
que es beneficiosa para el país, las bajas y estables tasas de inflación anual, los 
altos precios del petróleo con su baja variabilidad han permitido tal estabilidad que 
es beneficiosa para el desarrollo de proyectos. 
 
La mejoría de la economía se la puede observar en las bajas tasas de desempleo 
y en la equiparación del salario mínimo con la canasta familiar, otro ejemplo es el 
aumento del crédito en el país, la estabilidad de la economía por algunos años ha 
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generado el ambiente para el crecimiento del crédito, entre ellos el hipotecario 
que es esencial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
 
La baja volatilidad de la mayoría de los índices estudiados, además de ser 
positivos para la economía, permiten tener una mejor aproximación del futuro de 
la economía y con ello un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos. 
 
1.2. Análisis del entorno 
 
El proyecto se desarrolla en Calderón que se encuentra al noreste de la ciudad de 
Quito, la parroquia está en proceso de consolidación con un uso principal de 
vivienda, el comercio se desarrolla en las vías principales, la industria se ubica al 
frente de las vías de mayor envergadura. 
 
La parroquia se encuentra en expansión y varios proyectos de infraestructura se 
están desarrollando en la zona, tanto viales que permiten una mejor conectividad, 
como de servicios públicos y privados. Los proyectos tanto en ejecución como en 
proyección le dan valor agregado a los barrios además de ayudar con su 
crecimiento. 
 
Las características del entorno del proyecto son las siguientes: 
 
-La ubicación escogida del proyecto nos permite acceder a dos vías de gran 
flujo que se encuentran a muy poca distancia, pero con el beneficio de no verse 
afectado negativamente. 
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-El entorno inmediato aunque no está totalmente consolidado, tiene varias 
construcciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, además de tener un orden 
gracias a la limpieza y cerramiento de los terrenos sin desarrollo. 
-El comercio de baja densidad genera movimiento en el entorno, creando el 
suficiente para tener una percepción de seguridad. 
-El sector se encuentra servido por varias líneas de transporte público, que 
permite a sus pobladores llegar a cualquier parte de la ciudad o a los valles de 
forma directa, además los nuevos proyectos viales en construcción como en 
proyección expandirán las opciones de movilización. 
-Se ha determinado basándose en visitas de campo que no existe 
contaminación ambiental que afecte al proyecto. 
 
1.3. Estudio de mercado 
 
La demanda de vivienda se ha visto mejorada en los últimos años por varios 
factores como lo son los créditos hipotecarios, y la situación económica del país. 
Los créditos hipotecarios gracias a las facilidades que prestan, montos y tasas, 
han creado un clima que promueve la compra de vivienda. 
 
En el análisis se pudo determinar que nos encontramos en la parroquia de mayor 
crecimiento poblacional de la ciudad, que está muy por encima de la tasa de 
crecimiento del distrito, por lo que la necesidad de vivienda se va a dar en el 
sector. 
 
  
 
27 
La oferta de vivienda usada no representa mayor peligro para el proyecto, porque 
aunque en la mayoría de los casos la vivienda usada se encuentra dentro de los 
rangos de lo que la demanda requiere, esta se encuentran a la par o sobre los 
precios de lo que la oferta nueva presenta. 
 
Para poder obtener una información más a detalle se realizó varias visitas de 
campo al entorno como a los competidores, donde se pudo recolectar la 
información necesaria para poder crear un estudio de competencia. 
 
La oferta de vivienda en el sector es muy homogénea, aunque en detalle algunos 
proyectos tienen algo que lo diferencian, esto se ve disminuido por desventajas 
particulares de cada competidor, y al no existir un competidor que domine en el 
sector, se crea la posibilidad de competir sin la necesidad de mucha inversión. 
 
Las similitudes que existen en la oferta del sector, como el estudio de la demanda 
nos han permitido establecer un perfil de cliente, se trata de personas jóvenes de 
clase media, con ingresos familiares entre los 1250 a 1500 dólares, en su mayoría 
en pareja con hijos pequeños, que están en búsqueda de una vivienda de 3 
dormitorios y por lo menos 2 baños. 
 
1.4. Componente arquitectónico 
 
El proyecto se ha desarrollado pensando en el cliente, por ello se usó el estudio 
de mercado como guía para el desarrollo del programa, además el estudio de 
mercado nos dio las características de la competencia en esta materia. 
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La propuesta está compuesta de 29 viviendas, en las cuales se incluye tanto 
patios como un parqueadero, además se ofrece 8 parqueos extras para los 
clientes que lo requieran. La distribución de las unidades se da alrededor de los 
espacios verdes como de parqueo, las viviendas que se encuentran frente a los 
parqueos, tienen un patio frontal que genera un espacio verde de transición. 
 
El proyecto cumple con todos las normativas establecidas por la municipalidad, se 
ha cumplido con todos los elementos establecidos por el IRM y las normas de 
arquitectura. El COS alcanzado es del 95%, de esta manera se ha utilizado de la 
mejor manera posible el terreno. 
 
El proyecto en su fachada exterior ha sido diseñado para resaltar sobre lo plano 
del entorno inmediato, pero lo suficientemente ligero para no afectarlo, de igual 
manera en la parte interna se usa elementos similares para crear una 
concordancia entre lo interior y exterior. 
 
Los detalles es algo que se le ha puesto mucho cuidado, el uso de materiales que 
no se encuentran en la competencia y que van de la mano con el diseño, permiten 
que el proyecto sobresalga tanto en exteriores como interiores. Los espacios no 
solo son pensados en la parte de diseño, sino en la parte funcional pensando en 
el usuario final. 
 
1.5. Análisis de costos 
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Los costos del proyecto han sido comparados con una muestra de proyectos del 
entorno que tienen características similares, además del uso de otras 
informaciones del entorno, nos dio la posibilidad de obtener las siguientes 
conclusiones: 
 
-Los costos de terreno, los costos directos e indirectos en general se 
encuentra dentro de los rangos de la muestra, por lo que la estructura de costos 
es la correcta. 
-El costo del terreno comparándolo con la información del mercado como el 
de las muestras, nos indican que el terreno se encuentra acorde el costo 
mercado, y del porcentaje de incidencia sobre los costos, por lo que se puede 
inferir que el costo del terreno no va a afectar negativamente al proyecto inflando 
los costos innecesariamente. 
 
 
 
 
-Los costos directos de construcción en su estructura se encuentran en 
similares circunstancias a la información obtenida de la muestra. 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
1 COSTO TERRENO  220,000.00  14% 
2 COSTOS DIRECTOS  1,030,000.00  67% 
3 COSTOS INDIRECTOS  294,500.00  19% 
 
TOTAL  1,544,500.00  100% 
Tabla 1-1: Resumen de costos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez  
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-Los costos más importantes se encuentran en la estructura como en los 
acabados que son similares a la muestra, por lo que se cree que los costos en 
estas variables que son las de mayor incidencia se encuentran dentro de lo 
esperado. 
-Los costos indirectos a diferencia de los demás costos están sobre la 
muestra, esto se debe al aumento en impuestos y tasas que los proyectos de la 
muestra no debieron enfrentar. 
 
 
 
-La repercusión de los costos sobre el metro cuadrado vendible es de 482 
dólares, que es un valor acorde al sector. 
 
INFLUENCIA DE LOS COSTOS SOBRE EL METRO CUADRADO VENDIBLE 
 
     
1 COSTO TERRENO  $ 220,000.00    
 
  INFLUENCIA EN EL M2    $ 69.36  14% 
        
 
2 COSTOS DIRECTOS  $ 1,030,000.00    
 
  INFLUENCIA EN EL M2    $ 324.72  67% 
  
  
  
 
3 COSTOS INDIRECTOS  $ 186,500.00    
 
 
INFLUENCIA EN EL M2  -    $ 92.84  19% 
     
 
 TOTAL   $486.92  
 
 
Tabla 1-2: Incidencia de los costos sobre metro cuadrado vendible 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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1.6. Estrategia comercial 
 
La estrategia de comercialización ha sido desarrollada pensada en la 
competencia, y en la vida del proyecto.  
 
La absorción que se requiere del proyecto está en los márgenes de la 
competencia, es por ello que la absorción impuesta al proyecto es viable. 
 
La necesidad de venta de 2 viviendas al mes se ha obtenido pensando en los 20 
meses de vida del proyecto, además se ha establecido condiciones como demora 
en créditos y tiempos para la entrada, estas condiciones fueron impuestas porque 
es lo que sucede en la actualidad y deben ser consideradas. 
 
La absorción se obtuvo gracias al uso de regresiones lineales, las que nos indican 
que la absorción se da por varios factores, y uno de ellos es la calidad percibida 
por el cliente. La calidad del proyecto se encuentra sobre la competencia lo que 
nos permite alcanzar la absorción deseada. 
 
La forma de comercialización se ha establecido pensando en la competencia y en 
la absorción, porque se encontró que el monto de reserva influye en la absorción, 
por ello se ha decidido dejar una reserva de 1000 dólares, y una entrada del 10% 
que es común en el sector. 
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La promoción del proyecto se va a dar en páginas web especializadas, además 
de tener una página web con mayor información del proyecto, como de la 
experiencia previa de la constructora que está a cargo del proyecto. 
 
La promoción visual se ubicará en las calles principales que están cerca del 
proyecto con dos objetivos, el primero promocionar al proyecto y segundo 
direccionar a los posibles clientes. 
 
La promoción impresa se repartirá en varios puntos del sector, primordialmente en 
las vías principales como en los lugares de mayor tráfico del sector, además 
cuando exista ferias de la vivienda, o momentos donde exista una entrada de 
capital extra para los clientes se intensificará la promoción impresa. 
 
La existencia de una entrada principal y pocas entradas secundarias al sector 
permite enfocarnos en ciertos puntos para la distribución de la publicidad impresa 
y la colocación de la promoción visual. 
 
1.7. Análisis financiero 
 
El análisis financiero tiene varios puntos, que nos han ayudado a determinar que 
el proyecto es viable financieramente. 
 
-El análisis estático nos dio una utilidad contable de 556’500.00 USD. por 
los 20 meses de proyecto. La rentabilidad anual es del 22% con un margen del 
26%. 
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-Con el análisis del CAPM se pudo obtener una tasa de descuento del 23%, la 
misma se usará para el análisis dinámico. 
-El VAN del análisis del proyecto sin apalancamiento es de 278’376.00. USD., 
que al ser positivo se concluye que el proyecto es viable. 
-El TIR obtenido del análisis dinámico es del 67% anualizado, que es superior 
a la tasa de descuento. 
-El proyecto tiene baja sensibilidad al costo con un 21% de colchón para la 
subida de costos.  
-La sensibilidad a los precios de ventas es del 17%, lo que permite bajar los 
precios en ese porcentaje sin que afecte la viabilidad del proyecto. 
-El análisis financiero apalancado se lo realizó con un préstamo del 32% por 
los bajos ingresos que se generan por la entrada y la reserva de las casas, con 
este porcentaje de apalancamiento tenemos mejores índices que del análisis 
dinámico sin apalancamiento, por lo que tomar el riesgo tiene su recompensa. 
 
1.8. Componente Legal 
 
El componente legal del proyecto se lo puede dividir en dos partes, la primera las 
responsabilidades con entes del estado, municipales y con los trabajadores para 
estar en regla para poder ejercer una actividad económica, y las 
responsabilidades ya del proyecto que se deben cumplir para que este se pueda 
desarrollar. 
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El estado y municipio exigen para el desarrollo de cualquier actividad económica 
el pago de impuestos y tasas que deben ser pagadas a tiempo, además de exigir 
ciertos documentos que deben ser obtenidos como el RUC o la LUAE.  
 
El proyecto en la actualidad cumple con todos estos requisitos, y se encuentra en 
regla en el pago de todas sus obligaciones, además de cumplir con todas las 
obligaciones con sus trabajadores, lo que permite que el proyecto se desarrolle 
con toda normalidad. 
 
Las normas municipales como las diferentes licencias, permisos y la propiedad 
horizontal se cumplen a cabalidad y se está obteniendo cada una de ellas de 
forma que no retrasen el proyecto y nos permitan estar dentro del cronograma. 
 
1.9. Gerencia de proyectos 
 
La gerencia de proyectos nos permite el desarrollo del proyecto a través de una 
metodología, que nos ayuda a implementar procesos y control a varios aspectos 
del proyecto para tener una mayor posibilidad de éxito. 
 
El proyecto ha sido analizado con la metodología, que nos ha permitido identificar 
los riesgos más probables y de mayor impacto para su monitoreo, además de la 
implementación de planes de acción. La identificación de los interesados de igual 
manera nos ha permite identificarlos y generar planes de comunicación para la 
gestión de sus expectativas. 
 
 EVALUACIÓN ENTORNO 
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2. Evaluación entorno macroeconómico 
 
En este capítulo se va a centrar en el análisis de ciertas variables 
macroeconómicas del país, para poder ver si existe la posibilidad de hacer 
negocios, las variables a ser estudiadas nos van a mostrar la situación actual, y 
además nos darán la información necesaria para tener una forma de 
aproximarnos al futuro. 
 
Este capítulo es muy importante, porque sin posibilidades en el país de tener 
rendimientos, ningún negocio podrá ser posible. El análisis además de darnos 
constancia si es factible hacer negocios, también nos dará datos sobre 
posibilidades más concretas, que se pueden aprovechar a la hora de proponer 
una idea, y en que parte del negocio debemos de tener cuidado para poder tener 
éxito. 
 
2.1. Inflación y precios de la construcción 
 
La inflación en el Ecuador como se lo puede ver en el Gráfico 2-1 tiene un 
sobresalto, que se puede observar en el 2008, pero obviando este año los datos 
nos muestran que la inflación tiende a estar bajo el 5% anual, es más la 
estimación lineal es casi horizontal, que nos indica que la tendencia aunque es 
positiva, es baja, y que la inflación al ser baja y consistente nos permite tener una 
mayor confianza sobre la estimación de los costos de cualquier proyecto. 
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Gráfico 2-2 : IPCO anual 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 2-1 : Inflación anual 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La inflación del IPCO (Índice de Precios de la Construcción) tiene una historia 
similar a la de la inflación, cabe recalcar que la pendiente de la estimación lineal 
es mayor, pero al contrario es mucho más consistente que la inflación. 
 
El Gráfico 2-2 muestra la consistencia de los efectos de la inflación sobre los 
precios de materiales de construcción, al igual que la inflación en el 2008 hay un 
sobresalto pero este no es mayor. Los datos del IPCO como los de la inflación 
nos permiten tener tranquilidad sobre los costos futuros de un proyecto o negocio 
en general. 
 
 
 
El índice de precios de construcción para las obras de vivienda multifamiliar tiene 
un parecido al IPCO, hay que tener en cuenta que el IPCO son precios de todo 
tipo de construcción y que el Gráfico 2-3 es enfocado a la construcción en sí de la 
vivienda, como se puede observar los dos gráficos tienen similitudes, tanto en 
consistencia como en la pendiente de la estimación lineal. 
 
Gráfico 2-3: Índice de precios de construcción vivienda multifamiliar 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Profundizando en el tema de costos de la construcción, vamos a ver los índices 
de precios de los elementos más representativos dentro de una obra civil, los 
materiales son escogidos por la relevancia que tienen sobre los presupuestos de 
un proyecto. 
 
 
 
El Gráfico 2-4 despliega los índice de precios de varios materiales de 
construcción, donde destaca el acero en barra, esencial en el Ecuador por el uso 
dominante del hormigón armado en la mayoría de construcciones, el gráfico 
resalta la subida de costos en el 2008, donde hubo un alza del precio de acero 
significante por la escasez del material, esto debido a que se importa y en dicha 
época hubo gran demanda de los países asiáticos. (El diario, 2008) 
 
Gráfico 2-4: Índice de precios de materiales representativos en la construcción 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los demás materiales analizados a diferencia del hierro tienen un comportamiento 
más consistente y como lo muestra el gráfico sus índices no tienden a inflarse, 
con esta información debemos de tener mucho en cuenta aquellos materiales que 
dependen de agentes externos o de importación, porque como paso en el hierro 
pueden tener subidas estrepitosas como en el 2008, y pueden tener efectos muy 
negativos sobre los costos de cualquier proyecto. 
 
2.2. Riesgo país 
 
El riesgo país en el Ecuador ha sido muy volátil, aunque en los últimos meses ha 
llegado a tener mediciones bajas que son buenas para cualquier economía, ya 
sea para poder endeudarse o para tener una mejor perspectiva desde la inversión 
extranjera. 
 
 
Gráfico 2-5: Riesgo país 
Fuente: (Datamarket, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La alta variación del riesgo país se ha dado por varias circunstancias tanto 
políticas como económicas de cada período que el país ha vivido. La volatilidad 
del Ecuador es muy palpable, el Gráfico 2-5 muestra de forma clara la variación, 
que además ha sido superior al promedio de Latinoamérica. 
 
El riesgo país es un índice negativo del punto de vista de los emprendimientos, lo 
más preocupante es la alta variabilidad que dificulta la proyección del índice, y a 
la vez su tendencia al alza no es positivo para el ambiente, aunque se ha llegado 
a tener mediciones bajas, estas pierden peso, por su volatilidad. 
 
2.3. Petróleo 
 
El precio del petróleo como es sabido tiene un efecto en la economía del Ecuador, 
como muestra se puede observar el Gráfico 2-6 donde existe una relación entre el 
crecimiento del PIB del país con la subida de los precios del petróleo. El Gráfico 
2-7 nos reafirma la importancia del petróleo en la salud de la economía del país, 
porque en promedio proporciona un tercio del ingreso del estado. 
 
El petróleo como se analizó en los gráficos anteriores es importante para el país, 
en el Gráfico 2-8 podemos analizar más a detalle el precio anual del petróleo. El 
petróleo ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, la línea de 
tendencia nos muestra una clara pendiente positiva, un elemento sobre el gráfico 
que vale destacar es que los precios tienden estar cerca de la línea, por ende 
muestran un crecimiento consisten sin mayores variaciones a través de los años. 
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Los datos analizados sobre el petróleo nos dan una perspectiva positiva, sobre el 
rumbo de los precios y como nos afectan positivamente. En los tres gráficos 
anteriores se puede observar claramente un desfase de la tendencia en los años 
Gráfico 2-7 : Relación ingreso petroleros con el presupuesto general del estado 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 2-6: Comparación precios petróleo y PIB 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
  
43 
de la crisis, que es un ejemplo de cómo los precios del petróleo son muy 
susceptibles a los cambios internacionales que son ajenos a nuestro manejo, es 
por ello que hay que estar atentos a los acontecimientos mundiales actuales, pues 
son los que tienen la habilidad de cambiar una tendencia sostenida como la actual 
y cambiar cualquier predicción realizada. 
 
 
2.4. Remesas 
 
Las remesas de los emigrantes ecuatorianos han sido una entrada de divisas muy 
importante para la economía del país, además de ser el sustento para varias 
familias ecuatorianas, en el Gráfico 2-9 se puede observar una clara disminución 
de las remesas con una tendencia negativa, esto es de preocupación, porque 
estos ingresos entraban directo a la economía del país. Las remesas también son 
de gran ayuda para mejorar nuestra balanza de pagos, con la que se tiene 
problemas para llegar a un equilibrio. 
Gráfico 2-8: Precios del petróleo 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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2.5. Tasas y créditos 
 
Las tasas de interés tanto activas como pasivas se han vuelto horizontales los 
últimos años, la tasa activa se ha estabilizado en un 8,17%, mientras la tasa 
pasiva lo ha hecho en un 4.53%, concernientes a nuestra área la tasa activa es 
muy positiva para que los posibles clientes tengan incentivos para realizar los 
créditos a tasas cómodas. La horizontalidad de la tasa activa (Gráfico 2-10) puede 
ser un factor positivo para que los posibles clientes se vean atraídos a realizar un 
crédito, pues las tasas permanecen constantes y bajas. 
 
 
Gráfico 2-9: Remesas 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las tasas pasivas de igual manera al mantener un nivel bajo y constante, pueden 
llevar a las personas a buscar otro tipo de inversiones que den mayor rentabilidad 
al capital sobre los rendimientos que se ofrecen en las entidades financieras. Este 
factor puede ser positivo para el área inmobiliaria si es que se trata de atraer a un 
cliente de inversión. 
 
El crédito bancario e hipotecario ha crecido constantemente (Gráfico 2-11), en los 
últimos años por la entrada del BIESS, en la actualidad gracias a sus facilidades 
para los tramites, su bajo interés y su gran cartera de inversión, este banco de los 
afiliados se ha ganado más del 60% del mercado de los créditos hipotecarios. El 
BIESS además de ofrecer facilidades a sus afiliados en el trámite, también ofrece 
hasta viviendas de $100.00 dólares el cien por ciento del valor del inmueble, que 
ayuda a que sus afiliados puedan acceder a una vivienda sin requerir un alto nivel 
de ahorro. 
Gráfico 2-10: Tasas activas y pasivas 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El BIESS desde octubre del 2010 hasta la fecha ha puesto a disposición más tres 
mil millones de dólares para créditos hipotecarios, el 2013 cerró con un 
crecimiento del 13% en este tipo de créditos, que no solo favorecen al cliente o 
afiliado, sino que el BIESS ha ingresado una suma importante de dinero a la 
economía, impulsando de gran manera a la industria de la construcción, y como 
se verá más adelante tiene beneficios positivos para la economía del país. 
 
2.6. La construcción y la economía 
 
La industria de la construcción es la que da mayor empleo alrededor del mundo, y 
es una industria importante para el crecimiento económico de un país, la 
capacidad de emplear a una gran cantidad de recurso humano de varios niveles 
socio económicos, además de ser una industria que es desarrollada por una gran 
cantidad de empresas tanto directas como relacionadas. (INEC, 2012) 
Gráfico 2-11: Volumen crédito hipotecario 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El Gráfico 2-12 nos revela que gran parte de la actividad de la construcción no se 
da en la obra, o construcción, si no en las demás ramas que proveen a la 
construcción de materiales y servicios. En la parte laboral tiene un efecto positivo, 
al ser el cuarta industria que emplea a más personal en el sector urbano, 
alrededor de 7% de la población que trabaja se dedican a la construcción, y si se 
toma en cuenta que la construcción puede absorber mano de obra no calificada, 
la construcción da posibilidades a personas de niveles socioeconómicos bajos. 
 
 
 
La mayoría de establecimientos se encuentran en la provincia de Pichincha con 
un 27% del total de 14366 establecimientos, seguido por Guayas. La construcción 
está en auge en el país, el Gráfico 2-13 nos enseña que las viviendas 
proyectadas tienen un crecimiento importante, principalmente los últimos años, 
también se puede observar claramente que existe una mayoría de proyectos 
Gráfico 2-12: Actividad económica sector construcción 
Fuente: (INEC, 2012) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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residenciales, y además que este tipo de proyectos tienen una mayor pendiente 
que las construcciones no residenciales. 
 
La construcción aporta con alrededor de un 10% del PIB del país, con una 
pendiente positiva llegando en el 2013 a estar cerca de superar al PIB 
petrolero(Gráfico 2-14), mostrando su importancia dentro de la economía. 
 
 
 
La importancia de la construcción en la economía como ya fue expuesto, tiene un 
efecto positivo, pero a la vez su importancia, y su capacidad de generar empleo, 
hace que los gobiernos promuevan he inviertan en este sector como herramienta 
económica, esto se lo puede ver en la cantidad de inversión estatal en el sector, y 
los varios proyectos y beneficios para que la industria de la construcción crezca. 
Gráfico 2-13: La construcción 
Fuente: (INEC, 2012) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los incentivos pueden ser indirectos como los fáciles y cómodos préstamos de 
BIESS, o directos como la capacidad de acceder a créditos o convenios con 
entidades del estado para la construcción de vivienda popular. 
 
 
 
2.7. El empleo y los salarios 
 
Un índice importante para poder ver la salud de una economía es el empleo pleno 
dentro de un país, en el Ecuador el desempleo ha bajado considerablemente los 
últimos años, y no solo el empleo es un signo positivo, sino que ha sido 
complementado con un salario mínimo que es suficiente para cubrir la canasta 
básica de los ciudadanos, hay que ser hincapié que las personas que trabajan 
con salario básico o mínimo son los que recién han tenido la posibilidad de cubrir 
la canasta básica. 
 
Gráfico 2-14: PIB petrolero y construcción 
Fuente: (INEC, 2014), (Banco Central del Ecuador, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El bajo desempleo como la subida del sueldo básico es positivo para un país, 
además de mostrar una economía saludable, pero teniendo en cuenta que gran 
parte de los empleados de la industria de la construcción son mano de obra no 
calificada y que además es una industria de mano de obra intensiva, estos 
incrementos pueden llegar a afectar los costos. 
 
 
 
El Gráfico 2-15 es una comparación en dólares de la canasta básica y el SBU 
(Salario Básico unificado), en tal gráfico se puede observar como el salario básico 
ha subido considerablemente para alcanzar a la canasta básica.  
 
Las razones para el aumento de los salarios tienen como objetivo cumplir con la 
constitución en su artículo 328, que propone que los trabajadores deberían por lo 
menos tener un salario que cubra la canasta básica y que el estado está 
encargado de hacer los ajustes para ello. Si tenemos en cuenta el porqué de esta 
Gráfico 2-15: SBU y canasta básica 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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subida y que ya se alcanzó el objetivo, se podría concluir que de aquí en adelante 
el SBU va a seguir creciendo con la inflación, y ya no con subidas tan 
significativas cada año, aliviando los costos por mano de obra dentro de la 
construcción. 
 
 
 
2.8. La vivienda 
 
En el Ecuador existe un déficit marcado de vivienda, cuantitativa y 
cualitativamente hablando, algunas de las políticas de estado están enfocadas en 
eliminar el déficit, por ello en 4 años se ha invertido alrededor de setecientos 
millones de dólares, y se estima que se necesitaran alrededor del diez mil 
millones para poder eliminar el déficit. (AméricaEconomía, 2011) 
Gráfico 2-16: Empleo en el Ecuador 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las inversiones para cumplir esta política pública vienen de varias formas, con 
intervención del estado, o a través de la parte privada. Para promover y ayudar a 
los más necesitados se ha dado un bono para la vivienda, que depende de 
factores socioeconómicos para focalizar tal subsidio. La cámara de la 
construcción de Quito estima que se necesitan alrededor de unas cincuenta mil 
viviendas para cubrir la demanda entrante cada año. (Acosta, 2011) 
 
2.9. Conclusiones 
 
 -El análisis de la Macroeconomía del país nos ha dado una mirada a la 
actualidad, lo claro de los índices tocados y analizados, además de la 
consistencia entre los diferentes temas expuestos, permiten tener estimaciones 
confiables.  
 -Los índices macroeconómicos es su mayoría son positivos, y además son 
consistentes, lo que nos da la seguridad que los cambios en el futuro no van a 
tener variaciones muy estrepitosas que pongan en peligro las propuestas.  
 -Algunos índices como el IPCO o el precio del petróleo, aunque tienen una 
similitud con la mayoría de índices, nos han mostrado que ciertos elementos 
externos pueden afectarnos, es por ello que se debe estar muy atentos a los 
acontecimientos externos al país y cómo se desarrollan. 
 -La economía ecuatoriana se ve saludable, y si se analiza el sector de la 
construcción y vivienda se ve alentador, si se toma en cuenta la posibilidad de las 
tasas, préstamos y necesidad de vivienda en el país, además de los varios 
incentivos del estado para promover la actividad. 
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Factores del análisis macroeconómico 
Factor Descripción Efecto 
Inflación y precios 
construcción 
Baja volatilidad, que permite proyecciones más 
certeras. 
  
Riesgo país Se encuentra al alza con una alta volatilidad.   
Precio petróleo 
Es muy importante para la economía del país 
con una tendencia al alza y baja variación. 
  
Remesas 
En algún momentos fueron importantes para la 
economía del país, en la actualidad están en 
detrimento. 
  
Tasas y créditos 
Las tasas de interés tienen unos porcentajes 
bajos con tendencia a la baja, tendencia 
positiva en el crédito hipotecario. 
  
Construcción 
La construcción es de alta importancia para el 
país, aporta de forma importante a la 
economía, además de encontrarse al alza. 
  
Empleo y salarios 
Crecimiento del empleo y subida de los salarios, 
permiten que más personas puedan acceder a 
vivienda, además de impulsar la economía. 
 
Vivienda 
Existe un déficit de vivienda en el país, además 
de políticas públicas que impulsan satisfacer 
esta necesidad 
 
   
 
Tabla 2-1: Factores macroeconómicos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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3. Evaluación entorno 
 
En este capítulo se va a estudiar la ubicación del proyecto, iremos estudiando los 
diferentes temas de un nivel general a un nivel específico, pero siempre con una 
relación hacia el proyecto y como el entorno afecta de forma positiva o negativa. 
 
3.1. Quito 
 
Quito es la capital del Ecuador y se encuentra en el centro norte del país dentro 
de la provincia de Pichincha, se ubica en las faldas del volcán Pichincha, y tiene 
una altura promedio de 2850 metros sobre el nivel del mar. Quito por razones 
geográficas se ha desarrollado transversalmente partiendo desde el centro 
histórico al sur y al norte. (Unesco) 
Gráfico 3-1: Ecuador Pichincha división política 
Fuente: (INEC, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 65 parroquias, 32 de las parroquias 
se encuentran en la parte urbana y el resto son rurales. Quito agrupa a sus 
diferentes parroquias en 9 administraciones zonales, las cuales tienen el manejo 
sobre sus parroquias asignadas (DMQ, 2014). 
 
Gráfico 3-2: Quito urbano y rural 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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3.2. Calderón 
 
Calderón es una de las parroquias suburbanas de Quito, se encuentra al noreste 
de la ciudad, tiene su propia administración zonal, que está encargada de Llano 
Chico y de Calderón. Calderón lleva su nombre en honor a Abdón Calderón, limita 
al norte con Guayllabamba, al sur con Llano Chico, al este con Puembo y al oeste 
con Pomasqui y San Antonio. (DMQ, 2014) 
 
3.3. Características y entorno 
 
La parroquia de Calderón, topográficamente hablando no tiene elevaciones 
pronunciadas, es decir es mayoritariamente plano con pocas pendientes, esta es 
una de las razones para que el sector se expanda de forma horizontal. 
 
Las razones de la expansión horizontal son varias, pero como consecuencia 
tenemos una alta expansión pero baja consolidación, por partes del sector se 
encuentra terrenos vacíos o con una vivienda unifamiliar, algunos de los terrenos 
se los sigue usando para cultivo. Los lugares que tienen una mayor consolidación 
se los encuentra en la parte comercial de alto movimiento en las vías principales y 
sus alrededores. 
Lo horizontal de la topografía se puede también observar en su paisaje urbano 
que es muy plano, a excepción de ciertos pequeños sectores, las construcciones 
no pasan de los 3 pisos de altura, es mas como se puede ver en el Gráfico 3-3 la 
mayoría de las hectáreas de la parroquia no tiene permiso para tener más de 3 
pisos de altura y solo un uno por ciento puede tener 6 pisos. Esta característica 
inherente del sector nos permite tener un paisaje urbano consistente. 
  
  
58 
 
 
 
El Gráfico 3-3 es la clasificación del uso del suelo emitida por el municipio de 
Quito, en tal gráfico es evidente que la gran mayoría del sector tiene un uso de 
Gráfico 3-3: Uso de suelo 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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suelo de vivienda, y que solo por las vías principales se puede encontrar uso 
múltiple o industria, sumando la baja altura que se permite, en el sector 
predominan vivienda de baja altura tanto multifamiliar como unifamiliar. 
 
El estudio del entorno inmediato al terreno nos muestra que en sus inmediaciones 
existe una consolidación importante en el tema de vivienda, aunque todavía existe 
vivienda unifamiliar, la mayoría de terrenos se encuentran con vivienda 
multifamiliar en las inmediaciones. Los terrenos vacíos son varios con variaciones 
de dimensiones, pero en su mayoría con cerramiento, ayudando con la estética 
del entorno. 
 
 
 
Gráfico 3-4: Mapeo entorno inmediato 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El entorno no tan inmediato nos muestra que mientras más nos alejamos del 
terreno hacia las vías principales aumentan el número de terrenos sin 
construcciones, y las industrias en el sector, algo que cabe recalcar es que en la 
Gráfico 3-5: Estudio sector 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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visita de campo no se pudo observar ni sentir que la industria afecte de forma 
negativa al sector inmediato del proyecto. (Gráfico 3-4) 
 
El comercio que se desarrollan en la zona tanto en Carapungo como vía a 
Marianas se da en edificaciones mixtas, con locales en la parte inferior y vivienda 
en la parte superior, aunque si existe edificaciones con el propósito propio de 
prestar diferentes servicios, estos no son muy comunes, las edificaciones que 
solo tienen el propósito de servicios o equipamiento se dan por medianas y 
grandes inversiones en el sector tanto públicas como privadas. 
 
En la parroquia existen varios servicios y equipamientos, principalmente se puede 
encontrar canchas deportivas, mercados, centros educativos e iglesias, la falta de 
ciertos equipamientos y servicios se ha cubierto al pasar de los años, como la 
llegada de bancos y centros de venta de víveres para complementar los 
equipamientos y servicios ya existentes. 
 
El equipamiento se encuentra focalizado en Carapungo con comercio 
principalmente, en la Av. Panamericana Norte con comercio e industria y en la vía 
a Marianas con comercio. La vía a Marianas por razones de espacio se ha 
convertido en la zona donde las nuevas edificaciones de servicios se han 
construido, y están siendo construidas, como la unidad de vigilancia de Calderón, 
y un hospital para el sector. Los nuevos equipamientos son importantes para el 
sector, pues le están dando servicios que requerían, y al momento alivia la 
necesidad de equipamiento. 
 
3.4. Vialidad 
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La parroquia de Calderón está servida por dos grandes avenidas que la conectan 
con Quito Urbano, y con las demás parroquias rurales de la ciudad. La avenida 
Panamericana Norte cruza en sentido horizontal a la parroquia, esta vía es la 
conexión con la ciudad, además de ser una de las salidas principales a Quito 
urbano. 
 
 
La Avenida Simón Bolívar que tiene menos años que la Panamericana norte, se 
ha convertido en importante conector de la parroquia de Calderón con Quito 
urbano en varios puntos desde norte al sur y además se conecta con varias 
parroquias rurales de Quito como Nayon, Cumbaya, Tumbaco, y otras que se 
encuentran al este de la ciudad, la ventaja de la Av. Simón Bolívar yace en que al 
ser una vía expresa, permite recorrer grandes distancias en poco tiempo, sin 
mucho tráfico. 
 
La calle Luis Vaccari es una de las vías más importantes de Calderón, por esta 
calle se entra a Carapungo y es una de las calles más comerciales de la zona, 
Gráfico 3-6: Calderón vías 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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esta calle también es la conexión con la vía a Marianas1. La vía a Marianas es 
una vía recta que recorre diagonalmente el sector y sirve de conexión con varios 
barrios, y desde su ampliación hace un par de años se ha vuelto más importante. 
 
 
 
El terreno escogido para el proyecto está cobijado por dos de las vías más 
importantes como son la vía a Marianas por el norte y la Panamericana Norte por 
el sur, como se conversó las dos vías son de gran importancia y con gran flujo de 
vehículos, pero la Leónidas Proaño es una vía sin tráfico y con muy baja 
circulación vehicular, todas estas características le dan una ventaja al sitio 
escogido, al estar cerca dos grandes vías pero a una distancia suficiente para no 
estar afectado por ellas negativamente. 
 
                                            
1
 Se va a usar la denominación vía a Marianas, por lo que ha esta vía se la conoce por este 
nombre aunque su nomenclatura original de Giovanni Calles. 
Gráfico 3-7: Vías 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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3.4.1. Tráfico 
 
El tráfico en el sector está concentrado en 3 partes, la primera parte con tráfico es 
donde se cruza la Panamericana Norte y la Av. Simón Bolívar, la gran cantidad de 
vehículos que circulan por estas avenidas crea un gran problema en las horas 
pico en esta zona. Las dos vías se llenan de vehículos creando unas filas largas 
que llegan a tener kilómetros. 
 
 
 
La intersección entre la Panamericana Norte y la Luis Vaccari (Entrada a 
Carapungo), es otro nodo de tráfico por la gran cantidad de automóviles que en 
horas pico entran a Carapungo, a diferencia del anterior nodo de tráfico este 
problema se da en la Luis Vaccari solamente, pues en esta parte la Panamericana 
Norte tiene 5 carriles que evitan cualquier problema de tráfico. 
 
Gráfico 3-8: Tráfico del sector 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El tercer nodo se da en la calle Luis Vaccari en su último tramo, por el cuello de 
botella que se crea, pues la vía pasa de dos carriles por lado a uno, complicando 
el tráfico del sector. 
 
El tráfico no tiene una afección directa de la zona del terreno, aunque si afecta la 
movilidad vehicular para llegar al terreno del proyecto, que es un aspecto a tomar 
en cuenta, aunque como veremos a continuación parte de estos problemas 
pueden ser resueltos. 
 
3.4.2. Proyectos viales  
 
Los proyectos viales transforman las áreas donde estos son implementados y 
pueden tener una influencia positiva o negativa para un terreno o sector, por ello 
hay que analizarlos para ver a futuro que afección pueden tener en un proyecto.  
 
La ciudad de Quito los últimos años se ha visto agobiada por un tráfico cada vez 
más complicado, la parroquia de Calderón y el sector analizado no se libran del 
problema, la ciudad de Quito tiene un plan vial para aliviar a la ciudad de los 
problemas de tráfico, y dos de ellos son muy importantes para el sector. 
 
La prolongación de la Avenida Simón Bolívar consta de un intercambiador en la 
intersección de la Panamericana Norte y la Simón Bolívar, y se extiende a 
Pomasqui con 5 intercambiadores a lo largo de este eje vial, la prolongación 
además de permitir que los pobladores de Calderón acortar distancias con 
Pomasqui con una vía de gran envergadura, la ampliación crea un intercambiador 
que ayudara sustancialmente al nodo de tráfico que se identificó anteriormente. 
(Vela, 2011) (Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ ) 
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La nueva vía que conectara al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito está en 
construcción y se conectara con la Av. Panamericana Norte, la nueva vía 
permitirá que las personas de la zona puedan acceder de forma rápida al 
Aeropuerto y de la misma manera a varias parroquias rurales de Quito con una 
vía de primer orden. 
 
Todos los proyectos viales son de gran aporte para el desarrollo de la zona con 
un gran potencial para aliviar el tráfico, y de la misma manera permitir a los 
pobladores tener una conexión más directa con el resto de la ciudad. El terreno se 
ve favorecido por el alivio del tráfico además de los beneficios que se adquieren 
por los proyectos viales. 
 
Gráfico 3-9: Proyectos viales 
Fuente: (Vela, Movilidad y conectividad para Quito y los Valles, 2011) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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3.4.3. Contaminación 
 
La contaminación es un problema que afecta a toda la ciudad y el sector 
analizado no escapa a la realidad, los diferentes tipos de contaminación se 
pueden encontrar en el sector.  
 
 
 
La contaminación del aire se vuelve evidente en las vías principales por la gran 
cantidad de automotores que recorren estas vías. La Av. Panamericana Norte por 
su envergadura de hasta 5 carriles por sentido, es uno de los sectores con mayor 
contaminación, la contaminación no es solo del aire sino que también auditiva. 
 
Gráfico 3-10: Mapeo contaminación 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La calle Luis Vaccari tiene varios problemas por la cantidad de transporte público 
que causa contaminación auditiva como del aire, además en esta calle se 
encuentra una contaminación visual por la cantidad de comercios abarrotados en 
un espacio tan corto. 
 
La Av. a Marianas tiene un problema aunque no tan grave como en las otras dos 
vías analizadas, su importancia en el sector tiene como consecuencia que una 
gran cantidad de transporte público pasa por la avenida y crea contaminación. 
 
El sector inmediato analizado en el estudio de campo se observó que tal 
contaminación del aire como auditiva no tienen la suficiente fuerza para afectar 
negativamente al proyecto y al entorno inmediato. 
 
3.5. Transporte público 
 
La parroquia de Calderón tiene varios servicios de transporte público que circulan 
por las vías más importantes del sector, este transporte público también conecta a 
los pobladores con las parroquias rurales como Guayllabamba, y otras. El 
transporte público interno (transporte público que funciona dentro de la parroquia 
con buses de transporte público tanto grandes o pequeños dependiendo de la 
cantidad de pasajeros en la línea de transporte) del sector ayuda a que se pueda 
llegar a más zonas dentro de la parroquia. 
 
El transporte público se conecta a los principales corredores centrales de la 
ciudad de Quito a través de sus alimentadores, de la misma manera otras líneas 
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de transporte público permiten a las personas que viven dentro de la parroquia 
llegar a todos los sectores de Quito. 
 
El terreno del proyecto al estar cerca de dos vías muy importantes como se lo 
menciono, tiene la ventaja de acceder a este servicio público en una distancia que 
puede ser cubierta a pie fácilmente. Aunque no existe un medio de transporte 
público que pase frente al terreno su corta distancia no representa un problema. 
 
 
 
3.6. Conclusiones 
 
Gráfico 3-11: Transporte Público 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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 -El terreno se alimenta de los principales beneficios del sector, como son la 
cercanía de vías principales y transporte público, de igual manera es afectado 
positivamente por la capacidad actual y futura de poder conectarse con varios 
sectores de la ciudad por las diferentes vías que están proyectadas. 
 -Los nuevos equipamientos construidos y que se construyen en el sector 
permiten servir adecuadamente al terreno y a los futuros usuarios, además de 
volverse un agregado para el sector. 
 -La distancia crea una ventaja y desventaja para el terreno, al estar a 
distancia de las vías principales que están alrededor se favorece, porque se 
encuentra cerca de las vías, pero al mismo tiempo los efectos negativos no llegan 
a afectar al terreno del proyecto. La distancia para llegar al terreno aunque puede 
ser recorrida a pie fácilmente, puede representar un obstáculo, que se debe tomar 
en cuenta. 
 
  
  
71 
 
 
Factores de ubicación 
Factor Descripción Efecto 
Tráfico y 
contaminación 
La contaminación se da en las vías importantes 
que sirven al proyecto pero la distancia a estas 
vías elimina el efecto negativo. 
  
Equipamiento Los nuevos equipamientos impulsan al sector.   
Vías 
Grandes vías en el sector permiten trasladarse a 
varias partes de la ciudad. 
  
Transporte Público 
Aprovechando las vías el trasporte público 
permite llegar a varias partes de la ciudad sin 
problema y se encuentran cerca del terreno. 
  
Morfología y 
entorno 
Un entorno de vivienda, con cerramientos que 
le dan buena imagen al sector además de una 
consolidación cerca del terreno. 
  
Distancia 
La distancia a vía principal se la puede caminar 
a pie fácilmente, pero puede ser un problema. 
  
   
 
Tabla 3-1: Factores ubicación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4. Estudio de mercado 
 
En este capítulo se va a analizar los componentes de oferta y demanda tanto 
enfocados en la ubicación como en forma general, los siguientes acápites 
estudiaran la competencia existente en la ubicación seleccionada, y las diferentes 
circunstancias que pueden afectar positivamente o negativamente a la oferta y la 
demanda de vivienda. 
 
El estudio de mercado después del análisis de las diferentes variables, nos 
permitirá establecer las características del cliente objetivo del sector, las mimas 
que se usarán en los siguientes capítulos. 
 
4.1. Demanda 
 
La demanda es la cantidad y calidad de bienes y servicios requeridos, en nuestro 
contexto esto sería por vivienda, la demanda como la demanda de cualquier otro 
producto o servicio puede crecer o decrecer por varios factores que son parte de 
la demanda, tales factores son importantes de analizar porque sus repercusiones 
en la demanda pueden llegar a ser altos, un claro ejemplo de ello es el crédito que 
sin él la demanda de vivienda sería casi nula. 
 
4.1.1. Crédito hipotecario  
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El crédito hipotecario es esencial para la adquisición de una vivienda, por la alta 
inversión necesaria para poder ser propietario sin importar el nivel 
socioeconómico donde uno se encuentre, es por esta razón que cualquier cambio 
en las condiciones del crédito afectan directamente en la demanda de vivienda. 
 
 
Requisitos para crédito BIESS 
Solicitante 
Para 
iniciar 
Para seguir 
proceso 
Solicitud de préstamo hipotecario (internet)     
Solicitud de avalúo (internet)     
Cédula de ciudadanía y papeleta votación titular     
Cédula y papeleta votación conyugue (si aplica)     
Planilla de agua, luz o teléfono     
Partida de matrimonio con disolución de la sociedad 
conyugal o capitulación matrimoniales (si aplica)     
Declaración juramentada de unión libre ante notario (si 
aplica)     
Vendedor 
Escritura vivienda     
Escritura de declaratoria de propiedad horizontal  (si aplica)     
Certificado bancario actualizado de la cuenta del vendedor     
Cédula de ciudadanía y papeleta de votación     
Cedula de ciudadanía y papeleta de votación conyugue (si 
aplica)     
Extinción de patrimonio familiar emitido por el registro de la 
propiedad(si aplica)     
Certificado de gravámenes actualizado     
Escritura de cancelación de hipoteca     
Impuesto predial en curso     
impuesto predial del año 2005     
Formulario de utilidad Municipal del cantón      
Certificado de expensas (si aplica)     
Acta, nombramiento, cédula y papeleta de votación del 
administrador (si aplica)     
Tabla 4-1: Requisitos crédito BIESS 
Fuente: (BIESS, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.1.2. Las facilidades del crédito en el Ecuador 
 
El crédito hipotecario en el Ecuador ha evolucionado en sus facilidades para la 
obtención, en la actualidad los créditos hipotecarios tienen una facilidad que 
nunca se vio en el país, los afiliados del BIESS tienen un servicio de préstamo en 
el que la necesidad de trámites y papeleo es baja, la precalificación es automática 
e instantánea vía electrónica. 
 
4.1.3.  Tasas y montos  de crédito 
 
Otro acelerador de la demanda son las tasas de créditos y montos que se 
entregan a los clientes, las tasas de interés del crédito hipotecario están a la baja 
con una alta competencia entre las diferentes instituciones financieras, la tasa que 
comienzan en 7.90% nominal del BIESS o la tasa desde 7.75% del Banco del 
Pacifico, son ejemplos de tasas competitivas en el mercado. 
 
La baja de la tasa de interés permite que los futuros dueños de vivienda puedan 
acceder a un mayor monto de préstamo, y por ende crece la cantidad de 
personas que pueden acceder a un crédito hipotecario en cualquier segmento de 
vivienda. 
 
Otro acelerador importante de la demanda es el monto, como se vio la baja en la 
tasa de interés aumenta el monto del crédito y por ende la demanda, en la 
actualidad los montos que se llegan a prestar son del 100% del valor de la 
vivienda. Los altos porcentajes de préstamos permiten que aumente de gran 
forma la demanda, porque no solo se aumenta el monto, si no que la necesidad 
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de ahorro previo es baja, en algunas ocasiones dependiendo del segmento y el 
promotor hasta nula.   
 
 
4.1.4. Crecimiento poblacional 
 
La demanda depende de muchos factores, uno de ellos es el crecimiento de la 
población, la que se analiza desde la ciudad como desde el entorno. 
 
El crecimiento poblacional en la ciudad de Quito ha sido constante aunque la tasa 
está decreciendo, se pasó de 1’388’000 habitantes en 1990 a 2’239’000 
habitantes para el 2010, en porcentajes es un crecimiento de un 61% 
aproximadamente de la población en un periodo de 20 años 
 
  
Tasas de interés nominal 
Sueldo Cuota 
7.90% 7.90% 8.20% 8.69% 8.69% 
5 10 15 20 25 
 350   140   6,921   11,589   14,474   15,911   17,113  
 400   160   7,910   13,245   16,542   18,184   19,558  
 500   200   9,887   16,556   20,678   22,730   24,448  
 600   240   11,864   19,868   24,813   27,276   29,337  
 700   280   13,842   23,179   28,949   31,822   34,227  
 800   320   15,819   26,490   33,084   36,368   39,116  
 1,000   400   19,774   33,113   41,355   45,460   48,896  
 1,250   500   24,718   41,391   51,694   56,826   61,119  
 1,500   600   29,661   49,669   62,033   68,191   73,343  
 2,000   800   39,548   66,225   82,710   90,921   97,791  
Tabla 4-2: Montos y tasas de interés BIESS 
Fuente: (BIESS, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Calderón en 1990 tenía una población de 40’681 habitantes, y en el 2010 había 
162’584 habitantes, con un crecimiento en 20 años de casi el 400%, esto es una 
medida de cómo esta población crece de forma acelerada comparada con la del 
Distrito. 
 
 
 
La tasa de crecimiento en ambos casos decrece anualmente, aunque como se 
observa en el Gráfico 4-2 la tasa de la ciudad de Quito paso de 2.6% en 1990 a 
2.2% en el 2001, mientras Calderón paso 7.9% a 6.3%, como se ve en el gráfico 
en algún momento estos crecimientos se van a cruzar, pero en un corto y 
mediano plazo Calderón tendrá un crecimiento sobre el promedio de la Ciudad. 
Población Distrito  Calderón 
1990  1,388,500   40,681  
2001  1,842,201   93,989  
2010  2,239,191   162,584  
   
Viviendas 
  
2001  556,628   30,244  
2010  764,180   56,068  
   
Tasa de Crecimiento 
  
2001-1990 2.6% 7.9% 
2010-2001 2.2% 6.3% 
Tabla 4-3: Datos población Quito y Calderón 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La tasa de crecimiento de Calderón se encuentra sobre el promedio, pero si 
analizamos más a detalle, se puede ver en el Gráfico 4-3 que Calderón tiene la 
Gráfico 4-2: Tasas de crecimiento 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 4-1: Población de 1990 a 2010 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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mayor tasa de crecimiento del Distrito, sobre todas las demás administraciones 
zonales de la ciudad. 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-4: Viviendas del 2001 al 2010 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 4-3: Tasas de crecimiento de las administraciones zonales 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los índices de viviendas no son muy distintos, el parque de vivienda dentro de la 
ciudad de Quito creció en un periodo de 10 años en un 31%, mientras que en 
Calderón ese porcentaje es del 85% aproximadamente, dando indicios que tales 
tasas de crecimiento si tienen incidencia sobre el parque de vivienda y la 
demanda de ella. 
 
El alto crecimiento poblacional de Calderón sobre el resto de la ciudad de Quito, 
se traduce en un acelerador de la demanda de viviendas en el sector de 
Calderón, que presupone un alto potencial para propuestas inmobiliarias de 
vivienda en el sector. 
 
4.1.5. Estudio de mercado 
 
El estudio de mercado realizado tiene como objetivo establecer el perfil del 
cliente, esta información sumada a los demás análisis tanto de oferta y demanda 
nos diagramaran las características del potencial cliente. 
 
La siguiente información se obtuvo de una base de datos de clientes que ya 
adquirieron viviendas en el sector, la muestra es de 117 datos válidos que 
tuvieron toda la información y pudieron ser procesados y tabulados. 
 
La edad de los participantes de la muestra está en un 83% distribuida en 
personas jóvenes de 20 a 40 años de edad, la demás se divide en un 17% en 
personas de 40 a 60 años. La población que se encuentra encima de los 60 años 
no participo de la compra de viviendas en la muestra. 
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Gráfico 4-6: Estado civil de la muestra 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 4-5: Edades de muestra 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
  
82 
 
 
El estado civil de los compradores es primordialmente casado con un 78%, existe 
un 19% de solteros y solo un 3% de personas divorciadas que adquirieron 
vivienda. 
 
El número de hijos a la hora de la compra va de la mano con el estado civil, un 
73% de las personas tenía hijos, y un 27% no, las personas con un hijo 
representan el 24%, con 2 hijos un 40% y con 3 hijos un 9%. 
 
El estado laboral de los participantes es en su mayoría a través de un patrono, o 
en otras palabras como empleado público o privado, el 69% se encuentro en está 
situación al momento de adquirir la vivienda, el 31% tenía algún tipo de 
emprendimiento personal o de familia. Los empleados públicos representan el 9% 
del total de la muestra mientras el otro 60% son empleados del sector privado. 
 
Gráfico 4-7: Número de hijos en la muestra 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.2. Oferta 
 
La oferta es la cantidad y calidad de bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 
en nuestro contexto esto sería el ofrecimiento de vivienda, la oferta de vivienda 
como se vio en la demanda puede variar positiva o negativamente dependiendo 
de varios factores que la componen. 
 
La oferta se la va analizar desde lo general, y se va enfocar en la competencia 
directa, aquella que está cerca de la ubicación analizada para saber qué es lo que 
se ofrece en el mercado. 
 
Gráfico 4-8: Situación laboral en la muestra 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.2.1. Oferta usados 
 
La oferta de unidades de vivienda usada se analiza por dos razones, la primera la 
vivienda usada se vuelve un producto sustituto al nuestro y debe ser visto como 
competencia, y segundo porque como el estudio de la competencia nos da pautas 
de quienes son nuestros potenciales clientes. 
 
La oferta usada se encuentra en sincronía con la oferta nueva como se verá más 
adelante. El parque usado ofrece en promedio tres dormitorios, de dos y medio a 
tres baños, con un parqueadero. 
 
 
 
OFERTA DE VIVIENDA USADA 
  Código Área 
Dormit
orios 
Baños 
Parqu
eos 
Pisos Precio 
Precio 
Por M2 
Antigüedad
 1   U1   125   3   3   2   2   $ 95,000.00   $ 760.00   16  
 2   U2   205   4   4   1   3   $ 105,000.00   $ 512.20   14  
 3   U3   70   3   2   1   2   $ 45,000.00   $ 642.86   2  
 4   U4   121   3   3   1   3   $ 80,000.00   $ 661.16   2  
 5   U5   92   4   3   1   3   $ 65,000.00   $ 706.52   8  
 6   U6   117   5   3   2   3   $ 80,000.00   $ 683.76   4  
Promedio 122 4 3 1 3  $ 78,333.33   $ 661.08  8 
Tabla 4-4: Oferta de vivienda usada 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las áreas promedio de la competencia de unidades usadas son superiores a los 
100 metros cuadrados, algo que difiere con las casas nuevas que se ofrecen con 
un promedio alrededor de los 100 metros cuadrados. 
 
La oferta de vivienda usada analizada como producto sustituto de nuestra 
propuesta no representa mayor riesgo, con un promedio de 8 años de antigüedad 
las viviendas tienen un precio promedio de $661.08 dólares, un poco inferior a la 
oferta nueva pero no lo suficiente para ser una amenaza, es mas dependiendo de 
la unidad el precio por metro cuadrado es superior a las de una vivienda nueva. 
 
 
 
4.2.2. Análisis de la competencia 
 
En el análisis de la competencia analizará individualmente una muestra de la 
competencia cercana al proyecto, de ahí se irá analizando diferentes variables 
que deben ser tomadas en cuenta, tanto por su importancia, como para 
ayudarnos a definir lo que el mercado está requiriendo. 
Gráfico 4-9: Precios y precios por metro cuadrado de vivienda usada 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.2.3. Metodología 
 
 
 
La metodología para la recolección de las muestras se hizo a través de fichas, 
que nos permiten recabar la misma información de la competencia para poderlas 
comparar. La recolección de información empezó visitando el entorno del 
competidor, para después visitar al proyecto para recabar el resto de información 
Gráfico 4-10: Ficha competencia 
Elaborado: (Apolo & Cajas, 2014) 
CÓDIGO RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
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necesaria, por circunstancias propias de cada proyecto ciertos campos no pueden 
ser llenados, porque se pueden encontrar vacíos. 
 
La ficha comienza con información básica de ubicación, de contacto y de quienes 
construyen y/o promueven el proyecto. La sección características recoge la 
información sobre las diferentes tipologías que los proyectos ofrecen, con 
información de los componentes de cada morfología, además de una calificación 
cualitativa de componentes internos como externos de los proyectos. 
 
La sección de promoción de la ficha evalúa cualitativa y cuantitativamente ciertos 
aspectos sobre promoción y publicidad de los competidores, y la sección ventas 
recoge precios y formas de pagos de la oferta analizada, además de facilidades 
que puedan ofrecer. 
 
El objetivo de este estudio y la ficha es poder recabar información sobre todos los 
aspectos de los competidores, para tener una imagen clara de lo que se ofrece, y 
como los diferentes factores pueden ser amenazas u oportunidades para nuestra 
propuesta. 
 
4.2.3.1. Resumen de competencia 
 
La Finca 4 
Código: N3 
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Es el último conjunto de una serie de proyectos bajo el mismo nombre, se 
desarrollan en la misma zona. 
Positivo 
 -Relativamente cerca de una vía con gran cantidad de flujo vehicular y con 
servicios de transporte como la vía a Marianas. 
 -Las vías son asfaltadas o adoquinadas hasta llegar a la vía de acceso. 
 -Casa modelo antes de comenzar la construcción sin ninguna inversión 
gracias a los proyectos predecesores. 
 -El conocimiento de la zona donde sus proyectos se desarrollan. 
 -Posibilidad de publicidad en vía principal. 
 -Todos los servicios. 
 -Precio por metro cuadrado, áreas y precio final alrededor del promedio. 
 
Negativo 
 -Calle de tierra frente al terreno. 
Gráfico 4-11: Proyecto N3 
Fuente: (Conarq) 
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 -Falta de publicidad para llegar al proyecto o casa modelo. 
 -Escuela frente al conjunto, puede ser un aspecto negativo para los 
compradores. 
 -Acabados no destacan. 
 -Sistema de financiamiento sobre el promedio de la zona. 
 
Monserratt 
 
Código: N4 
 
 
Es un conjunto pequeño de 10 casas que llama la atención por su configuración 
de casas exteriores en su totalidad, es vendida por una inmobiliaria reconocida, 
con buenas ventas para los pocos meses que lleva en el mercado. 
Positivo 
 -El número de casas. 
 -Todas las casas tienen acceso privado. 
Gráfico 4-12: Proyecto N4 
Fuente: (Constructora León quesada y asociados) 
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 -Dota de espacios verdes y juegos infantiles. 
 -Tiene una inmobiliaria reconocida encargada de la venta de las unidades. 
 -Tiene una vía adoquinada. 
 -Se encuentra cerca de la vía principal. 
 -Ya ha empezado a vender sin tener casa modelo. 
 
Negativo 
 -Se puede volver difícil llegar al terreno 
 -Falta de publicidad en vía principal 
 -Es uno de los conjuntos más alejados 
 -Tiene un precio por el promedio, superior a conjuntos que se encuentran 
más cerca de la zona céntrica de la parroquia. 
 -Sistema de financiamiento no muy llamativo. 
 
Verde Campiña 
Código: N2 
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Es un conjunto que se destaca por el diseño de fachada como de los espacios 
comunales que le ha permitido resolver de cierta manera su terreno de forma 
irregular y con poco frente. 
Positivo 
 -Fachada. 
 -Diseño del conjunto. 
 -Diseño de las fachadas de casas como de entrada. 
 -Una constructora de renombre a cargo de la obra. 
 -Una inmobiliaria de renombre encargada de las ventas. 
 -Publicidad vía principal y en vías secundarias para llegar al conjunto 
 -Una buena imagen de la obra. 
 -Un sistema de pago cómodo. 
 
Negativo 
Gráfico 4-13: Proyecto N2 
Fuente: (Guerrero y Cornejo Arquitectos) 
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 -Se puede volver difícil llegar al terreno. 
 -Forma de terreno irregular. 
 -Frente de terreno el más corto de la muestra. 
 -Gran parte del camino para llegar en tierra. 
 -Entrada al conjunto deprimida bajo el nivel de calle. 
 -Costo x m2 el más alto de la muestra. 
 
Verdinni 
Código: N1 
 
 
Es un conjunto desarrollado por etapas, donde el avance de construcción se da 
por hileras cuando estas se venden. 
Positivo 
 -Calle adoquinada 
 -Gran frente de terreno. 
Gráfico 4-14: Proyecto N1 
Fuente: (Prointegra Inmobiliaria) 
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 -Entorno inmediato ordenado y limpio. 
 -Forma de pago cómoda. 
 -Toda la fachada es parte de la publicidad. 
 
Negativo 
 -Se encuentra cerca de vías principales, pero no hay publicidad que atraiga 
a clientes. 
 -Distancia hacia el transporte público. 
 -Tiempo del conjunto en el mercado. 
 -Entrada a la casa modelo no por la etapa terminada. 
 -Costo x m2 alto en la muestra. 
 
Pedregal 2 
Código: S1 
 
 
Es un proyecto con una constructora de renombre encargada de él. 
Gráfico 4-15: Proyecto S1 
Fuente: (Macconstrucciones S.A.)  
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Positivo: 
 -El proyecto se localiza en terreno esquinero con vías adoquinadas. 
 -Se encuentra cerca de una vía principal del sector. 
 -Servicio de transporte público frente al proyecto 
 -Usa fachada completa como parte de la publicidad. 
 -Precios bajo el promedio. 
 
Negativo: 
 
 -Al estar cerca de una vía de gran circulación parte de la contaminación 
tanto auditiva como del aire se transmite. 
 -Existe contaminación auditiva y del aire por el paso del transporte público. 
 -Las áreas se encuentran bajo del promedio. 
 -Tiempo de ventas alto como el de construcción. 
 -Acabados bajo del promedio. 
 
Bonanza 
Código: S2 
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El proyecto es el más grande de la muestra con 55 unidades, todas ellas tienen 
precios y dimensiones similares, se encuentra en una vía principal pero sin mucha 
circulación. 
 
Positivo: 
 -Buenos acabados con flexibilidad para los clientes. 
 -Se encuentra cerca de la vía principal y más cerca de transporte público. 
 -El frente del proyecto es grande. 
 -La calle que sirve al proyecto es adoquinada. 
Negativo: 
 -Tiene la mayor cantidad de unidades de vivienda. 
 -Falta de publicidad en la vía principal 
 -La fachada del conjunto y entrada tienen una imagen pobre por no estar 
acabadas en su totalidad. 
Portal del Cielo 
Gráfico 4-16: Proyecto S2 
Fuente: (Fiallios Inmobiliaria) 
  
  
96 
Código: S3 
 
 
Proyecto de 27 casas con diferentes tipologías pero mismo diseño en las 
unidades, las áreas comunales se encuentran sin terminar, pero las casas ya 
están en fase final. 
Positivo: 
 -El proyecto se encuentra emplazado en terreno esquinero, con calles 
adoquinados. 
 -Entorno alejado con bosques da sensación de paz, y por su distancia a 
vías poca contaminación auditiva.  
Negativo: 
 -Calle secundaria de tierra. 
 -Hay casas que están sin retiro a la vía principal. 
 -Tiempo del conjunto en el mercado. 
 -No cuenta con publicidad. 
 -Lejos del transporte público. 
 
Gráfico 4-17: Proyecto S3 
Fuente: (Portal del Cielo) 
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4.2.3.2. Competidores 
 
Analizando a los competidores en la Tabla 4-5, resaltan en la columna de 
promotor los proyectos N4 y N2, que usan la misma compañía, que tiene un 
renombre en el mercado y lleva toda experiencia y recursos a la hora de promover 
los conjuntos, el resto de la competencia permanece pareja con constructores y 
promotores sin mucho renombre. 
 
 
COMPETIDORES 
Proyecto Código  Promotor  Evaluación Constructor Evaluación 
Conocimiento 
zona 
 1   N3   CONSTARQ   2   CONSTARQ   2   4  
 2   N4  
 
PROINMOBILI
ARIA  
 5  
 
CONSTRUCTORA 
LEÓN QUESADA 
Y ASOCIADOS  
 2   2  
 3   N2  
 
PROINMOBILI
ARIA  
 5  
 GUERRERO Y 
CORNEJO 
ARQUITECTOS  
 5   1  
 4   N1   INPRO   2   INPRO   2   1  
 5   S1  
 
Macconstrucc
iones  
 3  
 
Macconstruccio
nes  
 3   1  
 6   S2  
 
FIALLOSINMO
BILIARIA  
 2   -   -   2  
 7   S3   -     -   -   -   -  
 8   A   ASSET   3   ASSET   3   4  
Tabla 4-5: Competidores 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La constructora con más renombre es la del proyecto N2, por lo que este proyecto 
tiene una ventaja por las compañías que auspician este conjunto, lo puede ser 
contrarrestado a través de otras estrategias, el uso de la publicidad puede ser 
muy efectiva para superar esta fortaleza de la competencia. 
 
El conocimiento de la zona es otro punto muy importante, pues permite tener un 
conocimiento más profundo tanto geográficamente como del cliente, el proyecto 
N3 tiene un puntaje alto al ser el cuarto proyecto de una serie de 3 con 
características similares, que les permite tener varias ventajas, como casa modelo 
sin tener que intervenir en el terreno. 
 
 
 
4.2.3.3. Localización 
 
Gráfico 4-18: Matriz competidores 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La localización es parte fundamental de un negocio inmobiliario, la cercanía a 
servicios, transporte público, o el entorno pueden hacer una gran diferencia a la 
hora de tomar una decisión de parte del cliente. 
 
En el análisis de competencia podemos encontrar que como es común en 
Calderón, exceptuando la zona de Carapungo por su vía principal y ciertas vías 
principales de la zona, la mayoría de barrios están en desarrollo, es difícil 
encontrar un sector totalmente consolidado, también se pudo observar que la 
mayoría de terrenos estaban localizados en entornos con un uso primordial de 
vivienda, que como se estudió en localización es común si uno se aleja de las 
vías principales. 
 
Proye
cto 
Códig
o 
Calidad 
Entorno 
Desarrollo 
Barrio 
Uso Del 
Barrio 
Facilidad 
De Llegar 
Accesib
ilidad 
Calle De 
Ingreso 
Distancia 
Vía 
Principal 
Transport
e  Publico 
Percepción 
Seguridad 
1 N3 2 En desarrollo Vivienda 4 4 Tierra 780 780 3 
2 N4 2 En desarrollo Vivienda 3 4 Adoquinado 380 380 3 
3 N2 2 En desarrollo Vivienda 1 2 Adoquinado 950 950 2 
4 N1 4 En desarrollo Vivienda 3 4 Adoquinado 850 850 3 
5 S1 3 En desarrollo Vivienda 5 5 Adoquinado 150 10 4 
6 S2 4 En desarrollo Vivienda 5 5 Adoquinado 250 10 4 
7 S3 3 En desarrollo Vivienda 4 4 Adoquinado 500 10 3 
8 A 4 En desarrollo Vivienda 3 4 Adoquinado 850 850 3 
Tabla 4-6: Estudio localización competencia 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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En la competencia podemos encontrar diferencias en la calidad de los entornos, 
aunque se habló de una similitud en el uso y desarrollo de ellos. La calidad de 
este difiere de cada competidor, los terrenos sin cerrar, falta de limpieza, y otros 
factores, afectan la calidad del entorno, quitando lucidez al proyecto, la propuesta 
tiene una ventaja al ubicarse en un entorno muy favorable. 
 
La facilidad de llegar tiene dos ventajas, la primera permite al potencial cliente 
visitar el proyecto con facilidad, y segundo es parte de la decisión de compra, el 
competidor N2 es el que se encuentra en una situación negativa en este tema, lo 
que afecta su posición ganada como competidor. 
 
 
 
Gráfico 4-19: Matriz localización 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La accesibilidad, trata de cómo se encuentran los caminos o vías y entornos para 
llegar al proyecto, en este punto del análisis encontramos una similitud en la 
mayoría de proyectos, excepto en el N2 que a diferencia de la mayoría tiene 
entornos no muy favorables para llegar al proyecto, con lo que se infiere que su 
estrategias de publicidad y otras ventajas son usadas para mitigar estos 
problemas con la localización. 
 
Una corta distancia o estar en vías principales con transporte público es 
importante, como para la decisión de ventas como para la parte de promoción 
facilitando de gran manera la estrategia de ventas. 
 
 
 
Existe una alta variación con lo que respecta a la distancia a vías principales y 
transporte público, como se analizó el proyecto N2 es el más afectado por la 
Gráfico 4-20: Ubicación de la competencia 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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localización, aunque en este punto si hay otros proyectos afectados. La propuesta 
se ve afectado por esta circunstancia, la que deberá compensar en alguna otra 
área. 
 
4.2.3.4. Características del proyecto 
 
El terreno es la base donde se desarrolla el proyecto, y tiene una influencia 
directa en varias de las decisiones, en la competencia existe varias diferencias y 
similitudes a lo que terreno se refiere, el tamaño del terreno de los competidores 
es muy variado desde unos 1700 metros cuadrados hasta unos 8000 metros 
cuadrados de terreno, que permite de la misma forma tener una variedad en la 
cantidad de viviendas y espacios verdes de cada proyecto. 
 
Las formas de los terrenos y las pendientes en casi toda la muestra son similares, 
con pendientes relativamente bajas que no afectan negativamente los proyectos, 
excepto por el proyecto N2 que tiene una pendiente negativa, que obliga a 
enterrar la entrada del conjunto, que no lo hace atractivo, al igual que la forma del 
terreno mientras la mayoría en la muestra tiene terrenos cuadrados o 
rectangulares, mientras el proyecto N2 se ve desfavorecido con un terreno muy 
delgado que se vuelve más ancho en la parte posterior. 
 
En el análisis del frente de terreno tenemos 2 proyectos que destacan, el N2 con 
el frente más pequeño, que le afecta en su imagen y el proyecto N4, que es el 
terreno más pequeño en área pero con un frente amplio, que le permite realizar su 
propuestas de viviendas con accesos individuales. Los demás proyectos de la 
muestran se encuentran es similares circunstancias, en lo que terreno se refiere. 
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El número de viviendas por proyecto es muy variable, de 55 a 10 unidades, 
mientras las áreas se las encuentra de 77 a 114 metros cuadrados con un 
promedio de 93 metros cuadrados, la información de la Tabla 4-7 nos muestra 
que un rango aceptable estaría entre 100 110 metros cuadrados hasta los 85 
metros cuadrados, todo dependerá del terreno y otras circunstancias. 
 
 
 
El diseño de la fachada del proyecto es muy importantes para el cliente, porque 
es un elemento visual, en las fachadas hay una similitud en la mayoría de la 
muestra, aunque el proyecto N2 es el que resalta, este proyecto se caracteriza 
por sus buenas fachadas, que contrarresta las circunstancias adversas que el 
terreno donde se emplaza le presenta.  
Gráfico 4-21: Matriz análisis del terreno 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
  
 
Proyecto Código 
Área 
Terreno 
Forma 
Terreno 
Pendiente 
Terreno 
Terreno 
Esquinero 
Frente De 
Terreno 
Área 
Viviendas 
Numero 
Viviendas 
Fachada 
Viviendas 
Fachada 
Conjunto 
Diseño Y 
Acabados 
Servicios 
 1  
 N3  
 2,400   4   4   NO   50   90   20   3   -     3   3  
 2  
 N4  
 1,700   4   4   SI   78   101   10   2   -     -     3  
 3  
 N2  
 4,000   2   3   NO   27   90   32   4   4   3   3  
 4  
 N1  
 6,000   4   4   NO   79   85   53   3   3   3   3  
 5  
 S1  
 4,400   4   4   SI   40   73   25   3   3   2   3  
 6  
 S2  
 8,600   4   4   NO   50   83   55   4   3   3   3  
 7  
 S3  
 4,100   4   4   SI   50   114   24   3   2   3   3  
 8  
 A  
 3,400   4   4   NO   44   110   29   4   4   4   3  
Tabla 4-7: Competencia características 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La fachada del proyecto al igual que la fachada de las casas es una característica 
visual, la que se puede explotar para convertirla en un aspecto que influya en la 
decisión del cliente, en este aspecto vemos una similitud entre los diferentes 
proyectos, aunque destaca el proyecto N2. La fachada del proyecto es una 
característica que no se está explotando por los competidores al igual que la 
fachada de las viviendas. 
 
En acabados tenemos una similitud en todos los proyectos, excepto donde por 
circunstancias del proyecto todavía no es posible evaluar estas características. 
Los materiales usados tanto en fachada como en la parte interna son muy 
similares, es mas ninguno llamo la atención en las visitas de campo que se realizó 
a la competencia. 
 
Gráfico 4-22: Áreas de unidades y números de vivienda 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014)  
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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En el análisis de los proyectos podemos ver que gran parte de las calidades son 
muy similares en la muestra, es por ello que aquí se puede encontrar varios 
puntos que pueden ser explotados para tener una ventaja sobre los competidores. 
 
 
 
Los servicios dentro de los proyectos de los competidores son muy similares, que 
va de la mano con los requerimientos mínimos de las ordenanzas, no hay nada 
que sobresalga o fuera de lo común, es otra de las áreas que no son muy 
explotadas por la competencia. 
 
La distribución de espacios internos de las unidades de vivienda de la 
competencia es muy parecida, todos sin diferencia tienen tres dormitorios dos a 
dos baños y medio, cocinas abiertas, salas y comedores en un solo ambiente, y 
los proyectos con mayor área ofrecen un estudio. 
 
Gráfico 4-23: Matriz diseño, acabados y servicios 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.2.3.5. Comercialización  
 
El precio por metro cuadrado del sector es parte variable, aunque se puede 
diferenciar 2 tipos de oferta, bajo los $600.00 dólares por metro cuadrado y sobre 
los $ 600.00 dólares por metro cuadrado. 
 
 
 
En el Gráfico 4-24 se puede ver como el proyecto S2 es el que tiene el precio más 
alto de la muestra, la diferencia entre el mayor y el menor es de $100.00 Dólares, 
que es considerable si uno toma en cuenta que lo ofertado tiene características 
similares 
 
Gráfico 4-24: Precio por unidad, metro cuadrado y absorción 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Gráfico 4-25: Precio por metro cuadrado 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
PROYECTO CÓDIGO 
PRECIO 
POR M2 
ÁREA 
PROMEDI
O 
ÁREA 
MENOR 
PRECIO 
MENOR 
ABSORCIÓ
N 
                    
1  
 N3   $         667  90  90   $   60.000  0,7  
                    
2  
 N4   $         708  101  101   $   71.500  1,5  
                    
3  
 N2   $         751  102  90   $   68.000  1,0  
                    
4  
 N1   $         732  85  85   $   62.250  0,8  
                    
5  
 S1   $         580  79  73   $   42.300  
                  
0,7  
                    
6  
 S2   $         715  83  83   $   59.500  1,8  
                    
7  
 S3   $         530  109  94   $   50.000  0,5  
                    
8  
 A   $         640  108  108   $   69.120  2,0  
Tabla 4-8: Precios y absorciones 
Fuente: Muestra de competencia - 2014 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El precio por metro cuadrado aunque es factor importante no lo es todo, el 
proyecto S2 tiene el mejor nivel de absorción con uno de los precios por metro 
cuadrado más altos, por lo que es aconsejable no enfocarse mucho en los 
precios, si no en las otras áreas que permitan tener altas absorciones. 
 
En el precio por unidad se decidió tomar el menor para poder analizar si existe 
una incidencia en el valor de la unidad en la venta de casas. El precio por metro 
cuadrado tiene una alta variación, algo que llama la atención es que no existe una 
relación evidente entre la absorción y estas variables. 
 
El precio por unidad es importante, pues las personas tienen una capacidad de 
endeudamiento preestablecida por sus condiciones particulares, y se esperaría 
que menores precios llamaran la atención de los posibles compradores, aunque 
pareciera que otros factores tienen igual peso en la venta, otra observación que 
se puede extraer, que es aconsejable permanecer entre los 75000 y los 60000 en 
las precio por unidad, pues ello es lo que se está adquiriendo por parte de los 
clientes. 
 
El precio se lo debe manejar de una forma muy estratégica, pues se percibe una 
mayor ganancia con un menor precio y esto puede inclinar la balanza en la 
decisión de un potencial cliente. 
 
4.2.3.6. Promoción 
 
La promoción en vías principales no es muy usada, aunque por su poca inversión 
puede tener grandes efectos para aumentar el número de visitantes, teniendo en 
cuenta que la competencia no se encuentra en vías principales. La promoción en 
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vías de gran circulación puede ayudar a mitigar problemas de ubicación o 
accesibilidad, como sucede con un proyecto de la competencia. 
 
La participación en ferias puede ayudar a elevar las ventas de un proyecto 
considerablemente, aunque existe dos conjuntos en esa posición, cabe recalcar 
que estos fueron promocionados dentro de la inmobiliaria que está a cargo de las 
ventas, con una serie de proyectos, por ello la participación en feria no tiene el 
peso que debería. 
 
La publicidad de internet por su bajo costo y alta exposición es usado por todos 
los competidores, las diferentes páginas de promoción inmobiliaria han permito 
que la inversión sea baja y que cualquiera sea el promotor pueda acceder a estos 
medios, por ello es básico la inversión en este tipo de publicidad. 
 
 
  
 Código 
Publicidad calle 
principal 
Participación 
feria 
Publicidad 
internet 
Imagen 
 1   N3  NO NO SI 3 
 2   N4  NO SI SI 2 
 3   N2  SI SI SI 4 
 4   N1  NO NO SI 3 
 5   S1  SI NO SI 3 
 6   S2  NO NO SI 0 
 7   S3  NO NO SI 0 
 8   A  SI NO SI 3 
 
Tabla 4-9: Promoción y publicidad 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La imagen de la competencia es algo importante que llama la atención en los 
visitantes, genera confianza y seguridad, solo un conjunto llega a estar sobre los 
demás en lo que imagen se refiere, sin embargo la diferencia no es mayor, por lo 
que la imagen puede ser mejorada con una mayor inversión en publicidad e 
inversiones en la imagen del proyecto.  
 
La promoción y publicidad no son usadas de forma intensiva por la competencia, 
es por ello que puede llegar hacer una gran herramienta a la hora de la 
planeación estratégica de las ventas, también puede ser usada muy 
efectivamente para mitigar cualquier factor negativo que afecte una propuesta 
inmobiliaria. 
Gráfico 4-26: Matriz publicidad y promoción 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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4.2.3.7. Estrategia financiamiento 
 
Por la inversión que representa una vivienda, la estrategia de financiamiento debe 
ser tomada con cuidado, pues podemos alejar a los potenciales propietarios si se 
impone condiciones fuera de su alcance, el financiamiento también puede formar 
Gráfico 4-27: Publicidad competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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parte de la estrategia de promoción, por lo que una forma más asequible de 
financiamiento es preferido por los clientes. 
 
 
 
Los préstamos hipotecarios son base fundamental para el negocio inmobiliario por 
el monto de inversión, y otros factores que ya se mencionaron, en lo que respeta 
al crédito la competencia es muy flexible, permitiendo que cualquier institución 
pueda ser empleada para acceder al crédito, de igual manera de forma similar 
nadie en la muestra da crédito directo. 
 
El porcentaje de reserva para firmar el convenio es muy variado, aunque cabe 
resaltar que nadie en la zona pide más del 10% de reserva, mientras hay 
competidores que piden 1%. La variación sobre la entrada es alta desde un 10% 
hasta un 30%, lo que se puede inferir es que no existe una relación directa entra 
la absorción y la estrategia de financiamiento, pues el conjunto con la mayor 
Proyecto Código Reserva Entrada Hipoteca 
Préstamos 
BIESS 
Préstamo 
Otras 
Instituciones 
Préstamo 
Directo 
Absorción 
 1   N3  10% 10% 80%  SI   SI   NO   0.7  
 2   N4  1% 19% 80%  SI   SI   NO   1.5  
 3   N2  1% 10% 89%  SI   SI   NO   1.0  
 4   N1  1% 10% 89%  SI   SI   NO   0.8  
 5   S1  10% 10% 80%  SI   SI   NO   0.7  
 6   S2  10% 30% 60%  SI   SI   NO   1.8  
 7   S3  2% 30% 68%  SI   SI   NO   0.5  
 8   A  1% 10% 89%  SI   SI   NO  2 
Tabla 4-10: Estrategia financiamiento 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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absorción es el que requiere del 40% del valor de la vivienda entre entrada y 
reserva. 
 
 
 
Una entrada y reserva baja permiten que el cliente tenga mayor acceso a la 
vivienda como ya se comentó, aunque estas estrategias debería estar ligadas a la 
necesidad de financiamiento del proyecto, pues la entrada como la reserva 
pueden ser importantes como parte del financiamiento del proyecto, lo que si se 
debe tener en cuenta que en promedio se pide entre el 30% al 10% como entrada 
y reserva, elevar la entrada y la reserva sobre los rangos, pondría a cualquier 
propuesta fuera de los rangos.  
 
4.3.  Perfil del cliente 
 
Gráfico 4-28: Sistema de financiamiento 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El perfil del cliente es esencial para saber a quién dirigimos nuestro producto y 
esfuerzo, el análisis del mercado nos ha dado ciertas pautas para poder conocer 
al cliente. 
 -Personas en la mayoría jóvenes entre los 20 a 40 años de edad. 
 -Personas en gran porcentaje casadas. 
 -Tienen familias con hijos menores en promedio con 2 hijos. 
 -Tienen un empleador, por ende se les facilita el préstamo con el BIESS. 
 -Buscan casas de 3 dormitorios, con dos y medio baños, y un parqueo. 
 -Buscan viviendas que se encuentra bajo o sobre los 100 metros 
cuadrados, aunque no supera los 120 y no es menor a 85. 
 -Buscan casas desde los $60.000,00 dólares que pueden llegar a pasar la 
barrera de los $80.000,00 dólares. 
 -Su ingreso familiar se encuentra entre los 1250 a 1500 dólares mensuales. 
 
4.4. Conclusiones 
 
 -Los factores como las tasas de interés, la facilidad de obtención del crédito 
y los montos entregados por las entidades financieras ayudan a acelerar la 
demanda. 
 -El crecimiento poblacional y tasas de crecimiento nos dan una pauta para 
inferir que si existen las condiciones para que exista demanda. 
 -El mercado sustituto de vivienda usada no representa una amenaza. 
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 -La competencia es muy pareja si se juntan todos los factores, permitiendo 
que se pueda igualar o superar a la competencia con estrategias de ventas o 
inversiones en publicidad o calidad que no son representativas. 
 -La uniformidad de la competencia permite mitigar los factores negativos 
sin incurrir en muchos costos. 
 -Los precios por metro cuadrado son importantes, pero los demás factores 
deben ser tomados en cuenta. 
 -La forma de financiamiento es variable entre los competidores, aunque en 
la mayoría de los casos no se pide más de un 20% entre entrada y reserva. 
 -El cliente objetivo que se obtuvo del estudio es de una persona joven, 
casada, con hijos, con un ingreso familiar entre 1250 y 1500 dólares, en busca de 
una casa por lo menos de 3 dormitorios, con vehículo. 
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Factores estudio de mercado 
Factor Descripción Efecto 
Demanda 
Varios factores como crédito, crecimiento 
poblacional nos indican que existen las 
condiciones para la demanda. 
  
Producto sustituto 
La oferta de vivienda usada no representa una 
amenaza para la nueva oferta de vivienda. 
  
Competidores Existen competidores con mayor renombre.   
Localización 
La localización es un factor muy parejo, nadie 
sobresale. 
  
Características 
Las características de los proyectos son muy 
homogéneas, los proyectos que resaltan se ven 
contrarrestados por otros factores. 
  
Promoción 
La promoción no es usada con intensidad lo que 
permite competir sin mucha inversión 
 
Estrategia 
financiamiento 
La comercialización es muy variable, lo que 
permite usarla en la estrategia, todo dependerá 
de la necesidades de financiamiento como de 
absorción. 
 
   
 
Tabla 4-11: Factores estudio de mercado 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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5. Componente Arquitectónico 
 
El siguiente capítulo analiza tanto el entorno del terreno como el terreno donde se 
va a proyectar la propuesta, como se desarrolla arquitectónica dependiendo de 
los factores tanto del mercado como del terreno y el entorno, para lograr un 
diseño que logre verse como un solo conjunto, y a la vez que se armonice con el 
entorno. 
 
5.1. Programa 
 
El programa arquitectónico es desarrollado usando como base la investigación de 
mercado y otras consideraciones, se compone de viviendas, con un mínimo de 3 
dormitorios, 2 baños completos un baño social, sala y comedor en un ambiente y 
cocina, con dimensiones entre los 100 metros cuadrados. 
 
La experiencia ganada en el sector complementada con el estudio de mercado 
nos indica que se debe dar 1 parqueo por vivienda, aunque si existe la posibilidad 
ofrecer en menor proporción parqueos para la venta. 
 
La fachada del conjunto como se concluyó en los capítulos anteriores, puede ser 
un elemento que permita sobresalir de la competencia, además de ser un 
elemento importante al ser lo primero que ven las personas al acercarse al 
proyecto, por ello se debe considerar su diseño además que aporte al entorno 
donde se encuentra. 
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El conjunto debe cumplir con las ordenanzas municipales como retiros y espacios 
mínimos, pero las dimensiones de las viviendas deben sobrepasar todas estas 
dimensiones mínimas. La implantación debe de tratar de obtener el mayor 
coeficiente de uso de suelo posible, tomando en consideraciones los anteriores 
factores. 
 
5.2. IRM (Informe de regulación metropolitana) 
 
El informe de regulación metropolitana establece que el terreno tiene las 
siguientes características y que debe cumplir las siguientes consideraciones para 
poder estar dentro de los reglamentos municipales 
. 
-El terreno tiene un frente de 44 metros. 
-El terreno es una zonificación A, Aislada con retiros frontales de 5m, 
laterales y posteriores de 3 m. 
-El COS (Coeficiente de Uso de Suelo) de planta baja es de 35% del área 
del terreno. 
-La altura es de 3 pisos lo que nos permite tener  un COS de construcción 
total de 105% del área del terreno. 
-La zonificación es R2 residencial mediana densidad. 
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Gráfico 5-1: IRM 
Fuente: (DMQ, 2013) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Resumen IRM 
  
Ítem IRM 
Requerimiento 
Mínimo 
Proyecto Cumple 
 1  
 Área de terreno  
3399.89 m2 
  
 2  
 Frente de terreno  
44.21 m 
  
 3  
 Zonificación   A8 ( A603-35)  
  
 4  
 Lote mínimo   600 m2  
3400 m2  
 5  
 Frente mínimo   15 m  
44 m  
 6  
 COS total  105% 
90%  
 7  
 COS en planta baja  35% 
30%  
 8  
 Forma de ocupación del 
suelo    Aislada  
Aislada  
 9  
 Clasificación del suelo   Suelo urbano  
Suelo 
urbano 
 
 10  
 Servicios básicos    
Si  
 11  
 Uso Principal   
 R2 residencial 
mediana 
densidad  
Vivienda  
 12  
 Altura   12 m  
7 m  
 13  
 número de pisos  
3.00 
3.00  
 14  
 Retiro frontal  5 m 
5 m  
 15  
 Retiro lateral  
3 m 
3 m  
 16  
 Retiro posterior   3 m  
3 m  
 17  
 Entre bloques   6 m  
6 m  
Tabla 5-1: Resumen IRM 
Fuente: (DMQ, 2013) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La zonificación del terreno permite además de vivienda, comercio y servicios a 
nivel barrial y sectorial, y equipamientos barriales sectoriales y zonales. La 
zonificación nos permite concluir que en la zona no abra industrias por la 
zonificación, ni comercios ni servicios de gran tamaño que puedan afectar el 
entorno. (DMQ, 2008) 
 
5.3. El entorno 
 
El entorno del terreno se caracteriza por la tranquilidad, con un entorno inmediato 
de viviendas tanto unifamiliares como multifamiliares, los terrenos sin uso o sin 
desarrollo están cerrados, lo que ayudan a generar un ambiente de orden y 
seguridad.  
 
El terreno vecino al norte está vacío, pero tiene un cerramiento, además de estar 
promocionado como un próximo conjunto habitacional, el terreno vecino al sur, es 
una edificación de 3 pisos con comercio en la primera planta está bien 
conservado, además de tener áreas verdes en la parte posterior. El terreno vecino 
ubicado al este es un terreno que no se ha desarrollo pero no afecta de ninguna 
forma al terreno.  
 
La percepción de seguridad es alta por los varios conjuntos y el comercio que se 
encuentra alrededor del entorno, este comercio genera un movimiento peatonal 
liviano, pero es suficiente para que sea constante, y uno se sienta seguro en el 
entorno del terreno. 
 
 
  
 
Gráfico 5-2: Entorno norte 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
Gráfico 5-3: Entorno sur 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las fachadas del entorno aunque limpias y en buen estado no llaman la atención, 
dándole una imagen plana al entorno inmediato del proyecto, los cerramientos 
grandes altos y pesados tanto de casas y conjuntos no ayudan a dar carácter al 
entorno. 
 
5.4. Terreno 
 
El terreno tiene una dimensión de frente de 44 metros, en los costados de 77 
metros y en la parte posterior de 44 metros, con un área de 3398 metros 
cuadrados aproximadamente.  
 
 
 
Gráfico 5-4: Terreno 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El terreno en concordancia con la zona tiene poca pendiente, por lo que vistas no 
forman parte incidente en el proyecto, la pendiente existente es de unos 2 metros 
de diferencia de norte a sur con un porcentaje del 5%, algo común en la zona. 
 
La pendiente del terreno es salvada a través de una calle levemente inclinada y 
con el uso de gradas dentro de la propiedad particular como se ve en el Gráfico 
5-6, esto evita que se modifique los niveles del terreno con rellenos o 
excavaciones, además que permite que las conexiones con el espacio público 
sean directas por lo que la fachada del conjunto va de la mano con la inclinación 
de la circulación pública, lo que nos da una fachada más fluida además de evitar 
rampas o gradas para entrar al proyecto.  
 
 
 
El terreno es en forma trapezoidal como se ve en el Gráfico 5-4, aunque en el 
terreno no se aprecia estos ángulos por las dimensiones, se debe tomar en 
cuenta a la hora de diseñar para poder mantener esta percepción. 
 
5.5. Fachada exterior 
 
5% 
Gráfico 5-5: Diferencia de niveles 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La fachada exterior es un elemento que se debe explotar, para poder estar sobre 
la competencia que en este tema son muy similares y ninguno destaca, de la 
misma manera debe estar acorde con el entorno resaltando sobre él, pero sin 
afectarlo. 
 
La fachada del conjunto está diseñada para ser funcional pero a la vez llamar la 
atención no solo del entorno, pero de forma más amplia sobre la competencia, por 
ello se la diseña con una entrada donde los componentes conforman una gran 
fachada a lo largo del frente del terreno.  
 
La entrada vehicular y peatonal se conjugan a través del diseño en el uso de un 
cerramiento que permite la visibilidad, de la misma forma la interacción de las 
líneas permite la correspondencia entre las entradas, dándoles una jerarquía. 
 
El elemento de color rojo que se ubica sobre la entrada vehicular tienen un 
cambio de dirección que permite que por el color y por su forma destacarse, de la 
misma manera se ubica elementos similares en la entrada vehicular de las dos 
casas esquineras para que puedan formar una fachada unificada. 
 
Pensando en el entrono la fachada del conjunto se aliviana con varios elementos 
que permiten la visibilidad, de esta forma aunque destaque en el entorno este no 
se ve sobrecargado por el proyecto. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gráfico 5-7: Fachada conjunto con niveles 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 5-6: Corte resolución de niveles 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 5-9: Fachada conjunto 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 5-8: Fachada conjunto 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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En la parte de la entrada vehicular se recorre el cerramiento para generar un 
espacio verde, y para resaltar tal cambio también se aplica un material natural 
como la piedra en esta parte de la fachada. Los tratamientos que se aplican a la 
fachada exterior además de resaltar al proyecto pretenden aportar al entorno. 
 
5.6. Fachada de viviendas 
 
Las fachadas de vivienda tienen que unificarse con la fachada exterior para 
formar un solo proyecto, es por ello que se usan los mimos colores y materiales 
en fachada.  
 
 
 
La fachada se destaca por el trazo vertical de color rojo como en la fachada 
exterior, este trazo divide la fachada, en un lado se encuentran colores más 
suaves que complementan la composición, mientras al otro lado se encuentra un 
aplique de piedra sobre una pared en ángulo, que rompe con lo ortogonal de la 
fachada y es realzada por el uso de piedra. 
Gráfico 5-10: Fachadas unidades de vivienda 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La división que se da en la fachada no solo es estético, pues esta divide 
interiormente a los diferentes espacios en los diferentes niveles con la circulación 
vertical de la vivienda. 
 
5.7. Distribución del conjunto 
 
El conjunto se distribuye con filas de casas que se encuentran paralelos a los 
lados del terreno como a la parte posterior, en el centro del conjunto se puede 
encontrar el patio de parqueo que cuenta con los parqueaderos de visitas, de 
discapacitados, de vehículos menores, parqueos particulares pertenecientes a 
cada vivienda además de parqueos de venta. 
 
Las filas de casas que se encuentran al norte como al sur tienen patios frontales 
con cerramientos de baja altura entre viviendas y espacios comunales, con ello se 
crea un espacio de transición entre la playa de parqueos y las viviendas, además 
este cerramiento bajo permite que la división entre privado y comunal no sea 
fuerte, y como sucedió en la fachada del conjunto se usan elementos que 
permiten la visibilidad. 
 
Para evitar espacios comunales muertos, se confiere los retiros laterales y 
frontales a las viviendas que se encuentran a lado de estos espacios, el espacio 
comunal se encuentra a tras de los parqueos dividido por la casa comunal. El 
espacio para los desechos y cuarto de bombas son ubicados en este espacio de 
transición para evitar afectar a cualquier unidad de vivienda. 
  
 
Gráfico 5-11: Implantación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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5.8.  Distribución interior 
 
 
 
Las viviendas interiormente están distribuidas en tres plantas, en la planta baja se 
encuentra sala, comedor cocina, baño social y patio posterior, la cocina y sala 
están dentro de un mismo ambiente sin divisiones que permite una mejor 
iluminación de los espacios, además de darles mayor amplitud. La cocina es 
abierta hacia el comedor, aunque con el mobiliario se crea una división espacial 
Gráfico 5-12: Planta baja unidad tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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entre las dos, para darles un poco de independencia entre estos dos espacios, y 
para evitar la percepción de un solo ambiente en planta baja. 
 
El patio exterior como interior son tratados con arreglos vegetales, como los que 
se aplicaron en la fachada exterior, esto se da con la idea de romper con lo 
monótono de los pisos duros tanto en patio posterior como frontal, y a la vez dar 
elementos naturales dentro de las unidades. 
 
 
 
La primera planta alta alberga dos dormitorios y un baño compartido, todos los 
espacios con buena iluminación y ventilación gracias a las diferentes aberturas 
sobre la fachada. 
Gráfico 5-13: Primera planta alta casa tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La segunda planta alta está distribuida con un amplio cuarto master, con su propio 
baño y una sala de estar, que puede ser usada como estudio o sala de televisión, 
de la misma manera que la primera planta alta, todos los espacios cuentan de 
buena iluminación y de ventilación. 
 
 
 
5.9. Acabados 
 
Gráfico 5-14: Segunda planta alta casa tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los acabados que se van a usar son pensados en la competencia, y buscan 
sobresalir sobre los demás proyectos, pero sin que desentonen con el diseño de 
la casa.  
    Espacio Piso  Pared Extras 
 1  
 P
la
n
ta
 b
aj
a 
 
Sala comedor 
Piso flotante / 
Importado 
Pintura/ 
Nacional 
Mueble 
empotrado en 
sala 
 2  
Cocina 
Cerámica / 
Importada 
Cerámica / 
Importada 
Granito/ 
Importado 
 3  
Baño social 
Pintura / 
Nacional 
Cerámica / 
Importada 
Pintura/Nacional 
Granito/ 
Importado 
 4  
Circulación PB 
Madera / Lacada   
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional 
Pasamanos 
acero inox  y 
madera 
 5  
 P
ri
m
er
a 
p
la
n
ta
  a
lt
a 
 Dormitorio 1 
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional  
 6  
Dormitorio 2 
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional  
 7  
Baño Compartido 
Cerámica / 
Importada 
Pintura / 
Nacional 
Granito/ 
Importado 
 8  
Circulación P1 
Madera / Lacada   
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional 
Pasamanos 
acero inox / 
madera 
 9  
 S
eg
u
n
d
a 
p
la
n
ta
 a
lt
a 
 
Dormitorio master Piso flotante 
Pintura / 
Nacional  
 10  
Baño master 
Cerámica / 
Importada 
Cerámica / 
Importada 
Granito/ 
Importado  
Panel de ducha/ 
importado 
 11  
Estudio 
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional  
12 
Circulación P2 
Madera / Lacada   
Piso flotante/ 
Importado 
Pintura / 
Nacional 
 
 Tabla 5-2: Cuadro de acabados 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los pisos de sala y comedor son de piso flotante, la cocina está cubierta por 
cerámica, y muebles de cocina, los cuales tienen granito, la cocina está 
complementada con accesorios para una buena funcionalidad, además de 
puertas de vidrio en la división con la sala para no crear una barrera visual entre 
los espacios, un desayunador en granito permite crear la independencia entre los 
dos espacios. 
 
El baño social se encuentra a un nivel de dos escalones más bajo que sala 
comedor, los acabados cuentan de cerámica en pisos y en paredes hasta el nivel 
de la cenefa.  
 
Las gradas tienen un acabado en madera lacada tanto en huellas como en 
contrahuella, lo que destaca de la competencia en la que no se encuentra esta 
calidad de acabados, esta decisión también es utilitaria, pues las gradas de piso 
flotante son muy difíciles de limpiar, y la contrahuella forrada evita que se ensucie 
cuando la casa sea habitada. 
 
Los dormitorios tienen piso flotante, y amplios closets que se destacan de la 
competencia, el baño social tiene cerámica en pisos y paredes, aunque se le da 
diseña con un cambio en el modelo de cerámica para crear una división con el 
espacio de bañera. 
 
El dormitorio master como el estudio tiene piso flotante, y cuenta con un amplio 
closet de pared a pared, con mucha funcionalidad algo que no se encuentra en el 
sector, el baño master al igual que el baño compartido cuenta de cerámica en 
pisos y paredes, y cambio de modelo de cerámica en el espacio de bañera, en 
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este baño se instala un panel de ducha para darle un toque diferente del baño 
compartido. 
 
5.10. Áreas 
 
El área de construcción computable sin contar áreas comunales es de un 30%, 
que se acerca al 35% permitido por el IRM, esta distribución fue escogida 
después de explorar varias posibilidades, y ser la distribución que permitía una 
mayor comodidad y fluidez en el proyecto, además se generaron espacios 
vendibles como patios frontales, posteriores y parqueos adicionales de venta. 
 
 
Gráfico 5-15: Áreas en planta baja 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
ÁREA TOTAL = 3400 m2 
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Las áreas en planta baja se divide en un 19% se destina a los patios posteriores 
en su totalidad y un 10% a las áreas verdes dentro del proyecto. Los patios 
frontales ocupan un 9% del proyecto, y se ha destinado un 0.5% a la entrada y un 
1.5% a los espacios comunales, algo que es común que se vio en el estudio de la 
competencia. 
 
El programa planteo que se le destina cierta área a la entrada para poder darle el 
espacio necesario para desarrollar un diseño que aporte y sobresalga del entorno. 
 
 
  Áreas en planta baja 
Metros 
cuadrado 
% 
1  Entrada    17  0.5% 
2  Espacios comunales   50  1.5% 
3  Área verde   351  10% 
4  Circulación vehicular   296  9% 
5  Circulación peatonal   238  7% 
6  Parqueo visitas   49  1% 
7  Parqueo propietarios   320  9% 
8  Parqueo ventas   88  3% 
9  Patio frontal   306  9% 
10  Patio posterior   647  19% 
11  Construcción  en PB   1,019  30% 
 TOTAL 100% 
Tabla 5-3: Áreas en planta baja 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los espacios comunales como las áreas verdes van de la mano con la ordenanza 
y con lo que se observó en el estudio de la competencia. La forma del terreno y 
otras circunstancias dio un 9% del terreno a los patios frontales, que permiten 
generar un espacio entre el patio de parqueos y las casas, además de crear una 
transición suave por lo planteado en el diseño. 
 
 
 
  Áreas por niveles 
Metros 
cuadrado 
% 
1  Planta baja   1,019  30% 
2  Primera planta alta   1,078  32% 
3  Segunda planta alta   1,078  32% 
 Total COS  94% 
Tabla 5-4: Áreas por niveles y COS total 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 5-16: Áreas por nivel 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
ÁREA TOTAL = 3175 m2 
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Gráfico 5-18: Porcentaje áreas de espacios de planta baja de casa tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
ÁREA TOTAL = 36 m2 
Gráfico 5-17: Áreas y espacios vivienda tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
ÁREA TOTAL 108 m2 
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Las áreas por nivel son muy similares, lo que nos da un uso del 94% sobre las 
dimensiones del terreno, se encuentra bajo el 105% máximo que nos permite el 
IRM, por razones ya planteadas no se logra usar todo el COS permitido. 
 
Las áreas dentro de la vivienda tienen ciertos espacios que resaltan, en planta 
baja el espacio con mayor porcentaje es la sala comedor con un 66%, algo que 
cabe mencionar es el bajo porcentaje de la circulación en plata baja. 
 
 
  
Áreas 
Metros 
cuadrados 
% Por nivel % Total 
1 
P
la
n
ta
 b
aj
a 
Sala comedor 23.7 66% 21% 
2 Cocina 7.8 22% 7% 
3 Baño social 2.2 6% 2% 
4 Circulación PB 2.3 6% 2% 
5 
P
ri
m
er
a 
p
la
n
ta
  a
lt
a Dormitorio 1 12.1 32% 11% 
6 Dormitorio 2 12.8 34% 11% 
7 Baño compartido 3.8 10% 3% 
8 Circulación P1 9.2 24% 8% 
9 
Se
gu
n
d
a 
p
la
n
ta
 a
lt
a Dormitorio master 20.1 53% 18% 
10 Baño master 4.3 11% 4% 
11 Estudio 8.6 23% 8% 
12 Circulación P2 4.9 13% 4% 
   TOTAL 100% 
Tabla 5-5: Áreas y espacios por casa tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los espacios en la primera planta alta tienen como principales áreas a los 
dormitorios, en contraste con la planta baja la circulación de la primera planta alta 
es del 24%, por razones de circulación para poder acceder al siguiente nivel. 
 
 
 
El dormitorio master de la segunda planta alta tiene el 53% del área total, el 
estudio ocupa el 25% el área, la circulación se lleva el 12%. En las áreas totales 
las más relevantes son la sala y comedor, y el dormitorio master, las circulaciones 
por el número de niveles se llevan en combinado un 14% del área total. 
 
Gráfico 5-19: Porcentaje áreas de espacios de la primera planta alta por casa tipo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
ÁREA TOTAL = 37 m2 
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5.11. Conclusiones 
 
-La información obtenida del estudio de mercado es aplicada, para estar 
dentro de las características del mercado y lo que busca el cliente objetivo. 
-Las fachadas se explotan usando la información de la competencia y como 
elemento inicial para sobresalir en el entorno sin afectarlo. 
-Se soluciona las pendientes de terrenos con patios frontales, que a la vez 
crean una transición liviana entre los parqueos y la propiedad privada. 
-Las áreas como dormitorios y sala comedor son las que destacan dentro del 
diseño, tratando de minimizar espacios de circulación, aunque por las tres plantas 
en las que se desarrolla el proyecto ocupan sobre el 10% del área por unidad de 
vivienda. 
-Se usa en lo posible el terreno aunque no se llega a usar todo el COS total 
posible, que se da por razones inherentes a la morfología del terreno y al diseño 
del proyecto. 
-Los acabados se vuelven un punto de enfoque para estar sobre la 
competencia. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 
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6. Análisis de costos 
 
El siguiente capítulo es un análisis y evaluación de los costos del proyecto, tal 
evaluación nos permitirá determinar la incidencia de los diferentes generadores de 
costos dentro del proyecto, por la relevancia que tiene el terreno sobre los costos, 
se realizará un análisis detallado de este. 
 
El análisis de los costos también nos permitirá saber las necesidades de inversión 
en el tiempo, porque esta no se da de forma uniforme a través de la vida del 
proyecto. 
 
Los diferentes costos que conforman el presupuesto están basados en proyectos 
que fueron desarrollados en el sector, los cuales se decidió usar porque son 
proyectos de similares características, por lo que se cree que ayudará a reducir 
variaciones entre el presupuesto con el costo real del proyecto.  
 
La comparación de los costos nos permitirá establecer si los costos del proyecto 
van de la mano con los costos que se espera para el sector. 
 
6.1. Análisis de los costos 
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Los costos del proyecto en forma general han sido divididos en el costo del 
terreno, que se lo ha separado, por su incidencia, y en costos directos e 
indirectos. 
 
La Tabla 6-1 que se encuentra a continuación nos muestra que la incidencia 
mayor en los costos se da en los costos directos del proyecto, seguida por los 
costos indirectos y por último por el costo del terreno. 
 
 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
1 COSTO TERRENO  220,000.00  14% 
2 COSTOS DIRECTOS  1,030,000.00  67% 
3 COSTOS INDIRECTOS  294,500.00  19% 
 
TOTAL  1,544,500.00  100% 
Tabla 6-1: Resumen de costos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-1: Resumen costos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Profundizando en los costos del proyecto la Tabla 6-3, nos muestra que una parte 
mayoritariamente se dirige a los rubros que contribuyen a la construcción de las 
unidades de vivienda con un 67 % de incidencia dentro del presupuesto total. 
 
 
 
La Tabla 6-2 es una muestra de proyectos de la zona con similares 
características, lo que se puede observar al comparar ambos presupuestos, es 
COSTOS DEL PROYECTO 
1   COSTO TERRENO   15% 
2   COSTOS DIRECTOS   70% 
3   COSTOS INDIRECTOS   15% 
 
TOTAL 100% 
 
Tabla 6-2: Resumen de costos de comparación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-2: Resumen de costos de comparación  
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 1’544.500.00 USD. 
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que se encuentran en rangos similares de costos, aunque el proyecto tiene una 
mayor injerencia en costos indirectos, esto se debe a nuevas normativas e 
impuestos que han subido este rubro sobre la muestra que no se vio afectada por 
estas nuevas normativas. 
 
 
 
Analizando los costos del Gráfico 6-3 se puede observar que los costos más 
importantes están en la compra del terreno y en los grupos de costos que 
conforman la construcción de la vivienda, como se comentó anteriormente los 
costos indirectos son altos a comparación con proyectos anteriores, y esto se 
RESUMEN DE COSTOS DESGLOSADOS 
 COSTO TERRENO  
A Costo terreno  $ 220,000.00  14% 
     
  
TOTAL  $ 220,000.00  14% 
      COSTOS DIRECTOS  
B Obras preliminares  $ 20,560.00  1% 
C Construcción de vivienda  $ 871,930.00  56% 
D Obras de urbanización  $ 76,540.00  5% 
E Obras de comunales  $ 60,970.00  4% 
     
  
TOTAL  $ 1,030,000.00  67% 
      COSTOS INDIRECTOS  
F Planificación  $ 43,000.00  3% 
G Tasas e impuestos   $ 79,500.00  5% 
H Administración  $ 123,000.00  8% 
I Promoción ventas y varios  $ 49,000.00  3% 
     
  
TOTAL  $ 294,500.00  19% 
     
 
TOTAL  $ 1,544,500.00  100% 
 
Tabla 6-3: Resumen  de costos desglosados 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
 refleja en los costos por administración del proyecto, y los altos costos por 
impuestos. 
 
6.2. Análisis del costo del terreno
 
Para realizar la evaluación del terreno en lo que s
técnicas de comparación, primero se comparará al terreno con el costo de 
mercado de terrenos circundantes en características similares, y como segundo 
método se usará una muestra con datos de proyectos similares en la zona para a 
través de un Alfa (porcentaje de repercu
de un proyecto) poder realizar una evaluación.
 
 
Gráfico 6-3: Resumen de costos desglosados
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez
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6.2.1.  Análisis con precios de mercado 
 
El análisis con los precios del mercado nos ayudará a observar si el terreno 
escogido para el proyecto ha tenido un precio superior o inferior al del mercado. 
 
 
 
 
PRECIOS DE MERCADO 
 Terreno #   Área   precio x m2   precio  
1 2300  $70.43   $ 162,000.00  
2 1040  $153.85   $ 160,000.00  
3 3694  $90.00   $ 332,460.00  
4 4500  $100.00   $ 450,000.00  
   
  
    
 
Promedio  $ 100.00    
    Zafiro 3400  $ 65.00   $ 220,000.00  
Tabla 6-4: Muestra de precios de terrenos 
Fuente: (Vive 1, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-4: Ubicación muestra 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014), (Vive 1, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El análisis se lo realizó con una muestra de terrenos que se encuentran en la 
misma zona del proyecto y que por sus características son terrenos factibles para 
realizar un proyecto de similares características. 
 
La Tabla 6-4 nos resume los precios tanto totales como por metro cuadrado en el 
sector, lo que se puede ver es que el terreno ha sido adquirido a un precio bajo el 
promedio del mercado, lo que nos da indicios que el costo sobre el proyecto no es 
excesivo. 
 
 
 
 El análisis realizado además nos indica que en relación al costo por metro 
cuadrado de terreno existe una ventaja, el proyecto disfrutaría de dicha ventaja 
sobre los nuevos competidores. 
 
Gráfico 6-5: Precios de terrenos por metro cuadrado 
Fuente: (Vive 1, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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6.2.2. Análisis del terreno usando un porcentaje de incidencia 
 
El terreno para ser evaluado se lo compara con proyectos similares que se han 
desarrollado en la zona, para poder ver cómo se compara su incidencia con los 
costos totales de los proyectos. 
 
Los diferentes proyectos tienen sus circunstancias particulares en el número de 
viviendas y costos concernientes a cada uno de ellos, pero la información 
obtenida nos permite tener una idea de las incidencias del terreno. 
 
 
 
La Tabla 6-5 se resume la información de 4 proyectos elaborados en la zona, 
donde la incidencia menor se da en un 14%, y la mayor se da en un 20%, el 
promedio se encuentra en un 15%. 
 
ALFA TERRENO 
Proyecto # Costo  terreno  % 
Proyecto 1 982000  $ 145,000.00  15% 
Proyecto 2 562000  $ 110,000.00  20% 
Proyecto 3 660000  $ 90,000.00  14% 
Proyecto 4 1614000  $ 220,000.00  14% 
    
  
Promedio 15% 
    Zafiro 1436500 220000 15% 
 
Tabla 6-5: Muestra de proyectos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Existe una relación entre un menor costo del proyecto y el número de casas que 
se pueden desarrollar en el, que se puede ver en una subida en el  porcentaje de 
incidencia del terreno entre menor sean las unidades construidas. 
 
El proyecto tiene una incidencia del 15% que se encuentra dentro del promedio de 
la muestro, por lo que se puede concluir que el costo del terreno con relación al 
costo del proyecto es razonable y no afecta de forma negativa al costo. 
 
 
 
6.3. Costo directo 
 
El costo directo como se observó en el resumen general del costo total, es el que 
lleva el mayor peso sobre los demás costos, dentro de su composición los rubros 
Gráfico 6-6: Muestra de proyectos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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que se encuentran en el literal C (costos directos de construcción de vivienda) son 
los que más repercusión causan. 
 
 
 
Para hacer un mejor análisis de los costos se va a detallar cada uno de ellos para 
poder observar cuáles son sus incidencias dentro del proyecto. 
 
COSTOS DIRECTOS 
B Obras preliminares  $ 20,560.00  2% 
C Construcción de vivienda  $ 871,930.00  85% 
D Obras de urbanización  $ 76,540.00  7% 
E Obras de comunales  $ 60,970.00  6% 
     
  
TOTAL  $ 1,030,000.00  100% 
Tabla 6-6: Resumen costos directos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-7: Resumen costos directos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 1’030’000.00. USD. 
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Al comparar los costos directos con la Tabla 6-7 que es una muestra de proyectos 
similares, encontramos con los rangos se encuentran cercanos entre la muestra y 
el proyecto, cabe recalcar que las obras de urbanización y obras comunales 
tienen algunas diferencias, pero estas se dan porque existe una forma de agrupar 
los costos diferentes. 
 
 
 
Las obras preliminares solo representan un 2% del costo directo total, y el 
movimiento de tierras es el costo más representativo de este grupo de costos. 
Obras preliminares 
Categoría Código Descripción  Cantidad  Unidad Costo x U     Costo   % 
B 
B010 Replanteo y nivelación  3,400.00  m2  $ 0.35   $ 1,190.00  6% 
B020 Movimiento de tierras  3,400.00  m3  $ 4.15   $ 14,110.00  69% 
B030 Cerramiento preliminar  26.00  ml  $ 10.00   $ 260.00  1% 
B040 
Equipamiento de oficina 
de construcción y 
Guardianía 
 1.00  u  $ 5,000.00   $ 5,000.00  24% 
        
    
TOTAL 
 
 $ 20,560.00  100% 
 
Tabla 6-8: Costos obras preliminares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  COSTOS DIRECTOS COMPARACIÓN 
B Obras preliminares 1% 
C Construcción de vivienda 80% 
D Obras de urbanización 16% 
E Obras de comunales 3% 
    
  
TOTAL 70% 
Tabla 6-7: Costos directos comparación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los costos de construcción de vivienda es el grupo con la mayor cantidad de 
ítems, sobre los costos más relevantes cave recalcar la incidencia de la estructura 
con un 24%, y también los acabados con un 30% de incidencia en el grupo de 
costos. 
 
Los demás costos a excepción del costo de recubrimiento y pintura se dividen en 
incidencias bajo el 10% sobre el costo total, por lo que hay que tener en cuenta a 
la estructura y los acabados, pues entre los dos están más del 50% de los costos 
de construcción de vivienda. 
 
Gráfico 6-8: Costos obras preliminares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 20’560.00 USD. 
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La Tabla 6-10 es una muestra de los costos de construcción de vivienda de 
proyectos de características similares, aunque no se pueda identificar los mismos 
grupos de costos, en general se puede observar que la incidencia de los costos 
de estructura y mampostería más enlucidos tienen incidencias similares. 
 
 
 
Construcción de vivienda 
Categoría Código Descripción Cantidad  Unidad   Costo x U    Costo   % 
C 
C010 Estructura  3,400.00  m2  $ 61.32   $ 208,500.00  24% 
C020 Mampostería  5,420.00  m2  $ 11.00   $ 59,620.00  7% 
C030 Pisos  1,440.00  m2  $ 12.25   $ 17,640.00  2% 
C040 
Carpintería de 
Madera 
 1.00  Unidad 
 $ 
10,000.00  
 $ 10,000.00  1% 
C050 
Carpintería 
Metálica 
 1.00  m2 
 $ 
27,500.00  
 $ 27,500.00  3% 
C060 Enlucidos  13,600.00  m2  $ 7.40   $ 100,640.00  12% 
C070 
Pinturas y 
Recubrimientos 
 12,350.00  m2  $ 7.20   $ 88,920.00  10% 
C080 
Instalaciones 
Eléctricas y 
electrónicas 
 29.00  Unidad  $ 550.00   $ 15,950.00  2% 
C090 
Instalaciones 
Hidro sanitarias 
 638.00  Pto.  $ 20.00   $ 12,760.00  1% 
C100 Vidrios y Espejos  29.00  Unidad  $ 2,000.00   $ 58,000.00  7% 
C110 
Muebles de 
Cocina, Closet Y 
Acabados 
 29.00  Unidad  $ 9,000.00   $ 261,000.00  30% 
C120 
Revisión y 
Limpieza 
 29.00  Unidad  $ 300.00   $ 8,700.00  1% 
C130 
Construcciones 
Provisionales 
 27.00  m2  $ 100.00   $ 2,700.00  0% 
        
    
TOTAL 
 
 $ 871,930.00  100% 
Tabla 6-9: Costos construcción vivienda 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los acabados sumados del proyecto representan un 51% de los costos que 
tienen una similitud con los acabados que en la muestra representan un 53% de 
los costos. La similitud en los diferentes costos para la construcción de la 
Gráfico 6-9: Costos construcción vivienda 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 871’930.00 USD. 
Construcción de vivienda comparación 
Categoría Descripción % 
C 
Estructura 21% 
Mampostería y enlucidos 16% 
Pinturas y Recubrimientos 9% 
Instalaciones Eléctricas y electrónicas 
53% 
Instalaciones Hidro sanitarias 
Vidrios y Espejos 
Muebles de Cocina, Closet Y Acabados 
Revisión y Limpieza 
Construcciones Provisionales 
   
  
100% 
Tabla 6-10: costos construcción vivienda comparación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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vivienda, nos permite concluir que la estructura de los costos está de acuerdo a la 
zona del proyecto. 
 
Los costos por las obras de urbanización al igual que los costos preliminares no 
son representativos en los costos directos con un 7%, aunque a diferencia con los 
costos preliminares tiene una mayor cantidad de ítems, que se dividen más 
homogéneamente en los porcentajes de incidencia dentro del grupo de costos. 
 
 
 
Los costos que llaman la atención son los que se generan por la urbanización de 
las plataformas, la red eléctrica por los efectos de soterramiento, y las 
instalaciones especiales, en las cuales se destacan los equipos para protección 
contra incendios. 
 
Obras de urbanización 
Categoría Código Descripción Cantidad  Unidad   Costo x U     Costo   
D 
D010 
Urb. Plataformas y 
Lotes 
 1.00  glob.  $ 20,000.00   $ 20,000.00  
D020 Red Alcantarillado  140.00  ml.  $ 65.00   $ 9,100.00  
D030 Red de Agua Potable  620.00  ml.  $ 12.00   $ 7,440.00  
D040 Red Eléctrica  1.00  glob.  $ 15,000.00   $ 15,000.00  
D050 Red Telefónica  1.00  glob.  $ 5,000.00   $ 5,000.00  
D060 
Equipamiento 
Especial 
 1.00  glob.  $ 30,000.00   $ 20,000.00  
       
    
TOTAL    $ 76,540.00  
 
Tabla 6-11: Costos obras de urbanización 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Obras de comunales 
Categoría Código Descripción Cantidad  Unidad   Costo x U    Costo   % 
E 
E010  Guardianía  5.00  m2  $ 240.00   $ 1,200.00  2% 
E020 Cuarto de Basura  3.00  m2  $ 180.00   $ 540.00  1% 
E030 Salón Comunal  46.00  m2  $ 280.00   $ 12,880.00  21% 
E040 Área Comunal  775.00  m2  $ 25.00   $ 19,375.00  32% 
E050 
Cuarto de 
Máquinas 
 2.00  m2  $ 187.50   $ 375.00  1% 
E060 Cerramiento  140.00  ml.  $ 140.00   $ 19,600.00  32% 
E070 Juegos infantiles  1.00  glob.  $ 7,000.00   $ 7,000.00  11% 
        
    
TOTAL    $ 60,970.00  100% 
 
Tabla 6-12: Costos obras comunales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-10: Costos obras de urbanización 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 76’540.00 USD. 
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Los costos por obras comunales representan un 6% del costo directo de 
construcción, y sus costos más representativos se dan en la preparación del área 
comunal, o espacios verdes dentro del conjunto. El cerramiento representa un 
32% de los costos de urbanización, y el salón comunal es representado por un 
21%. 
 
6.4. Costos indirectos 
 
Los costos indirectos tienen una incidencia del 19% sobre el costo total del 
proyecto, que se encuentra sobre porcentaje que representa el terreno, está 
dividida en cuatro grupo de costos de los cuales los más representativos, son el 
costo por la administración del proyecto y las tasas e impuestos que se generan 
en el proyecto. 
Gráfico 6-11: Costos obras comunales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 60’970.00 USD. 
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COSTOS INDIRECTOS 
F Planificación    $ 43,000.00  15% 
G Tasas e impuestos   $ 79,500.00  27% 
H Administración  $ 123,000.00  42% 
I Tasas e impuestos   $ 49,000.00  17% 
     
  
TOTAL  $ 294,500.00  100% 
 
Tabla 6-13: Resumen costos indirectos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-12: Resumen costos indirectos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 294’500.00 USD. 
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Planificación 
Código Descripción   Cantidad  Unidad   Costo x U     Costo   % 
F010 Planificación arquitectónica 1 glob.  $ 10,000.00   $ 10,000.00  23% 
F020 Dirección arquitectónica 1 glob.  $ 20,000.00   $ 20,000.00  47% 
F030 Diseño estructural 1 glob.  $ 7,000.00   $ 7,000.00  16% 
F040 Diseño hidráulico-sanitario 1 glob.  $ 2,000.00   $ 2,000.00  5% 
F050 
Diseño Electrónico-
telefónico 
1 glob.  $ 2,000.00   $ 2,000.00  5% 
F060 Levantamiento topográfico 1 glob.  $ 1,000.00   $ 1,000.00  2% 
F070 Estudio de suelo 1 glob.  $ 1,000.00   $ 1,000.00  2% 
       
   
TOTAL    $ 43,000.00  100% 
 
Tabla 6-14: Costos planificación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-13: Costos planificación 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL = 43’000.00 USD. 
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Los costos de planificación representan un 23% de los costos indirectos y la parte 
arquitectónica como estructural son las que más peso tienen sobre los costos, 
algo que es normal por lo que se trata de un proyecto inmobiliario, que parte 
importante de él es el elemento arquitectónico. 
Gráfico 6-14: Tasas e impuestos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Tasas e impuestos  
Código Descripción   Cantidad  Unidad   Costo x U     Costo   % 
G010 Impuestos de aprobación  1.00  glob.  $ 2,500.00   $ 2,500.00  3% 
G020 Fondos de garantías  1.00  glob.  $ 3,000.00   $ 3,000.00  4% 
G030 Impuestos de construcción  1.00  glob.  $ 2,000.00   $ 2,000.00  3% 
G040 Gastos legales y otros  1.00  glob.  $ 20,000.00   $ 20,000.00  25% 
G050 Trámites acometidas  1.00  glob.  $ 2,000.00   $ 2,000.00  3% 
G060 
Pagos municipales 
(plusvalía) 
 1.00  glob.  $ 7,000.00   $ 50,000.00  63% 
       
   
TOTAL    $ 79,500.00  100% 
Tabla 6-15: Tasas e impuestos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTAL =  79’500.00 USD. 
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Los impuestos son uno de los principales costos que se dan dentro de los costos 
indirectos, dentro de este grupo de costos sobresalen los gastos légales y los 
impuestos que llegan hacer cantidades representativas, que como se mencionó 
con anterioridad, por razones de nuevas normativas estos costos sobrepasan a la 
muestra. 
 
 
 
Costos administración 
Código Descripción 
  
Cantidad  
Unidad   Costo x U     Costo   % 
H010 Honorarios de Construcción  1.00  glob.  $ 15,000.00   $ 50,000.00  41% 
H020 
Honorarios Gerencia del 
Proyecto 
 1.00  glob.  $ 20,000.00   $ 20,000.00  34% 
H030 Honorarios depto. ventas  1.00  glob.  $ 8,000.00   $ 8,000.00  14% 
H050 Otros honorarios  1.00  glob.  $ 15,000.00   $ 15,000.00  26% 
       
   
TOTAL    $ 123,000.00  100% 
Tabla 6-16: Costos administración 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-15: Costos administración 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTALES = 123’000.00 USD. 
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Los gastos administrativos tienen a la gerencia del proyecto como su costo con 
mayor peso, seguido por los honorarios técnicos dentro del proyecto. 
 
 
 
Los costos por promoción ventas y varios están dominados por el presupuesto en 
promoción, algo que se tomó en cuenta por lo poco transitado del sector donde se 
desarrolla el proyecto, con esto se trata de llevar más gente usando varias formas 
de promoción. 
Promoción ventas y varios 
Código Descripción   Cantidad  Unidad   Costo x U     Costo   % 
I010 Publicidad y promoción  1.00  glob.  $ 20,000.00   $ 20,000.00  41% 
I020 Estudios de mercado  1.00  glob.  $ 10,000.00   $ 10,000.00  20% 
I030 Comisiones en ventas externos  1.00  glob.  $ 4,000.00   $ 4,000.00  8% 
I040 Comisiones en ventas internos  1.00  glob.  $ 15,000.00   $ 15,000.00  31% 
       
   
TOTAL    $ 49,000.00  100% 
 
Tabla 6-17: Costos promoción ventas y varios 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Gráfico 6-16: Costos promoción ventas y varios 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
TOTALES = 49’000.00 USD. 
  
 
169 
6.5. Cronograma de costos 
 
El cronograma de costos se divide en 20 meses, que es el tiempo estimado para 
la terminación del proyecto, en los cuales se ha estimado cuales van a ser los 
costos mensuales. 
 
El cronograma es importante porque nos permite saber las necesidades de 
inversión, además de permitirnos prever las necesidades de capital a través del 
tiempo, porque estas necesidades no se dan de forma prorrateada, sino son muy 
diferentes de periodo a periodo dependiendo en qué fase se encuentra el 
proyecto.  
 
El costo del terreno como se ve en el cronograma representa la inversión más 
importante dentro de todos los periodos seguida por los varios costos 
principalmente indirectos que se generan en el primer mes. 
 
Los acabados representan como ya se analizó, parte importante de los costos 
directos, pero estos se generan más tarde en el proyecto es por ello que en el 
mes 9 en adelante los costos de acabados más los de estructura se juntan y 
elevan las necesidades de capital. 
 
  
 
 
 
 
Tabla 6-18 : Egresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Mes0 Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20
Costos de terreno
220,000$                 -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               
COSTOS DIRECTOS
9,800$       11,418$     36,847$     52,886$     41,313$     41,313$     42,783$     42,783$     75,328$     84,220$     84,476$     84,476$         84,476$         84,476$         62,277$         72,277$         59,232$         49,788$         9,830$           -$               
COSTOS INDIRECTOS
51,750$     41,750$     9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$       9,176$           9,176$           21,676$         21,676$         19,076$         19,076$         6,576$           6,576$           5,400$           
TOTAL
220,000$                 61,550$     53,168$     46,023$     62,063$     50,490$     50,490$     51,960$     51,960$     84,504$     93,396$     93,653$     93,653$         93,653$         106,153$      83,953$         91,353$         78,309$         56,364$         16,407$         5,400$           
TOTAL ACUMULADO
220,000$                 281,550$   334,718$   380,741$   442,804$   493,294$   543,783$   595,743$   647,703$   732,207$   825,603$   919,255$   1,012,908$   1,106,561$   1,212,714$   1,296,667$   1,388,020$   1,466,329$   1,522,693$   1,539,100$   1,544,500$   
EGRESOS
-$               
220,000$      
1,030,000$   
294,500$      
1,544,500$   
1,544,500$   
Gráfico 6-17: Egresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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6.6. Incidencia de costos por metro cuadrado 
 
Los costos de metro cuadrado de área vendible como era de esperarse son 
afectados de mayor parte por los costos de directos del proyecto, esto es por un 
67% del costo final del metro cuadrado, que representa 325 dólares, el costo por 
metro cuadrado de área vendible como se ve en la Tabla 6-19, va a ser de 486 
dólares. 
 
INFLUENCIA DE LOS COSTOS SOBRE EL METRO CUADRADO VENDIBLE 
 
     
1 COSTO TERRENO  $ 220,000.00    
 
  INFLUENCIA EN EL M2    $ 69.36  14% 
        
 
2 COSTOS DIRECTOS  $ 1,030,000.00    
 
  INFLUENCIA EN EL M2    $ 324.72  67% 
  
  
  
 
3 COSTOS INDIRECTOS  $ 186,500.00    
 
 
INFLUENCIA EN EL M2  -    $ 92.84  19% 
     
 
 TOTAL   $486.92  
 
 
Tabla 6-19: Incidencia de los costos sobre metro cuadrado vendible 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El costo por metro cuadrado de 486 dólares si se compara con los precios por 
metro cuadrado del sector nos da como resultado que el costo se encuentra 
dentro de lo razonable para el sector donde se desarrolla el proyecto. 
 
 
 
6.7. Conclusiones 
 
-Los varios métodos de estudios del terreno nos dejan como conclusión que 
la incidencia del terreno sobre el costo total se encuentra dentro de lo razonable. 
-Los costos tanto de estructura como de acabados son los más 
representativos, y al ser comparados con proyectos existentes de las mismas 
Gráfico 6-18: Incidencia de los costos sobre metro cuadrado 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
 
TOTAL = 486.92 USD. 
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características tienen incidencias similares, por lo que la estructuración de los 
costos está acorde al sector. 
-El costo del terreno a través del cronograma representa la inversión por 
periodo más alta de todo el proyecto. 
-La comparación de los costos nos permite concluir que estos no están 
inflados, además que su estructura está bien direccionada. 
-La importancia de los acabados se puede ver en el cronograma, porque 
cuando este se combina con la estructura genera necesidades de capital altas. 
-Los costos indirectos aunque no son los más representativos, pero por 
nuevas normativas como impuestos han cambiado su incidencia, a lo que era 
común en el entorno del proyecto. 
-El costo alcanzado por metro cuadrado al ser comparado a los precios del 
sector, nos muestra que el costo esta dentro de lo razonable para el sector. 
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Factores del análisis de costos 
Factor Descripción Efecto 
Costos directos Se encuentran dentro de los rangos del sector   
Costos estructura 
Representan un 24% y se encuentran en lo 
razonable, basándose en información del sector 
  
Costos acabados 
Los acabados tienen una alta repercusión, pero 
se encuentran dentro de los márgenes. 
  
Costos indirectos 
Los costos indirectos se encuentran sobre la 
muestra pero esto se debe a nuevas normativas 
e impuestos que afectan a todos 
  
Costos del terreno 
El terreno ha sido analizado con varios 
métodos, donde se concluyó que sus costos no 
afectan negativamente al proyecto. 
 
   
 
Tabla 6-20: Factores análisis costos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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7. Estrategia comercial 
 
El capítulo trata sobre quien desarrolla el proyecto, como se lo va a promocionar, 
y cuáles van a ser los costos estimados, con el objetivo de cumplir una meta de 
ventas establecida. 
 
La fijación de precios y la estrategia de precios también serán desarrolladas 
dentro de este capítulo, para ello se usará la información previa que se obtuvo en 
los anteriores capítulos. 
 
Al final del capítulo se logrará obtener un flujo de ingresos esperado, con el que 
se podrá pasar y desarrollar la parte financiera del proyecto. 
 
7.1. Quien 
 
El proyecto Zafiro es desarrollado por una empresa que lleva casi una década 
desarrollando proyecto de similares características dentro del mismo sector, lo 
que ha permitido obtener experiencia dentro de la zona además de empezar a 
crear relaciones que permiten referencias positivas para los proyectos futuros. 
 
En los últimos proyectos se ha logrado concretar algunas ventas gracias a 
referencias realizadas por anteriores clientes. 
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Para mantener una buena imagen se tiene una página web con todos los 
proyectos realizados, con esto se quiere mostrar al público que se tiene 
experiencia en el desarrollo de proyectos de vivienda en el sector. La página web 
permite además crear una confianza con el cliente de que se trata de una 
empresa seria. 
 
 
 
De la misma manera se mantienen oficinas cerca de la zona de influencia con 
buena presencia, con áreas verdes y parqueos, que permiten estar más cerca del 
cliente, del control y del desarrollo del proyecto. 
 
Gráfico 7-1: Página web 
Fuente: (Asset, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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7.2. Nombre 
 
El proyecto tiene el nombre de Conjunto habitacional Zafiro, el nombre fue 
escogido por varias razones, una de ella es por lo sencillo del nombre que permite 
que las personas lo  recuerden  por su fácil pronunciación y por lo común de la 
palabra. 
 
El nombre Zafiro fue escogido también porque representa una forma de gema 
preciosa, con lo que se quiere reflejar la alta calidad de acabados que destacan al 
proyecto sobre su competencia, de igual manera lo que se logra con fachadas y 
varios detalles tantos externos como internos. 
 
 
 
El logo se lo realizó con una letra Z que representa a la inicial del nombre con una 
letra blanca para facilitar su lectura sobre un fondo de forma romboide color rojo 
Gráfico 7-2: Logo Zafiro 
Fuente: (Asset, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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oscuro, el mismo color es usado en todo el conjunto en los elementos 
arquitectónicos que resaltan en la composición de fachada. 
 
7.3. Metas de ventas 
 
Todo el capítulo trata de analizar y exponer cómo se va a alcanzar las metas de 
ventas que se espera del proyecto según las circunstancias inherentes a él, estas 
metas deben estar enmarcadas en la realidad que se da en el sector. 
 
 
 
La importancia de las metas de ventas radica, que en un proyecto inmobiliario 
enfocado en ventas de viviendas, estas se vuelven la única fuente de ingresos, y 
por ende la absorción y su variabilidad pueden ser esenciales para el éxito 
financiero del proyecto.  
PROYECTO CÓDIGO ABSORCIÓN 
 1   N3   0.7  
 2   N4   1.5  
 3   N2   1.0  
 4   N1   0.8  
 5   S1   0.7  
 6   S2   1.8  
 7   S3   0.5  
Tabla 7-1: Absorción competencia 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El proyecto tiene una duración de alrededor de 20 meses por lo que se ha 
propuesto que las ventas se deben realizar antes que termine la construcción, 
además que se deberá por lo menos vender la totalidad 2 a 3 meses antes por el 
tiempo que llevan los trámites de los créditos hipotecarios, además de unos 2 
meses para que los clientes puedan pagar la entrada. 
 
Las condiciones establecidas proponen que las unidades de vivienda se deberían 
vender a razón de 2 casas por mes para poder lograr el objetivo esperado. 
 
El valor de absorción que se espera para el proyecto es posible, ya que si existen 
valores similares dentro de la zona, estos valores deberán lograse a través de la 
variación de los diferentes componentes que pueden afectar a la absorción. 
Gráfico 7-3: Absorción competencia 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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7.4. Obtención de la absorción 
 
Para poder lograr la meta de ventas se ha realizado varios análisis a través de la 
información obtenida en el capítulo de la competencia, con esta información se ha 
logrado obtener ciertas relaciones que nos permiten saber que variables tienen 
más peso a la hora de la decisión, y por ende en el nivel de absorción. 
 
Para poder obtener la influencia de las variables estas fueron analizadas una por 
una y en grupo usando como variable dependiente la absorción. El uso de la 
regresión lineal nos dio la posibilidad de saber cuáles son las influencias de las 
diferentes variables y cuáles tienen influencia directa sobre la absorción. 
 
 
 
Gráfico 7-4: Relación precio por metro cuadrado y absorción 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La absorción es usada como variable dependiente, pues a través del uso de las 
diferentes variables independientes debemos cumplir la meta de ventas que se le 
ha propuesto al proyecto. 
 
 
 
La relación entre la absorción y los precios en el Gráfico 7-4 no es muy clara, por 
lo disperso de los resultados, por lo que se cree que el precio puede que no 
afecte directamente a la absorción, o está relacionado con la calidad. 
 
El Gráfico 7-5 que es la relación entre el precio del metro cuadrado y la calidad, al 
igual que el gráfico anterior no es lo suficientemente claro para interpretar una 
relación directa entre estas. 
 
 
Gráfico 7-5: Relación precio por metro cuadrado y calidad 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La calidad comparada con la absorción en el Gráfico 7-6, no muestra tendencia 
clara, por lo que se cree que la relación para poder encontrar la absorción va a 
necesitar de varias variables. 
 
7.4.1. Uso de la regresión lineal 
 
Los resultados obtenidos no han sido lo suficientemente claros para que se pueda 
definir las variables o tener una noción de cómo se puede lograr la absorción 
meta. El uso de la regresión lineal con varias variables se usó para poder 
encontrar estas relaciones. 
 
Gráfico 7-6: Relación calidad y absorción 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las variables usadas para ser probadas son las más importantes que se pudo 
obtener del capítulo de competencia, las variables que dieron resultados fueron 
las de calidad o componente arquitectónico, donde se toma en cuenta tanto los 
acabados exteriores como interiores, además de los servicios que ofrecen 
comunalmente los proyectos de la muestra. 
 
 
 
La variable de los promotores es otra de las variables que la regresión lineal 
identifico que tiene relación con la absorción, esta variable califica la calidad tanto 
del constructor y de quien maneja la parte de ventas. 
 
 Los valores pedidos para la reserva es otra de las variables que, mostro una 
relación con la absorción. El monto pedido a la hora de reservar según este 
método también es parte de las variables que definen el nivel de absorción 
 
Para poder obtener una información valida se realizó un estudio exhaustivo de 
cada variable, de las cuales resaltaron las que fueron nombradas, además cabe 
resaltar que este proceso algunas muestras no fueron usadas porque alteraban 
los resultados de la regresión, o porque no tenían la totalidad de los datos. 
Regresión lineal 
        Estadísticas de la regresión 
 
  Coeficientes Valor P   
R 0.99997 
  
Intercepción -19.4094 0.0073 
 R Square 0.99994 
  
Calidad 1.13873 0.00672 
 
   
Promotor 0.21424 0.00926 
 
   
Reserva -0.00017 0.0064 
 
       
       Absorción =- 19.4094 + 0.2142 * Promotor - 0.0002 * reserva + 1.1387 * Calidad 
Tabla 7-2: Regresión lineal 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La Tabla 7-2 nos da el resultado de la regresión, donde se puede ver una alta 
correlación entre la formula obtenida de las variables y la absorción, de la misma 
manera se obtuvo los coeficientes de cada variable y su confiabilidad. 
 
 
 
La fórmula de la regresión lineal nos indica la influencia de cada variable, es por 
ello que colocando la información requerida pudimos obtener una absorción de 
2.1 que es lo que se necesitaba para alcanzar la meta de ventas. 
 
Las variables para la regresión tienen diferencias entre sí, la más importante se 
da con la variable de promotores, que es muy difícil de mejorar en un corto plazo, 
pues el posicionamiento y la creación de imagen toman años, si se desease 
mejorar estos aspectos se debería de contratar empresas con renombre para que 
se lo puedan endosar al proyecto. 
 
Las variables de calidad y de monto para la reserva en cambio pueden ser 
variadas libremente para obtener la meta de ventas que uno le ha propuesto al 
proyecto. 
ABSORCIÓN 
    
  Coeficientes Zafiro   
Intercepción -19.4094 -19.4 -19.4 
Calidad 1.13873 18.5 21 
Promotor 0.21424 3.0 0.6 
Reserva -0.00017  $ 1,000.00  -0.2 
    
  
Absorción 2.1 
Tabla 7-3; Absorción proyecto 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La Tabla 7-3 muestra los valores que se usaron para obtener la absorción que el 
proyecto tendría, la parte de promotores se queda baja porque se ha decidido 
usar los recursos dentro de la empresa promotora, la parte de calidad se ha 
puesto la calificación de 18.5, que es la calidad que se desea dar en los acabados 
y detalles, y la cantidad de reserva que se va a pedir en el proyecto con base a la 
competencia, esto nos da la absorción que se necesitaba. 
 
7.5. Precios 
 
El precio por metro cuadrado al no tener una relación directa dentro de las 
regresiones se va a fijar basándose en otros factores. El proyecto ofrece el 
metraje más alto por vivienda, por ende se va a tener un precio de unidad de 
vivienda alto, es por ello que se decide mantener un precio por metro cuadrado 
bajo el promedio, para que no afecte de ninguna manera a la absorción 
pronosticada por la regresión. 
 
 
Gráfico 7-7: Precio por metro cuadrado y costo por vivienda 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El promedio del precio del metro cuadrado de la zona está en 670.00 USD. El 
valor por metro cuadrado a utilizar como precio estratégico es de 640.00 USD 
para poder estar bajo el promedio del precio por metro cuadrado de la zona y 
tener viviendas que se encuentran bajo el valor de 70.000.00 USD. 
 
Tabla 7-4: Precios de vivienda 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Etapa Vivienda 
 1 Metros 
construcción
2 Precio Total 1 x 2
3 Patios 
extra
4 Precio Total 3 x 4
Recargo por 
etapa
Precio total 
por unidad
1 110 640 70400 82.5 130 10725 2,500.00$     81,125.00$        
2 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
3 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
4 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
5 110 640 70400 12.5 130 1625 2,500.00$     72,025.00$        
6 110 640 70400 12.5 130 1625 2,500.00$     72,025.00$        
7 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
8 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
9 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
10 108 640 69120 12.5 130 1625 2,500.00$     70,745.00$        
11 110 640 70400 12.5 130 1625 2,500.00$     72,025.00$        
12 110 640 70400 40 130 5200 2,500.00$     75,600.00$        
13 108 640 69120 0 130 0 69,120.00$        
14 108 640 69120 0 130 0 69,120.00$        
15 110 640 70400 0 130 0 70,400.00$        
16 110 640 70400 0 130 0 70,400.00$        
17 108 640 69120 0 130 0 69,120.00$        
18 110 640 70400 40 130 5200 75,600.00$        
19 110 640 70400 12.5 130 1625 72,025.00$        
20 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
21 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
22 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
23 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
24 110 640 70400 12.5 130 1625 72,025.00$        
25 110 640 70400 12.5 130 1625 72,025.00$        
26 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
27 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
28 108 640 69120 12.5 130 1625 70,745.00$        
29 110 640 70400 72.5 130 9425 79,825.00$        
2019840 63050
2,082,890.00$  
Parqueo
5 Áreas 
parqueos
6 Precio Total 5 x 6
Precio total 
por unidad
P1 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P2 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P3 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P4 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P5 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P6 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P7 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
P8 0 0 0 11 210 2310 2,310.00$          
18,480.00$  
2,101,370.00$  
Subtotal
Subtotal patios
TOTAL
CUADRO DE PRECIOS
Et
ap
a     
3
Et
ap
a     
2
Et
ap
a     
1
Subtotal viviendas Subtotal patios
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El valor de las viviendas se puede ver en la tabla anterior, el valor incluye el 
parqueadero y el patio posterior, una práctica común en el sector, por razones de 
falta de referencias los costos de terreno extra como de patios frontales y 
parqueos extras se han colocado basándose en el costo más una ganancia. 
 
El precio estratégico es lo que se espera lograr como precio de metro cuadrado 
en promedio en la vida del proyecto, el mismo será menor al inicio de las ventas e 
ira subiendo como las unidades de vivienda vayan vendiéndose. 
 
El grupo de viviendas de la última etapa tienen un recargo de 2.500.00 USD., 
porque se van a construir último tienen más riesgos de ser afectadas por los 
efectos de la inflación, y además para desalentar su compra temprana porque 
pueden ser adquiridas al principio dejando a las viviendas que se construyen al 
principio sin un colchón de tiempo para cancelar la entrada. 
 
7.6. Cronograma de ingresos 
 
El cronograma de ingresos se lo ha realizado según las absorciones esperadas y 
los supuestos ya explicados. El bajo porcentaje de reserva y entrada pedida se 
reflejan en los pocos ingresos que se obtienen en los primeros meses de ventas. 
 
El modelo formulado para los ingresos toma en cuenta un periodo mínimo de 3 
meses para que los clientes puedan realizar el pago de la entrada, además toma 
en cuenta el tiempo que se demora el trámite de los créditos hipotecarios. 
  
Gráfico 7-8: Cronograma de ingresos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Tabla 7-5: Cronograma de ingresos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
INGRESOS 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
1 2144 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286 
2 0 2144 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286 
3 0 0 2144 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286 
4 0 0 0 2144 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286 
5 0 0 0 0 2144 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286 
6 0 0 0 0 0 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286 
7 0 0 0 0 0 0 2144 2501 2501 2501 2501 2501 2501 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286 
8 0 0 0 0 0 0 0 2144 2501 2501 2501 2501 2501 2501 0 0 132920 0 0 0 150071,4286 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 150071,4286 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 150071,4286 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 150071,4286 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 150071,4286 
Suma 2144 3508 5009 6676 8344 10220 12364 14865 17366 22368 27371 32373 27841 19652 546689 674607 270843 132920 132920 132920 2101000 
Acumulado 2144 5652 10661 17337 25681 35901 48264 63129 80495 102863 130234 162607 190448 210100 756789 1431396 1702239 1835159 1968080 2101000   
Porcentaje 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,5% 1,3% 0,9% 26,0% 32,1% 12,9% 6,3% 6,3% 6,3% 
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El mes 15  y 16 es donde se empiezan a recaudar la mayor cantidad de valores 
por las ventas de las unidades de vivienda, las cuales siguen pero en menor 
proporción los meses subsiguientes hasta el 20 en el que se supone que los 
ingresos llegaran a su totalidad. 
 
 
 
7.7.  Comercialización 
 
PROYECTO CÓDIGO RESERVA ENTRADA HIPOTECA 
 1  
 N3  
10% 10% 80% 
 2  
 N4  
1% 19% 80% 
 3  
 N2  
1% 10% 89% 
 4  
 N1  
1% 10% 89% 
 5  
 S1  
10% 10% 80% 
 6  
 S2  
10% 30% 60% 
 7  
 S3  
2% 30% 68% 
Tabla 7-6: Requerimientos de reserva y entrada de la competencia 
Fuente: Capítulo competencia 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las formas de pago adoptadas para la comercialización del proyecto se dan como 
resultado de lo que la competencia ofrece, se ha determinado que salirse de los 
lineamientos y condiciones que pone la competencia, pondrían al proyecto en una 
situación en la que se dificulte cumplir con las metas de ventas. 
 
Como se puede ver en la Tabla 7-6 es muy común en el sector pedir una reserva 
que esté alrededor de 1000.00 USD. A 2000.00 USD. y una entrada que está 
entre el 10% al 20%, que se la puede cancelar en cuotas hasta que la vivienda 
esté lista para empezar con los trámites del crédito hipotecario. 
 
Los créditos del BIESS pueden llegar a cubrir hasta un 100% del valor de la 
vivienda hasta los 100.000.00 USD., permitiendo como ya se mencionó en 
anteriores capítulos, que las personas puedan acceder a su vivienda con la poca 
necesidad de ahorro, y por ello en el sector se ha visto que la competencia pide 
una cantidad baja de anticipo y de entrada. 
 
El proyecto por las razones ya expuestas en este como en otros capítulos va a 
cumplir con la siguiente forma de pagos. 
 
- La reserva va a ser de 1000.00 USD. 
 - La entrada será del 10% del valor de la vivienda, la misma podrá ser 
cancelada en cuotas hasta que la vivienda esté lista para comenzar el trámite de 
préstamo hipotecario. 
 - La diferencia se realizará con préstamo hipotecario. 
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La reserva será fija mientras la entrada podrá variar solo si el cliente decide que 
va a realizar el crédito con alguna otra entidad bancaria, puesto que el BIESS es 
la única entidad que presta el 100% del valor de la vivienda, es por ello que la 
entrada podrá variar desde un 10% hasta un 30%. 
 
7.8. Promoción 
 
El proyecto en la parte de promoción va a ser desarrollado en varios ámbitos para 
poder llevar la mayor cantidad de tráfico posible, para ello se usaran varios tipos 
de promoción que ayudará a lograr la meta de ventas. 
 
7.8.1. Promoción virtual 
 
El uso de páginas web especializadas en venta y promoción de bienes raíces 
serán usadas, puesto que toda la competencia anuncia a través de estos medios. 
El costo que implica la contratación de este tipo de servicios es bajo comparada 
con la cantidad de tráfico que genera. 
Las páginas especializadas también permiten mejorar o destacar al proyecto 
cuando uno lo requiera, por lo que nos ayuda a mejorar la promoción en épocas 
donde las personas se encuentran con ingresos extras, o en la posibilidad que la 
absorción no sea la esperada para el periodo. 
 
7.8.2. Promoción impresa 
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El uso de trípticos para la promoción del proyecto se hará de forma masiva en 
lugares estratégicos de alto tráfico, gracias a las características del sector se 
puede identificar estas zonas en las cuales se va a repartir el material. Los puntos 
de reparto como se ven en el Gráfico 7-9, son las entradas principales al sector, 
además de los lugares con alto tráfico peatonal. 
 
 
 
La decisión para repartir material impreso dentro de la zona parte de que aunque 
el proyecto se encuentra cerca de vías principales, la calle que sirve al proyecto 
no tiene el tráfico deseado, es por ello que se trata de llevar el tráfico de los 
puntos en donde se encuentra, hacia el proyecto. 
 
Las imágenes a usarse en los trípticos en su mayoría son fotos reales, las cuales 
permiten crear la confianza de un conjunto que se encuentra en construcción, el 
uso de imágenes virtuales se hará en plantas como en fachadas exteriores del 
proyecto. 
 
Gráfico 7-9: Lugares para repartir información impresa 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014)  
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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7.8.3. Promoción  visual en el entorno 
 
El uso de pancartas tiene como objetivo llevar a las personas hacia el proyecto 
ubicando pancartas de tamaños medios y pequeños en las vías principales como 
en las secundarías para dirigir el tráfico de personas. 
 
La pancarta principal que se va a crear, será instalada en el proyecto, esta tiene 
dimensiones considerables para cumplir con dos objetivos, el primero ser el punto 
que destaque la ubicación del proyecto y con ello sus características, y segundo 
por la calidad de las imágenes y tamaños ayudar con la imagen del proyecto. 
 
Gráfico 7-10: Tríptico de promoción del proyecto 
Fuente: (Asset, 2014) 
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7.8.4. Costo promoción 
 
La promoción tiene un presupuesto de alrededor de 20.000.00 USD. , que será 
distribuido de la siguiente manera. 
 
 - Un 15% en lo que son páginas web, teniendo en cuenta que parte del 
monto se usará de forma variable para promocionar el proyecto dependiendo de 
las necesidades a través de la vida del proyecto 
 - Un 30% se usará en el reparto de material impreso. 
 - Un 20% se usará para el diseño fabricación e instalación de las varias 
pancartas a usarse. 
Gráfico 7-11: Ubicación pancartas 
Fuente: (DMQ, 2011), (Google, 2014)  
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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 - Un 10% se usará para el lanzamiento y promociones especiales que 
dependen de la necesidad de absorción, o de aprovechar oportunidades en 
fechas cuando los clientes tienen un capital extra. 
 -Un 5% será reservado, para cualquier eventualidad en la necesidad de 
mejorar anuncios, revitalizar la imagen de la pancartas, o promociones extras que 
se necesiten con el objetivo de llegar a la meta de ventas. 
 -Un 5% será destinado como descuento si algún cliente desea pagar más 
de lo pactado, esto ayudará con los flujos de ingresos. 
 
7.9.  Conclusiones 
 
 - Las metas de ventas se han establecido en 2 viviendas de absorción 
mensual, teniendo en cuenta la vida del proyecto y las absorciones del entorno. 
 - A través de las regresiones se pudo establecer las variables que influyen 
sobre la absorción, y se pudo comprobar que la absorción deseada es factible. 
 - La promoción se usa en varias dimensiones con el objetivo final de 
cumplir con la meta de ventas. 
 -La calidad es una parte importante del componente del producto, que 
ayuda a llegar a la absorción deseada. 
 -La información de la competencia como la de la regresión lineal nos han 
permitido establecer una reserva de 1.000.00 USD., una entrada del 10% en las 
condiciones de comercialización. 
 -El proyecto va a generar ingresos bajos los primeros meses por lo que se 
debe ser cuidadoso en la parte financiera del proyecto. 
 ANÁLISIS FINANCIERO
197
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
198 
8. Análisis Financiero 
 
El capítulo financiero tiene como objetivo realizar la evaluación del proyecto desde 
el punto de vista financiero, con esto se podrá analizar si el proyecto es factible 
financieramente. 
 
Para el estudio financiero se va a realizar un análisis estático y un análisis 
dinámico, el análisis estático no tomará en cuenta el tiempo y se lo realizará con 
los totales de ingresos y de egresos que se obtuvieron en los capítulos de 
estrategia comercial y de costos. 
 
El análisis dinámico se lo realizará al unir el cronograma valorado de egresos y de 
ingresos que se obtuvieron en los anteriores capítulos, al unirlos tendremos el 
flujo base con el que se puede realizar dicho análisis. 
 
El CAPM será utilizado como guía para poder obtener la tasa de descuento del 
proyecto, con esta tasa se podrá obtener los índices para la evaluación dinámica 
del proyecto. 
 
8.1. Análisis estático 
 
El proyecto desde un punto de vista estático está conformado por ingresos en 
2’101’000.00 USD. que es lo que se obtiene al sumar los flujos de los ingresos 
mensuales de la estrategia comercial, de la misma manera se suma todos los 
  
 
199 
egresos del cronograma valorado llegamos a un total de egresos por 
1’544’500.00. USD, con estos datos podemos obtener que el proyecto desde un 
punto de vista estático va a tener una utilidad de 556’500.00 USD. en el periodo 
de 20 meses. 
 
 
 
La información de la utilidad más los ingresos y egresos nos permiten obtener otra 
información estática, como la rentabilidad que es de 36% en todo el proyecto y del 
22% anualizada. 
 
 
La rentabilidad en el análisis financiero es positiva como los otros índices, pero no 
pueden ser vistas como una medida de evaluación definitiva, pues no estamos 
tomando en cuenta el dinero en el tiempo. 
 
UTILIDAD CONTABLE 
1  Ingresos totales   $ 2,101,000.00  
2  Egresos totales   $ 1,544,500.00  
   
3 Utilidad  $ 556,500.00  
Tabla 8-1: Utilidad contable 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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8.2. Análisis dinámico 
 
El análisis dinámico nos permite realizar una evaluación del proyecto en su parte 
financiera tomando en cuenta el dinero en el tiempo, además nos permite obtener 
otra información importante como inversión máxima y los tiempos de dichas 
inversiones. 
 
8.2.1. Ingresos y egresos 
 
Los ingresos mensuales están dados por el cronograma de ingresos que se 
obtuvo en la estrategia comercial, teniendo en cuenta una reserva de 1’000.00. 
USD. y una entrada de un 10%, la mayor parte de ingresos se darán en los meses 
que se realicen los desembolsos de los créditos hipotecarios. 
 
En el mes 15 es cuando empiezan los desembolsos, y en el mes 16 es donde se 
registra el mayor ingreso, en los meses siguientes se realizan ingresos de 
ANÁLISIS FINANCIERO ESTÁTICO 
1  Utilidad contable   $ 556,500.00  
2 
 Rentabilidad en 20 
meses  
36% 
3  Rentabilidad anual  22% 
4  Margen  20 meses 26% 
Tabla 8-2: Análisis financiero estático 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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magnitud menor, pero si se los compara con los meses anteriores al mes 15 son 
importantes, al mes 20 se cierran los ingresos. 
 
Para los ingresos se tomó en cuenta los meses que toman los trámites de los 
préstamos, y además un tiempo de 3 meses para los clientes que adquieran las 
casas al último tengan un colchón de tiempo para el pago de la entrada. 
 
8.2.2. Flujo 
 
El flujo es la unión de los cronogramas de ingresos y egresos, lo que nos permite 
obtener un flujo mensual por los 20 meses de la vida del proyecto, este flujo se lo 
realiza con la suma de ingresos y egresos que se dan en cada mes. 
 
El flujo comienza con el mes 0 con la compra del terreno y termina en el mes 20 
con la entrada del último ingreso programado. El flujo como se puede ver en el 
Gráfico 8-3, solo tiene un cambio de signo que se da en el mes 16, que es el mes 
de más altos ingresos. La recuperación de la inversión se da en el mes 16, por el 
monto de ingresos del mes, lo que nos indica que el capital para el proyecto será 
necesario por 16 meses. 
 
El mes 14 se puede ver la inversión máxima necesaria en el proyecto que sería 
de 1’002’614.00. USD., desde este punto ya no es necesario ninguna inversión 
más, porque los ingresos empiezan a ser mayores que los egresos hasta el final 
del proyecto. 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla 8-3: Ingresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2144 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286
2 0 2144 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286
3 0 0 2144 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286
4 0 0 0 2144 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286
5 0 0 0 0 2144 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286
6 0 0 0 0 0 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286
7 0 0 0 0 0 0 2144 2501 2501 2501 2501 2501 2501 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286
8 0 0 0 0 0 0 0 2144 2501 2501 2501 2501 2501 2501 0 0 132920 0 0 0 150071,4286
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 0 0 150071,4286
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 0 150071,4286
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 0 150071,4286
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 0 150071,4286
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 0 150071,4286
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2144 5002 5002 5002 0 0 132920 150071,4286
Suma 2144 3508 5009 6676 8344 10220 12364 14865 17366 22368 27371 32373 27841 19652 546689 674607 270843 132920 132920 132920 2101000
Acumulado 2144 5652 10661 17337 25681 35901 48264 63129 80495 102863 130234 162607 190448 210100 756789 1431396 1702239 1835159 1968080 2101000
Porcentaje 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,3% 1,5% 1,3% 0,9% 26,0% 32,1% 12,9% 6,3% 6,3% 6,3%
INGRESOS
  
 
 
 
Gráfico 8-1: Ingresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
  
 
 
Tabla 8-4: Egresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Mes0 Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20 Mes21 Mes22
Costos de terreno
220,000.00$                         -$                -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
COSTOS DIRECTOS
9,800.00$        11,417.65$     36,846.95$     52,886.50$     41,313.17$     41,313.17$     42,783.17$     42,783.17$     75,327.61$     84,219.61$     84,476.28$     84,476.28$        84,476.28$        84,476.28$        62,276.73$        72,276.73$        59,232.33$        49,787.88$        9,830.24$          -$                  -$                  -$                  
COSTOS INDIRECTOS
51,750.00$     41,750.00$     9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$       9,176.47$          9,176.47$          21,676.47$        21,676.47$        19,076.47$        19,076.47$        6,576.47$          6,576.47$          5,400.00$          -$                  -$                  
TOTAL
220,000.00$                         61,550.00$     53,167.65$     46,023.42$     62,062.97$     50,489.64$     50,489.64$     51,959.64$     51,959.64$     84,504.08$     93,396.08$     93,652.75$     93,652.75$        93,652.75$        106,152.75$      83,953.20$        91,353.20$        78,308.80$        56,364.35$        16,406.71$        5,400.00$          -$                  -$                  
TOTAL ACUMULADO
220,000.00$                         281,550.00$   334,717.65$  380,741.07$  442,804.04$  493,293.68$  543,783.31$  595,742.95$  647,702.59$  732,206.67$  825,602.75$  919,255.50$  1,012,908.24$  1,106,560.99$  1,212,713.74$  1,296,666.94$  1,388,020.14$  1,466,328.94$  1,522,693.29$  1,539,100.00$  1,544,500.00$  1,544,500.00$  1,544,500.00$  
EGRESOS
  
 
 
Gráfico 8-2 Egresos totales 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
Gráfico 8-3: Flujo del proyecto en ciento s de miles de dólares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
 
MES -              1                2                3                4                5                6                7                8                9                10               11               12               13              14                 15              16              17             18              19              20             
INGRESOS 2,144$        3,508$        5,009$        6,676$        8,344$        10,220$      12,364$     14,865$      17,366$     22,368$      27,371$      32,373$      27,841$      19,652$         546,689$   674,607$  270,843$  132,920$  132,920$   132,920$  
EGRESOS 220,000$    61,550$     53,168$     46,023$     62,063$     50,490$     50,490$      51,960$     51,960$      84,504$     93,396$      93,653$      93,653$      93,653$      106,153$       83,953$      91,353$     78,309$    56,364$     16,407$     5,400$      
 
FLUJO MENSUAL (220,000)$   (59,406)$    (49,659)$    (41,015)$    (55,387)$    (42,146)$    (40,270)$     (39,596)$    (37,095)$    (67,138)$    (71,028)$     (66,282)$     (61,280)$     (65,812)$    (86,501)$        462,736$   583,254$  192,534$  76,556$     116,514$   127,520$  
ACUMULADO (220,000)$   (279,406)$  (329,066)$  (370,080)$  (425,467)$  (467,613)$  (507,883)$  (547,479)$  (584,574)$  (651,712)$  (722,739)$  (789,021)$  (850,301)$  (916,113)$  (1,002,614)$  (539,878)$  43,375$     235,910$  312,466$  428,980$   556,500$  
FLUJO DEL PROYECTO
TOTAL
2,101,000$  
1,544,500$  
Tabla 8-5: Flujo del proyecto 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
Gráfico 8-4: Flujo del proyecto 2 en ciento de miles de dólares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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8.2.3. Tasa de descuento 
 
Para poder realizar un análisis financiero es necesario tener una tasa de 
descuento, o costo de oportunidad del capital, porque sin la tasa sería imposible 
obtener los índices del análisis dinámico, por ende no se lo podría evaluar, para 
poder obtener una referencia para la tasa de descuento se va a utilizar el método 
del CAPM. 
 
El CAPM (Capital Asset Pricing Model), es un modelo para avaluar los activos de 
capital, este modelo toma en cuenta varias variables y nos da una tasa de 
rendimiento esperado, según el negocio en el que se vaya a invertir el capital, 
además de algunas consideraciones de la macroeconomía. 
 
El CAPM usa la siguiente formula: 
 
re = rf+ ß x ( rm – rf) + rp 
 
 -re: Es la tasa esperada por el capital teniendo en consideración varias 
variables. 
 
 -rf: Es la tasa libre de riesgo, es decir a que tasa se puede invertir con 
riesgo cero de la inversión, para esta variable se usa los bonos de tesoro de los 
Estados Unidos. 
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 -ß: Es la beta que toma en cuenta el riesgo de la inversión dependiendo de 
la actividad a la que se ha invertido el capital. 
 
 -(rm – rf): Es la prima que se exige para las inversiones que no son riesgo 
cero. 
 
- -rp: Es el riesgo país del lugar geográfico donde se van a realizar las 
inversiones, esto toma en cuenta el entorno de la inversión. 
 
 
 
1.- re = rf+ ß x ( rm – rf) + rp 
2.- re = 1.6% +1.2 x (13.60%) + 5% 
3.- re = 22.9%  
 
Variables CAPM 
1 rf Riesgo cero 1.6 % 
2 (rm-rf) Prima de riesgo 13.60% 
3 ß Beta 1.2 
4 rp Riesgo país 5% 
Tabla 8-6: Variables CAPM 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La tasa de descuento para evaluar el proyecto según el CAPM es del 22.9% 
anualmente. La tasa mínima de los inversores es del 22%, pero como el CAPM es 
mayor y se va a usar la tasa del 23% anual, lo que representa un 1.74% 
mensualmente, porque el 22.9% debería ser el mínimo de rendimiento que se le 
debería pedir al capital invertido en el negocio en la actualidad. 
 
8.2.4. VAN Y TIR 
 
EL VAN (Valor Actual Neto), nos permite saber con un costo de oportunidad sobre 
el capital si es que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 
 
El VAN fue hecho con los flujos obtenidos previamente y la tasa de descuento 
mensual que se estableció en el anterior acápite, con estos datos logramos 
obtener un VAN de 271’966.00. USD. El VAN al ser mayor de cero nos indica que 
el proyecto es viable, y podemos seguir con los demás análisis financieros. 
 
La TIR (Tasa Interna de Retorno) nos indica la tasa de rendimiento del capital a 
través del tiempo, al igual que el VAN la TIR usa los flujos mensuales para poder 
obtener este índice. Los flujos al tener solo un cambio de signo, tienen un solo 
TASA DE DESCUENTO 
1 TASA ANUAL 23.00% 
2 TASA MENSUAL 1.74% 
Tabla 8-7: Tasa de descuento 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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TIR que si puede ser utilizado para evaluar el proyecto, si tuviera más cambios de 
signo el flujo, se debería descartar el uso de la TIR, porque existiría varias tasas. 
 
 
 
La Tabla 8-8 nos muestra una TIR de 4% mensual lo que nos da una TIR nominal 
de 51% y una TIR real del 65%, la misma que es superior al 23% de la tasa 
descuento que se le impuso al proyecto, por lo que se concluye que 
financieramente el proyecto es viable y se puede seguir con los demás análisis. 
 
8.2.5. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es usado para poder determinar qué tan sensible es el 
proyecto a variaciones en diferentes variables como: 
- Costos 
- Precios de venta 
- Absorción 
ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO 
1 VAN  $ 271,966  
2 TIR MENSUAL 4% 
3 TIR NOMINAL 51% 
4 TIR REAL 65% 
Tabla 8-8: Análisis  financiero dinámico 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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- Desembolsos 
- Tiempo de ejecución 
Con esta información podremos determinar qué tan sensible es el proyecto, y por 
ende si se debería seguir con este. 
 
8.2.5.1. Sensibilidad al costo 
 
El análisis de la sensibilidad del proyecto al costo, determina que tan sensible 
financieramente hablando es el proyecto a la subida del costo, para este análisis 
se ha realizado ajustes a la subida de costos desde un 0% hasta el 20%, este 
análisis toma en cuenta todos los costos del proyecto. 
 
 
Gráfico 8-5: Sensibilidad al costo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El análisis de la sensibilidad va a tomar al VAN como medida de evaluación, el 
aumento en los costos aumenta los egresos del proyecto, por consecuencia 
afectan los flujos y el VAN. El VAN necesita ser mayor a cero para considerar al 
proyecto viable. 
 
El análisis a la sensibilidad de costos muestra que el proyecto soporta hasta un 
21% de variación al aumento de costos, lo que lo hace un proyecto poco sensible 
a los costos. 
 
8.2.5.2. Sensibilidad al precio  
 
La sensibilidad al precio, trata de cuán sensible es el proyecto a la reducción del 
precio de venta, se va a usar reducciones desde un 0% hasta un 20% del precio 
de venta. El VAN va a seguir siendo el índice para evaluar la sensibilidad. 
 
Los valores obtenidos con el estudio de la sensibilidad a los precios nos indican 
que el proyecto aguanta la reducción de precios de ventas hasta un 17%, una 
reducción mayor produce un VAN negativo. Los resultados nos permiten concluir 
que el proyecto en relación a variaciones a los precios del proyecto es poco 
sensible. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
SENSIBILIDAD AL PRECIO  
% de 
reducción al 
precio 
0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
VAN  $ 271,966   $ 239,963   $ 207,959   $ 175,955   $ 143,951   $ 111,947   $ 79,943   $ 47,940   $ 15,936   $ (16,068) 
 
Tabla 8-10: Sensibilidad al precio 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
SENSIBILIDAD AL COSTO 
% de 
incremento 
al costo 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 
VAN  $ 271,966   $ 245,388   $ 218,810   $ 192,232   $ 165,654   $ 139,075   $ 112,497   $ 85,919   $ 59,341   $ 32,762   $ 6,184   $ (20,394) 
 
Tabla 8-9: Sensibilidad al costo 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
 
 
RETRASO 
DESEMBOLSO 
POR MES 
SENSIBILIDAD AL DESEMBOLSO 
0  2   4   6   8   10   12   14   16  
VAN  $ 271,966   $ 233,309   $ 201,274   $ 175,526   $ 155,774   $ 110,312   $ 66,392   $ 23,961   $ (14,960) 
 
Tabla 8-12 Sensibilidad al desembolso 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
SENSIBILIDAD A LA ABSORCIÓN 
RETRASO 
VENTAS 
POR MES 
 2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   26  
VAN $ 255,845  $ 234,532  $ 213,662  $ 190,906  $ 169,054  $ 146,021  $ 124,038  $ 101,261  $ 79,563  $ 57,305  $ 35,383  $ 13,815   $ (7,386) 
 
 
Tabla 8-11 Sensibilidad a la absorción 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
RETRASO 
EJECUCIÓN 
POR MES 
SENSIBILIDAD AL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
0  2   4   6   8   10   12   14   16   18   20  
VAN  $ 271,966   $ 248,483  
 $ 
213,664  
 $ 173,659   $ 143,404   $ 114,346   $ 86,440   $ 59,646   $ 33,922   $ 9,231   $ (14,467) 
 
Tabla 8-13 Sensibilidad al tiempo de ejecución 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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8.2.5.3. Sensibilidad al tiempo de ventas 
 
La sensibilidad al tiempo de ventas trata de identificar qué tan sensible el proyecto 
es al retraso en la venta de las unidades de vivienda, con el uso del VAN y 
aumentos de periodos de dos meses que se suman al estimado de ventas, 
además de los aumentos de meses en las ventas se ha determinado, un aumento 
en los costos de 1’500.00. USD. por cada mes extra que salga de la panificación. 
 
Gráfico 8-6: Sensibilidad al precio  
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El aumento a los meses de ventas como se puede ver en el Gráfico 8-7 presenta 
una baja sensibilidad, en este modelo de sensibilidad al tener que ser meses 
enteros no se puede establecer un mes exacto cuando el VAN se vuelve cero, 
pero se determinó que está entre los 24 a 26 meses de retraso en los meses de 
ventas. 
 
8.2.5.4. Sensibilidad a la demora de los desembolsos 
 
La sensibilidad a los desembolsos toma en cuenta el tiempo que tardan los 
procesos de los créditos y trata de identificar qué tan sensible el proyecto es a la 
variable, con el uso del VAN y aumentos del tiempo en periodos de dos meses 
que se suman al propuesto de 3 meses. 
 
Gráfico 8-7 Sensibilidad a la absorción 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El aumento de los meses para el desembolso como se puede ver en el gráfico 
anterior presenta una baja sensibilidad, por lo que el proyecto no tendría 
problemas si hubiese algún problema con el tiempo de los créditos. El modelo de 
sensibilidad al tener varias condiciones para los ingresos no genera una línea 
recta en el gráfico como en las 3 anteriores sensibilidades. 
 
8.2.5.5. Sensibilidad a la demora en la ejecución 
 
La sensibilidad a la ejecución de obra evalúa la sensibilidad del proyecto si la obra 
se empieza a demorar más tiempo y también con la demora de la construcción la 
demora en los pagos, con el uso del VAN y aumentos del tiempo en periodos de 
dos meses que se suman al estimado. 
 
Gráfico 8-8 Sensibilidad al desembolso 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La sensibilidad mostrada por el gráfico anterior, es claro en determinar que la 
sensibilidad es muy baja, lo lejos que se encuentra el primer valor negativo del 
VAN nos dan la pauta que es muy difícil que este escenario se pueda dar. La 
sensibilidad analizada por razones de las varias variables que usa en su sistema 
de cálculo, no nos grafica una recta como debería ser la sensibilidad. 
 
8.2.5.6. Escenarios  
 
Para realizar el análisis de escenarios se escogió, la sensibilidad a costos y 
precios de ventas, porque son los más sensible de las cinco variables analizadas, 
con los datos se ha creado un cuadro donde las sensibilidades se cruzan y nos 
dan la frontera en las situaciones en las que el VAN se vuelve negativo. 
 
Gráfico 8-9 Sensibilidad al tiempo de ejecución 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
 
 
ESCENARIO AL COSTO Y AL PRECIO 
COSTOS 
P
R
E
C
I
O
 
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 
2% $ 213,384 $ 186,806 $ 160,228 $ 133,650 $ 107,071 $ 80,493 $ 53,915 $ 27,337 $ 759 $ (25,820) 
4% $ 181,380 $ 154,802 $ 128,224 $ 101,646 $ 75,068 $ 48,489 $ 21,911 $ (4,667) $ (31,245) $ (57,823) 
6% $ 149,377 $ 122,798 $ 96,220 $ 69,642 $ 43,064 $ 16,486 $ (10,093) $ (36,671) $ (63,249) $ (89,827) 
8% $ 117,373 $ 90,795 $ 64,216 $ 37,638 $ 11,060 $ (15,518) $ (42,096) $ (68,675) $ (95,253) $ (121,831) 
10% $ 85,369 $ 58,791 $ 32,213 $ 5,634 $ (20,944) $ (47,522) $ (74,100) $ (100,678) $ (127,257) $ (153,835) 
12% $ 53,365 $ 26,787 $ 209 $ (26,369) $ (52,948) $ (79,526) $ (106,104) $ (132,682) $ (159,260) $ (185,839) 
14% $ 21,361 $ (5,217) $ (31,795) $ (58,373) $ (84,951) $ (111,530) $ (138,108) $ (164,686) $ (191,264) $ (217,842) 
16% $ (10,642) $ (37,221) $ (63,799) $ (90,377) $ (116,955) $ (143,533) $ (170,112) $ (196,690) $ (223,268) $ (249,846) 
 
 
Tabla 8-14: Escenario al costo y al precio 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La tabla de escenarios nos muestra que la influencia mayor se da por la parte de 
los precios, y por ende es donde más se tiene que tener cuidado, en cambio en 
los costos se tiene un poco más de libertad. 
 
El escenario planteado nos indica que en la situación que el proyecto se vea 
afectado negativamente por los costos y precios habría que analizar la situación 
para mantenerse sobre la zona roja, usando a los costos y precios de manera 
estratégica. 
 
8.2.6. Análisis con apalancamiento 
 
Los proyectos inmobiliarios por su alta necesidad de capital, pueden necesitar un 
apalancamiento para poder completar el proyecto, es por ellos que se ha 
realizado este análisis, para poder observar los efectos del apalancamiento sobre 
el proyecto. 
 
Para realizar este estudio se ha determinado una tasa de interés de los entes 
crediticios en un 11%, se escogió este interés porque es lo se ofrece al sector de 
parte de los diferentes entidades financieras del país. 
 
Para este análisis se va a usar el VAN y el TIR que nos permiten analizar el 
proyecto apalancado, y además nos permiten compararlos con el proyecto sin 
apalancamiento. 
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El análisis apalancado con un 33% de capital y un 32% de préstamo, tiene un 
VAN positivo de $ 286,543. USD, con un TIR  del 5% mensual, y un TIR real 
anual del 76% que es superior a la tasa de descuento. 
 
El Gráfico 8-10 de los flujos se puede ver como los egresos tienen un máximo de 
alrededor de 500’000.00. USD. que es el capital propio, de ahí en adelante los 
egresos son contrarrestados por el ingreso del préstamo que se da con la 
necesidad de capital de cada mes, al mes 15 en cambio existe un alto egreso que 
representa el pago del préstamo al banco. 
ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO CON APALANCAMIENTO 
 
APALANCADO SIN APALANCAR 
1 CAPITAL $ 519,642. $1,002,613 
2 Utilidad contable  $538,163.  
  
$556,500.  
 
3 VAN  $ 286,543.   $ 271,966  
4 TIR MENSUAL 5% 4% 
5 TIR NOMINAL 58% 51% 
6 TIR REAL 76% 65% 
7 Intereses $ 18,336. $ 0 
Tabla 8-15: Análisis financiero apalancado 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
 
  
 
Gráfico 8-10: Flujo apalancado en cientos de miles de dólares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
Tabla 8-16: Flujo apalancado 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez
MES 0 1                                     2                 3                        4                  5                  6                 7                 8                 9                 10               11               12               13               14               15               16               17              18              19              20                
INGRESOS -$                2,144$                             3,508$         5,009$                6,676$          8,344$          10,220$      12,364$      14,865$      17,366$      22,368$      27,371$      32,373$      27,841$      19,652$      546,689$    674,607$    270,843$   132,920$   132,920$   132,920$     
EGRESOS 220,000$        61,550$                           53,168$      46,023$              62,063$        50,490$        50,490$      51,960$      51,960$      84,504$      93,396$      93,653$      93,653$      93,653$      106,153$    83,953$      91,353$      78,309$     56,364$     16,407$     5,400$          
 FLUJO MENSUAL 
SIN APALANCAR -$                   (220,000)$       (59,406)$                          (49,659)$     (41,015)$             (55,387)$      (42,146)$       (40,270)$     (39,596)$     (37,095)$     (67,138)$     (71,028)$     (66,282)$     (61,280)$     (65,812)$     (86,501)$     462,736$    583,254$    192,534$   76,556$     116,514$   127,520$     
2,101,000$     
1,544,500$     
556,500$        
INTERÉS BANCO 0.873%
FINANCIAMIENTO INGRESOS -$                -$                                -$            -$                    -$             -$             (6,576)$       (39,596)$     (37,095)$     (67,138)$     (71,028)$     (66,282)$     (61,280)$     (65,812)$     (86,501)$     -$            -$            -$           -$           -$           -$             
EGRESOS -$                                -$            -$                    -$             -$             -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            462,736$    38,571$      -$           -$           -$           -$             
ACUMULADO -$                -$                                -$            -$                    -$             -$             (6,576)$       (46,172)$     (83,267)$     (150,405)$   (221,433)$   (287,715)$   (348,994)$   (414,806)$   (501,307)$   (38,571)$     -$            -$           -$           -$           -$             
INTERESES -$                                -$            -$                    -$             -$             -$            57$             403$           727$           1,314$         1,934$         2,513$         3,048$         3,623$         4,379$         337$           -$           -$           -$           -$             
CAPITAL 501,306.87$       281,307$        221,901$                         172,241$    131,227$            75,840$        33,694$        -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$            -$           -$           -$           -$             
INGRESOS 
APALANCADO -$                2,144$                             3,508$         5,009$                6,676$          8,344$          16,795$      51,960$      51,960$      84,504$      93,396$      93,653$      93,653$      93,653$      106,153$    546,689$    674,607$    270,843$   132,920$   132,920$   132,920$     
EGRESOS 
APALANCADO (220,000)$       (61,550)$                          (53,168)$     (46,023)$             (62,063)$      (50,490)$       (50,490)$     (52,017)$     (52,363)$     (85,231)$     (94,710)$     (95,587)$     (96,166)$     (96,701)$     (109,776)$   (551,067)$   (130,261)$  (78,309)$    (56,364)$    (16,407)$    (5,400)$        
FLUJO 
APALANCADO (220,000)$       (59,406)$                          (49,659)$     (41,015)$             (55,387)$      (42,146)$       (33,694)$     (57)$            (403)$          (727)$          (1,314)$       (1,934)$       (2,513)$       (3,048)$       (3,623)$       (4,379)$       544,345$    192,534$   76,556$     116,514$   127,520$     
FLUJO 
APALANCADO 
ACUMULADO (220,000)$       (279,406)$                        (329,066)$   (370,080)$           (425,467)$    (467,613)$     (501,307)$   (501,364)$   (501,768)$   (502,495)$   (503,809)$   (505,743)$   (508,256)$   (511,304)$   (514,927)$   (519,306)$   25,039$      217,574$   294,130$   410,644$   538,164$     
18,336$          
2,101,000$     
(1,562,836)$    
538,164$        
1,076,328$     
  
 
Gráfico 8-11: Flujo apalancado 2 en cientos de miles de dólares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La Tabla 8-15 es la comparación de las cifras VAN y del TIR del proyecto con y 
sin apalancamiento, como se puede observar, gracias a que la tasa de interés 
del banco es menor a nuestra tasa de descuento, los diferentes índices del 
proyecto apalancado son superiores al no apalancado, es mas entre mayor el 
apalancamiento mejores son estos índices. El apalancamiento tiene un riesgo 
extra por ello de los rendimientos superiores. 
8.3. Optimización 
 
El proyecto ha sido analizado en varios de sus componentes para poder lograr 
una optimización del mismo, el análisis después de estudiar varias variables 
concluyo al encontrar que la variable con mayor beneficio es la optimización al 
reducir el tiempo de construcción. 
 
 
ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO 
 Optimización   Básico  
1 VAN  $ 288,719   $ 271,966  
2 TIR MENSUAL 5% 4% 
3 TIR NOMINAL 56% 51% 
4 TIR REAL 73% 65% 
3 Utilidad  $ 556,499.64   $ 556,499.64  
 
Tabla 8-17: Comparación índices financieros 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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La reducción de los tiempos de construcción por 3 meses ha dado como 
resultado un VAN y un TIR superior al logrado en el análisis financiero con los 
tiempos presupuestados. 
 
La optimización se ha planteado con un inicio de obra con 3 meses más tarde a 
lo planeado, y una terminación que va según la planificación, para lograr esta 
optimización se deberá traslapar el inicio de las fases, al ser un conjunto de 
viviendas no habría dificultad. 
 
El proyecto al usar varios contratistas para ciertas áreas dentro de la 
construcción, también permite usar la contratación de diferentes contratistas 
dentro de una misma área si fuese necesario para poder cumplir con el nuevo 
cronograma. 
 
La optimización requiere un mayor trabajo de la gerencia del proyecto como del 
personal técnico para una planificación y control en obra, es sobre estas áreas 
que recae el éxito de la propuesta de optimización. La optimización planteada 
tiene la ventaja que se basa en la eficiencia para poder ser lograda, y no en 
subida de precios o bajando la calidad del producto. 
 
Los índices financieros fueron obtenidos con la misma tasa de descuento del 
23% que se escogió con anterioridad para poder lograr una comparación entre 
la optimización planteada y los resultados previos. El VAN logrado es de 
288,719. USD. que es superior al VAN obtenido con anterioridad en el análisis 
dinámico del proyecto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tabla 8-18: Comparación egresos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
Mes0 Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20
TOTAL OPTIMIZACIÓN
220,000                   41,675             31,675             14,375             27,875             55,015             80,910             82,639             62,679             62,679             64,884             101,134           102,729         85,146           93,078                95,253                100,653              90,589                72,884                53,230                5,400                  
TOTAL ACUMULADO OPTIMIZACIÓN
220,000                   261,675           293,350           307,725           335,600           390,615           471,525           554,163           616,842           679,521           744,404           845,538           948,266         1,033,412     1,126,490           1,221,743           1,322,397           1,412,986           1,485,870           1,539,100           1,544,500           
TOTAL BÁSICO
220,000                   61,550             53,168             46,023             62,063             50,490             50,490             51,960             51,960             84,504             93,396             93,653             93,653           93,653           106,153              83,953                91,353                78,309                56,364                16,407                5,400                  
TOTAL ACUMULADO BÁSICO
220,000                   281,550           334,718           380,741           442,804           493,294           543,783           595,743           647,703           732,207           825,603           919,255           1,012,908     1,106,561     1,212,714           1,296,667           1,388,020           1,466,329           1,522,693           1,539,100           1,544,500           
Gráfico 8-12 Comparación egresos 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
Gráfico 8-13: Comparación flujos en cientos de miles de dólares 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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El TIR de la optimización puede ser usado al tener un solo cambio de signo, el 
TIR real anual obtenido es del 73% lo que es 8% superior al planteamiento 
original.  
 
 
 
La optimización es lograda porque se disminuye el tiempo de inversión de la 
construcción, es decir que se necesita el capital por un menor lapso de tiempo, lo 
que nos permite tener los mejores índices financieros, sin subir precios ni subir las 
entradas o las reservas. 
 
El Gráfico 8-12 es una comparación entre los egresos de la opción normal y de la 
opción optimizada, se puede observar que los egresos de la optimización entre el 
mes 1 y 4 están bajo los egresos normales, y desde el mes 5 y en adelante los 
egresos optimizados tienden a ser mayores por la necesidad de inversión en un 
menor tiempo. 
ÍNDICES ESTÁTICOS 
OPTIMIZACIÓN BÁSICO 
1 UTILIDAD CONTABLE $ 566,500.00 $ 566,500.00 
2 
RENTABILIDAD EN 20 
MESES 
36.92% 36.92% 
3 
RENTABILIDAD 
ANUAL 
22% 22% 
4 MARGEN 27% 27% 
Tabla 8-19: Utilidad, rentabilidad y margen 
optimizados 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
 
  
233 
 
La optimización al no cambiar ni precios ni porcentajes de reserva o de entrada, 
tiene la misma utilidad que la opción normal que es de 566’500.00. USD., de la 
misma manera la rentabilidad anual del 22% y los márgenes de 27% son los 
mismos. 
 
El análisis de los flujos de la optimización realizando una comparación con el 
análisis básico, se puede observar dos cosas, primero los flujos negativos al inicio 
son menores al necesitar menor inversión inicial, y segundo la compactación del 
tiempo mueve la necesidad de inversión, dándonos una necesidad de capital 
menor que la opción no optimizada por casi 100.000. USD. 
 
La optimización como se puede ver tiene dos ventajas, que son mejores índices 
financieros y menor necesidad de inversión en un menor tiempo. 
 
8.4. Conclusiones 
 
 -El análisis estático del proyecto como el análisis dinámico no apalancado 
nos dan índices positivos, lo que nos permite concluir que el proyecto es viable 
financieramente y atractivo para los inversionistas. 
 -El análisis de las sensibilidades nos dejan como conclusión que el 
proyecto es poco sensible al alza de costos, baja de precios de ventas, al alargue 
de los meses de ventas, al alargue de la ejecución, y al alargue del tiempo de los 
desembolsos, y por esta razón se aumenta su posibilidad de éxito y su atractivo. 
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 -El escenario propuesto mostro que hay que tener más en cuenta las bajas 
de los precios que el alza de los costos, pues la primera variable afecta en mayor 
manera al VAN del proyecto. 
 - El análisis del apalancamiento tiene índices mejores a los del proyecto no 
apalancado, por lo que es viable que el proyecto sea apalancado, además tomar 
tal riesgo tiene una recompensa en la parte de la rentabilidad. 
 
 
 
 
RESUMEN ANÁLISIS FINANCIERO 
Factor Descripción Efecto 
Análisis estático 
Índices positivos, aunque no definitivos para 
tomar decisiones 
  
Análisis dinámico s 
Índices positivos, por lo que el proyecto es 
viable financieramente. 
  
Análisis de 
sensibilidad 
Baja sensibilidad a las variables.   
Análisis de 
escenarios 
El análisis de escenarios es positivo para el 
proyecto, aunque el proyecto debe cuidarse de 
la baja de precios. 
  
   
Tabla 8-20: Resumen análisis financiero 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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COMPONENTE LEGAL 
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9. Componente legal 
 
El capítulo del componente legal analiza las áreas de contrataciones, de tasas e 
impuestos, además de las obligaciones que tiene que cumplir la empresa con el 
estado y municipalidad para poder llevar a cabo el proyecto. 
 
El proyecto debe cumplir con ciertos requisitos desde el punto técnico y llevar a 
cabo ciertos procesos para poder obtener varios permisos y licencias que 
habilitan a la empresa a construir y vender el proyecto. 
 
9.1. Contratación 
 
El personal que trabaja en el proyecto es el que nos permite desarrollarlo, es por 
ello que sin el personal sería imposible de hacerlo. La contratación del personal 
debe estar dentro de las normas que la legislación ecuatoriana, en la que se debe 
cumplir con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), y el MRL 
(Ministerio de Relaciones Laborales). 
 
Estas son las obligaciones a cumplir: 
 
-Celebrar un contrato de trabajo donde se establece el salario, puesto y 
responsabilidades del trabajador. 
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-Inscripción del contrato de trabajo a través del MRL. 
-Afiliación del trabajador desde el primer día de trabajo. 
-Pago del  11.15% al IESS por aporte patronal. 
-Reportar cualquier cambio o novedad. 
-Pago de todas las horas extras y suplementarias que el empleado haya 
trabajado. (El trabajador a tiempo completo debe trabajar 40 horas a la semana.) 
 
 
Gráfico 9-1: Requisitos contratación y beneficios trabajadores 
Fuente: (IESS, 2014), (MRL, 2014), (Ecuador Legal Online, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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-EL pago del décimo tercer sueldo que se lo debe cancelar hasta el 24 de 
diciembre de cada año. El décimo tercer sueldo se calcula sumando todas las 
aportaciones obtenidas desde el 30 de noviembre del anterior año hasta el 1 de 
diciembre del año actual dividido para 12. 
-El pago del décimo cuarto sueldo que se lo debe cancelar hasta el 15 de 
agosto de cada año. Esta remuneración es un SBU (Sueldo Básico Unificado) que 
depende de las horas trabajadas desde hace un año contado desde el 1 de 
agosto del año en curso. 
-A los trabajadores que hayan cumplido un año de trabajo continuo se les 
debe cancelar mensualmente un doceavo de su salario, para el fondo de reserva. 
-Pago de las utilidades a los trabajadores que comprende un 10% de las 
utilidades antes de impuesto que se divide por igual a los trabajadores, y un 5% 
que se divide según las cargas familiares. 
-Por cada año se debe otorgar 15 días de vacaciones pagadas al 
trabajador. 
-Dar periodo de paternidad o maternidad según sea el caso. 
 
9.2. Obligaciones con entes estatales y municipales 
 
La empresa para poder laboral dentro del país de forma legal debe cumplir con 
obligaciones que le permiten ejercer una actividad económica, además debe 
pagar ciertos tributos y tasas como parte de sus obligaciones. 
 
9.2.1. Obligaciones tributarias 
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La empresa está obligada a obtener un RUC (Registro Único de Contribuyentes), 
el cuál es una identificación que cualquier contribuyente debe de obtener para 
realizar una actividad económica lícita como lo explica el servicio de rentas 
internas. 
 
 
 
Para poder obtener el RUC es necesario como persona jurídica presentar: 
 
-Escritura de la constitución de la empresa o sociedad. 
-Nombramiento del representante legal. 
-Copia de CI y de papeleta de votación vigente del representante legal. 
Gráfico 9-2: Obtención RUC Obligaciones tributarias 
Fuente: (SRI, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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-Documento que certifique la dirección de la empresa o sociedad. 
 
Con los documentos necesarios se llenan los formularios correspondientes y se 
acerca al servicio de rentas internas para poder obtener el RUC. 
 
La empresa en funcionamiento debe cumplir con las siguientes obligaciones 
tributarias: 
-Presentar la declaración al IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
-Presentar la declaración al impuesto a la renta, si es que se ha obtenido 
utilidades se debe pagar un impuesto del 22% sobre las utilidades descontando la 
repartición de utilidades a los trabajadores. 
-Pago del anticipo del impuesto a la renta, el mismo se lo calcula tomando 
en cuenta los activos patrimonios e ingresos y gastos de la empresa. 
 
Las declaraciones del IVA y del impuesto a la renta son obligatorias de presentar 
en las fechas determinadas por el servicio de rentas internas, sin importar si 
dichas declaraciones sean negativas o cero, si no se realizase las declaraciones 
se estaría incurriendo en una falta con sus respectivas sanciones. 
 
9.2.2. Obligaciones con el municipio 
 
Las empresas sociedades  y personas naturales están obligadas además de 
cumplir con el estado, a cumplir con el municipio donde realizan sus actividades. 
El COOTAD (Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización) le da la potestad a los municipios a cobrar tasas e impuestos 
para ser usados dentro del desarrollo del municipio. 
 
Las tasas e impuestos son las siguientes: 
 
-El Impuesto del 1.5 x 1000 sobre los activos totales de la empresa o 
sociedad. 
-La patente municipal es un impuesto que se debe pagar para poder 
ejercer una actividad comercial dentro del municipio, y se lo calcula a base de la 
declaración del impuesto a la renta del año anterior. 
-El impuesto predial es un impuesto que grava a las propiedades dentro del 
distrito, este impuesto caería sobre el terreno donde se desarrolla el proyecto y 
sobre las oficinas o propiedades de la empresa, además si las circunstancias se 
dan y la venta se realiza un año después de la propiedad horizontal, la empresa 
deberá pagar el impuesto sobre estas propiedades para poder realizar el 
traspaso. 
 
Los impuesto municipales explicados se los debe cancelar cada año y en las 
fechas que la municipalidad establezca. 
 
9.2.2.1. Permisos de funcionamiento 
 
La LUAE (Licencia metropolitana Única para el ejercicio de Actividades 
Económicas) es el documento que habilita a personas naturales y jurídicas a 
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ejercer actividades económicas en un establecimiento dentro del Distrito. (DMQ, 
2014) 
 
 
 
Para poder obtener la licencia son necesarios los siguientes requisitos: 
 
-Formulario LUAE. 
-Copia del RUC. 
-Cedula y papeleta representante legal. 
Gráfico 9-3: Requisitos y permisos para obtención LUAE 
Fuente: (DMQ, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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-En caso de rotulo dimensiones del mismo. (En nuestro caso la pancarta de 
publicidad) 
 
Además de los requerimientos se necesita los siguientes permisos y 
autorizaciones para realizar nuestra actividad: 
 
-ICUS (Informe de Compatibilidad y uso de Suelo). 
-Permiso de funcionamiento de bomberos. 
-Permiso ambiental. 
 
La empresa para poder desarrollar el proyecto debe de antemano cumplir con 
todos las obligaciones estatales como municipales, además de estar en 
conocimiento de cambios para estar siempre dentro de la ley y no poner en riesgo 
al proyecto. 
 
9.3. Obligaciones del proyecto 
 
El siguiente acápite va a tratar del ámbito legal para poder realizar el proyecto 
como si, los permisos, licencias y trámites que se deben realizar para su 
construcción y aprobación por parte del Distrito Metropolitano de Quito. 
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9.4. Terreno 
 
El terreno es la base donde se desarrolla el proyecto es por ello que se debe 
cumplir con el procedimiento para su compra, además de pedir documentación 
que nos ayudara a conocer el estado de propiedad del terreno 
 
Como primer paso para la compra del terreno se necesita obtener el IRM y el 
certificado de gravámenes, el primero nos establece que se puede hacer dentro 
del terreno y el segundo contiene las restricciones legales si las hubiese, como si 
el terreno tiene algún tipo de hipoteca o está prohibido de enajenar, además 
indica a quien pertenece el terreno. 
 
El IRM debe ser proporcionado por el vendedor, para este documento se debe 
acercar a la administración zonal donde se encuentra el terreno, con el formulario 
indicado más la Cedula de identidad del propietario y el pago del impuesto predial 
se obtiene dicho documento, el mismo trámite se lo debe realizar cuando el 
terreno este en nuestra propiedad, porque el IRM es requisito para la obtención 
de varias licencias. 
 
El certificado de gravámenes se lo obtiene en el registro de la propiedad de la 
ciudad, para obtenerlo se debe llenar un formulario y pagar una tasa, a diferencia 
del IRM este documento se demora 6 días laborables. (DMQ) 
 
El certificado de gravámenes además de ayudarnos a comprobar la situación 
actual del terreno, es uno de los requisitos necesarios para la escrituración. Para 
realizar la escrituración es necesario tener la escritura de compraventa del 
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terreno, el certificado de gravámenes, las cedulas de los vendedores y 
compradores, y pago del impuesto predial del año en curso. 
 
Los pasos a seguir para la escrituración son los siguientes: 
-Pago de impuesto a las alcabalas. 
-Pago de impuesto correspondiente al Consejo Provincial. 
-Pago del impuesto a la plusvalía. 
-Elaboración de una minuta por un profesional del derecho. 
-Firma ante un notario de ambas partes. 
-Inscripción en el registro de la propiedad. 
 
 
 
Gráfico 9-4: Proceso escrituración 
Fuente: (Ecuador Legal Online, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los mismos pasos se deberán seguir para la venta, si existen créditos 
hipotecarios, este proceso se vuelve más fácil, porque la entidad financiera es la 
que se encarga de todos los trámites y pagos de impuestos. Los vendedores en 
caso de crédito solo deben de tener en orden los documentos requeridos, tener la 
vivienda lista para el avaluó, y acercarse para la firma de la escritura. 
 
9.5. Permisos y licencias 
 
El proyecto necesita de varias licencias y permisos a través de su tiempo de vida, 
los mismos deben ser obtenidos a tiempo para cumplir con el cronograma 
pactado y evitar retrasos que pueden perjudicar no solo al cronograma si no al 
costo, al tener una plantilla de personal sin poder trabajar. 
 
9.5.1. Licencia de construcción 
 
La licencia de construcción permite realizar el proyecto arquitectónico como se lo 
ha presentado al municipio, y con la misma se da comienzo al proceso 
constructivo. 
 
La obtención de la licencia tiene unos procesos y requisitos que se deben cumplir. 
 
-Primero se debe obtener el acta de registros de planos arquitectónicos, 
donde un profesional con firma de responsabilidad, registra el proyecto al 
municipio. 
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-Formulario con todos los datos del proyecto por el profesional y si fuese 
otra persona el promotor pidiendo la licencia. 
-Certificado de garantías para el cumplimiento del proyecto, las mismas 
que se calculan usando la información del proyecto, estas garantías pueden ser a 
través de terceros o un depósito en efectivo. 
-Planos de ingenierías con sus respectivas firmas de responsables. 
 
 
 
Los documentos dependiendo de cada uno de ellos pueden necesitar de copias 
como de respaldos digitales, como es el caso de los planos arquitectónicos y de 
ingenierías, donde se necesita 3 copias  y un archivo digital. 
 
Gráfico 9-5: Obtención de licencia de construcción 
Fuente: (DMQ) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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9.5.2. Propiedad horizontal 
 
La propiedad horizontal nos permite la venta de las unidades de vivienda, sin esta 
no se podría realizar las ventas ni los préstamos, por lo que obtener la propiedad 
horizontal es muy importante, y se lo debería tener lo antes posibles para evitar 
cualquier tipo de problemas en la parte de venta de los inmuebles. 
 
 
 
Para obtener la propiedad horizontal se debe tener: 
 
-Formulario lleno con todos los datos del proyecto con firma de 
responsabilidad. 
Gráfico 9-6: Propiedad horizontal 
Fuente: (DMQ) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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-Escritura de compra venta del inmueble. 
-Certificado de gravámenes. 
-Acta de registro de planos arquitectónicos. 
-Cuadros de alícuotas y áreas comunales, en estos cuadros se 
especificarán áreas y linderos de cada unidad. 
-Licencia de construcción. 
-Escritura pública realizada por un profesional del derecho declarando la 
propiedad horizontal ante un notario. 
-Inscripción en el registro de la propiedad 
 
9.5.3. Permiso de habitabilidad 
 
El permiso de habitabilidad se lo obtiene al aprobar los controles por municipio y 
cuerpo de bomberos, el permiso nos permite recuperar la garantía de terceros o 
retirar el efectivo que se depositó. 
 
Para obtenerlo se necesita lo siguiente: 
 
-Aprobación de bomberos. 
-Aprobación de inspecciones municipales. 
-Certificado de garantías. 
-Formulario. 
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Las inspecciones por parte de la municipalidad son 3, en cimentación, en el 
proceso constructivo y a la entrega, en cada inspección se hacen observaciones 
si las hubiese, para el permiso de habitabilidad se debe tener la inspección final 
aprobada por el municipio sin observaciones. 
 
Con la obtención del permiso de habitabilidad y la devolución de la garantía se da 
por terminado la obra. 
 
 
9.6. Aspectos legales con clientes 
 
Para poder realizar las ventas de los inmuebles se realizarán promesas de 
compra y venta cuando el cliente haya cumplido con la reserva, que serán 
Gráfico 9-7: Permiso de habitabilidad 
Fuente: (DMQ) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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inscritas para tranquilidad de los clientes hasta que la vivienda esté lista para el 
traspaso, el mismo que se realizará en su mayoría a través de créditos 
hipotecarios. 
 
9.6.1. Promesa de compra y venta 
 
La promesa de compra y venta es un contrato que se da entre el vendedor del 
bien y comprador del bien, el mismo debe ser aceptado por las partes ante un 
notario público. La promesa para poder ser efectuada debe demostrar que el bien 
no tiene gravámenes que impidan la venta en posterior. 
 
La promesa de compra y venta solo se la realizará con los clientes cuando se 
haya llegado a una negociación sobre el pago de la entrada, el tiempo para el 
pago de la entrada, los montos a pagar con fechas, si existiese cuotas 
extraordinarias de igual manera deberán de constar en la promesa. 
 
El documento llevara las especificaciones de acabados y si fuera el caso cambios 
y el precio de los mismos y sus formas de pago, además constarán de las multas 
si una de las partes desistiese del negocio, todo esto será realizado con la 
asesoría de un profesional de derecho.  
 
Las promesas se basarán en un modelo acordado entre la gerencia y el 
profesional de derecho, de esta manera se evitará tener una variedad de 
promesas diferentes y se les dará el mismo trato a todos los clientes. 
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9.6.2. Crédito hipotecario 
 
El crédito hipotecario es la figura que se va a usar en la mayoría de casos con los 
clientes, es por ello la importancia de conocer sus requisitos y trámites a seguir 
para poder agilitar el trámite y proceso de los préstamos. 
 
El crédito hipotecario en general comienza con la calificación del cliente por la 
entidad financiera, en este paso existe una ventaja del BIESS, porque la 
calificación se la puede realizar en línea de forma automática, y en pocos minutos 
cualquier afiliado puede saber el monto del préstamo y cuotas sin la necesidad de 
presentar un solo papel para la calificación. 
 
Los entes financieros privados a diferencia con el BIESS, no presentan está 
agilidad en los trámites, en la mayoría de entidades se pide una cantidad 
importante de documentos para comprobar los ingresos y determinar el monto del 
préstamo, y tiempo del mismo, este proceso puede tomar semanas. 
 
Con la calificación del cliente se procede al avalúo de la casa, el mismo es 
realizado por un profesional evaluador externo que realizará un informe a la 
entidad, la misma que usando el informe establecerá el monto del préstamo, 
dependiendo de la entidad está determinara prestar un 70%, 80%, o 100% del 
precio establecido, esto depende de las políticas de cada entidad. 
 
Si el cliente acepta las condiciones del préstamo de la entidad se realiza la 
escritura de compra y venta con hipoteca hacia el banco, a través del proceso se 
van pidiendo los diferentes documentos para realizar dicha venta y para 
comprobar que la vivienda está a nombre del vendedor sin restricciones. 
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La firma de la escritura se hace ante notario público, la misma que será inscrita en 
el registro de la propiedad, al terminar el registro el banco transfiere el valor 
acordado del préstamo al vendedor. 
 
El proceso completo puede llevar meses, y al depender de muchas entidades 
diferentes, y de varios trámites para poder realizar el desembolso, crea un 
problema con la estimación del tiempo, es por ello que una persona que asesore y 
ayude agilitar el proceso es una buena práctica para realizar el proyecto. 
 
9.7. Conclusiones 
 
-La propiedad horizontal se encuentra aprobada, lo que nos permite realizar 
traspasos y comenzar los procesos de escrituración. 
-La empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con respecto a 
tasas e impuesto. 
-El proyecto ha conseguido todas las licencias necesarias para comenzar la 
construcción. 
-Es necesario el asesoramiento legal y tributario de la empresa como del 
proyecto, para evitar la mala interpretación o la omisión de leyes normas o 
reglamentos, si no amerita la contratación interna en esta área, se deberá 
contratar de forma externa. 
-Los cursos de actualización sobre normativas, o boletines de actualización 
sobre temas contables, deben ser contratados de for
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en sanciones por desconocimiento que pueden afectar de forma directa al 
proyecto. 
-El proyecto depende de los créditos hipotecarios que en general son una 
serie de trámites y requisitos que dificultan la estimación del tiempo del 
desembolso, para mitigar la contratación de asesoría en estos temas es indicado.  
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COMPONENTE LEGAL DEL PROYECTO 
  TRABAJO ESTADO 
  ESCRITURA TERRENO 
1 Impuestos alcabalas TERMINADO 
2 Impuesto Consejo Provincial TERMINADO 
3 Pago impuesto plusvalía TERMINADO 
4 Minuta TERMINADO 
5 Firma de escritura TERMINADO 
  LICENCIA  DE CONSTRUCCIÓN 
6 Acata de registros de planos TERMINADO 
7 Formulario TERMINADO 
8 Certificado de garantías TERMINADO 
9 Planos de ingenierías TERMINADO 
  PROPIEDAD HORIZONTAL 
10 Formulario TERMINADO 
11 Escritura terreno TERMINADO 
12 Certificado de gravámenes TERMINADO 
13 Acta de registro de planos TERMINADO 
14 Cuadro de alícuotas y áreas comunales TERMINADO 
15 Licencia de construcción TERMINADO 
  PERMISO DE HABITABILIDAD 
16 Aprobación de bomberos NO INICIADO 
17 Aprobación inspecciones municipales 1/3 
18 Certificado de garantías ENTREGADO / NO TERMINADO 
19 Formulario NO INICIADO 
Tabla 9-1: Componente legal del proyecto 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
 GERENCIA DE PROYECTO
256
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10. Gerencia de proyectos 
 
La gerencia de proyectos nos permite de una forma metodológica la planificación 
del proyecto, esta planificación nos da la posibilidad de crear un plan de gestión 
de los aspectos del proyecto, de esta forma se reduce riesgos, se establece 
responsabilidades y se crea un flujo de procesos para un mejor desarrollo del 
proyecto, para poder cumplir las expectativas de los interesados. 
 
10.1. Acta de constitución 
 
La acta de constitución es el documento que le da inicio al proyecto, en el mismo 
deben llegar a un acuerdo entre el gerente del proyecto y el patrocinador, la acta 
representa el ADN del proyecto, porque es la base para el desarrollo del plan. 
 
10.1.1. Resumen del proyecto 
 
El siguiente proyecto tiene como objetivo la construcción y comercialización del 
conjunto habitacional Zafiro, el mismo se encuentra en la parroquia de Calderón 
de la ciudad de Quito. El proyecto cuenta de 29 unidades de vivienda con un 
promedio de 108 metros cuadrados emplazadas en un terreno de 3390 m2. 
 
El proyecto está analizado basándose en la situación actual del país, con la que 
se ha determinado que el proyecto es viable, es por ello que es necesario que las 
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condiciones actuales no tengan variaciones altas. El desarrollo del proyecto se lo 
ha planificado en 20 meses, con un presupuesto de 1’500’000.00 USD.  
 
10.1.2. Visión General 
 
El proyecto Zafiro es desarrollado como un proyecto para seguir con la línea de 
inversiones de la constructora que patrocina el proyecto. El proyecto se desarrolla 
porque cumple con las metas de crecimiento de la empresa, además que por la 
experiencia obtenida en el sector permite que el proyecto tenga menos riesgos. 
 
10.1.3. Objetivos del proyecto 
 
-Desarrollar un proyecto que cumpla con una tasa de rentabilidad sobre la 
inversión mínima de un 23% en los 20 meses de vida del proyecto. 
-Cumplir con el cronograma pactado para seguir con las inversiones 
planificadas. 
 
10.1.4. Alcance del Proyecto 
 
El alcance del proyecto determina que esta dentro y fuera del proyecto, con esta 
información podremos armar el EDT, y seguir con los cronogramas y 
presupuestos. 
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10.1.4.1. Dentro del Alcance: 
-Planificación del proyecto. 
-Ejecución de la obra con toda la parte legal necesaria. 
-Entrega del producto directo a los clientes. 
-Cierre de contratos. 
-Entrega de la parte comunal del proyecto. 
 
10.1.4.2. Fuera del Alcance: 
-Gestión de los créditos. 
-Mantenimiento del conjunto fuera de la vida del proyecto. 
-Manejo de los clientes. 
-Manejo legal de los recursos humanos en la parte de construcción 
-Contabilidad del proyecto. 
 
10.1.5. Entregables producidos 
 
-Planos arquitectónicos: Planos arquitectónicos aprobados por la 
municipalidad que cumplan con las normas de arquitectura y urbanismo, además 
de las necesidades planteadas por el estudio de mercado. 
-Planos de ingenierías: Planos aprobados con firma de responsable de las 
ingenieras del proyecto (Eléctricos y electrónicos, Estructurales, Mecánicos, 
Hídricos y sanitarios). 
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-Permisos de construcción: Gestionados en la administración zonal de 
Calderón. 
-Presupuestos y cronogramas: Entrega de presupuestos y cronogramas 
valorados, con un nivel de detalles con una variación máxima del 10%. 
-Estudio financiero: Entrega de estudio financiero del proyecto con los 
datos de presupuestos y cronogramas valorados a detalle, además de estudios de 
sensibilidad del proyecto. 
-Informes de fiscalización o control de calidad: Informes con firma de 
responsable que reflejen si se cumple con los requerimientos y calidades del 
proyecto. 
-Informes del proyecto: Informes con información del proyecto como: 
avance de obra, valor ganado, informes de ventas y contables a través de la vida 
del proyecto. 
-Construcción del proyecto: Entrega de las viviendas y espacios comunales 
dentro de las normas, especificaciones y tiempos determinados. 
-Propiedad horizontal: Obtener la propiedad horizontal inscrita en el registro 
de la propiedad antes del mes 12. 
-Producto: Entrega de las 29 viviendas con sus áreas comunales 
terminadas y aprobadas. 
 
10.1.6. Estimación de esfuerzo, duración, costos del 
proyecto e hitos 
 
Costo estimado: El costo estimado es de 1’500’000.00 USD. +-10% 
Duración estimada: 20 meses 
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10.1.7. Riesgos del proyecto 
 
Hito Mes Entregables finalizados 
Iniciación 0 
Acta de constitución. 
Plan de proyecto. 
Estructura 14 
Estructura total de las viviendas 
Informes positivos de fiscalización 
Acabados 18 
Entrega de informe positivo de la calidad 
de los acabados 
Liquidación de contratos. 
Permisos 18 
Obtención del informe favorable de 
bomberos. 
Obtención del permiso de habitabilidad. 
Contratación 
de acabados 9 
Contratos firmados y aprobados de 
acabados. 
Entrega de 
las viviendas 16 - 20 
Entrega de las viviendas con los 
manuales a cada propietario. 
Firma de documentos de entrega y 
recepción por vivienda y por las áreas 
comunales. 
Revisiones 
municipales 03/12/2028 
Revisiones municipales programadas en 
cimentación, obra y entrega. 
Cierre 20 Finalización de todos los contratos y 
cierre de contabilidad. 
 
Tabla 10-1: Hitos del proyecto 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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10.1.8. Supuestos del proyecto 
 
Riesgos Posibilidad 
(A/M/B) 
Impacto(
A/M/B) 
1. Subida de precios. B A 
2. Problemas con la aprobación 
de permisos y planos. 
M A 
3. Problemas laborales. M M 
4. Cambio de marco legal. B A 
5. Cambio de normativas en 
empresas municipales. 
M M 
6. Problemas en la 
construcción con terceros. 
B M 
7. Problemas de la naturaleza 
sobre el proyecto. 
B A 
 
Tabla 10-2: Riesgos 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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-La situación económica del país se mantendrá estable. 
-La situación legal y tributaria analizada no cambiará radicalmente. 
-Los costos se mantendrán dentro de los rangos establecidos, y no 
superaran las sensibilidades. 
-Se venderá las viviendas al ritmo y precios establecidos. 
-No abra cambios importantes en la competencia ni en el mercado. 
 
10.1.9. Enfoque del proyecto 
 
El proyecto comienza con la comisión de los proyectos arquitectónicos y de 
ingenierías, simultáneamente mientras se entregan se realizan los trámites 
pertinentes para la aprobación del proyecto y la obtención del permiso de 
construcción. La construcción comienza con la infraestructura y estructura. 
 
El proyecto se ha planteado en tres etapas, las cuales se las realizarán en 
secuencia, para poder acabar en el tiempo planteado, de la misma manera en las 
etapas terminadas se ira terminando las partes comunales simultáneamente. 
 
En el transcurso de la obra y con la propiedad horizontal obtenida  con antelación 
se empezará con los trámites de créditos con los clientes para poder lograr 
recuperar el capital en el tiempo estimado. 
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10.2. Plan de gestión del alcance 
 
Uno de los problemas más recurrentes que pueden afectar al proyecto en su 
desarrollo es un mal manejo de los cambios del alcance, es por ello que es 
indispensable realizar un plan de gestión del alcance, para conocer de las 
herramientas que nos ayudaran a controlarlo. 
 
El alcance para poder ser gestionado necesita de su línea base con el cuál puede 
ser medido, para esta línea base es necesario tener el EDT (Estructura de 
Desglose de Trabajo), que es la herramienta que nos ayuda a establecer los 
paquetes de trabajo. 
 
El detalle de que esta y no esta dentro del alcance es también necesario para 
poder crear la línea base y por consiguiente gestionarlo de igual manera es 
necesario el desarrollo del diccionario del EDT, para que todos los interesados 
puedan tener una idea clara de que se trata cada punto del alcance. 
 
La gestión del alcance es fundamental para el éxito del proyecto, es por ello que 
se va a utilizar el sistema de órdenes de cambio para cualquier cambio al alcance, 
con esto nos aseguramos que todo cambio este alineado con los objetivos del 
proyecto. Las órdenes de cambio solo pueden ser aprobadas por el patrocinador, 
esto permite que solo los cambios aprobados con presupuesto y cambio al 
cronograma por el patrocinador se lleven a cabo. 
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Gráfico 10-1: EDT 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
PLANTILLA DE REGISTROS A CAMBIO DEL ALCANCE 
Ítem 
Cambi
o al 
alcanc
e 
Alineación 
con los 
objetivos 
Entregables Cambio al presupuesto 
Cambio al 
cronograma Prioridad 
Fecha 
inicio Responsable Estado Comentarios 
1 
Descri
pción 
del 
cambio 
Como se 
alinea con 
los 
objetivos 
del 
proyecto 
Los entregables 
del alcance 
Si existe un 
cambio al 
presupuesto 
Si existe un 
cambio al 
cronograma 
Prioridad 
Alta/ 
media/ baja 
10/20/04 Responsable del trabajo 
Abierto 
/ en 
proceso 
/ 
terminad
o o 
cancelad
o 
Comentarios sobre el 
cambio puede especificar 
el trabajo, o 
requerimientos del 
mismo 
2                     
3                     
4                     
Tabla 10-3: Registro a cambios al alcance 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
 
 
 
Tabla 10-4: Diccionario EDT 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Código Paquete de trabajo Descripción
1.1.1 Acta de constitución La elaboración de la acta de constitución del proyecto con todo el proceso necesario para obtener la información 
necesaria.
1.2.1 Proyecto arquitectónico El proyecto arquitectónico con sus planos aprobados, especificaciones, metrajes y planos de detalle.
1.2.2 Proyectos de ingeniería Todos los proyectos de ingeniería aprobados como lo son: Electricidad, Hidorsanitarios, Bomberos, 
Estructurales.
1.2.3 Obtención de permisos Todos los tramites para obtener los permisos de construcción y de trabajos varios.
1.2.4 Cronogramas y presupuesto Los cronogramas y presupuestos finales.
1.3.1.1   Replanteo y nivelación Replanteo y nivelación de todo el terreno.
1.3.1.2   Movimiento de tierras Movimiento de tierras y excavaciones (No incluye estructura ni redes).
1.3.1.3   Cerramiento preliminar Cerramiento preliminar del terreno que brinde seguridad a la obra.
1.3.1.4   Equipamiento de oficina de 
construcción y Guardianía Equipamiento de la oficina de construcción y todo el equipo para su funcionamiento, además de la guardianía.
1.3.2.1   Estructura La construcción de toda la estructura de hormigón armado de la viviendas desde las excavaciones para los plintos.
1.3.2.2   Mampostería Toda la mampostería exterior e interior de las viviendas.
1.3.2.3   Pisos Todos los pisos de PB de las viviendas
1.3.2.4   Carpintería de Madera Toda la carpintería en madera para la viviendas
1.3.2.5   Carpintería Metálica Toda la carpintería metálica como puertas, incluyendo las puertas extras de las viviendas esquineras.
1.3.2.6   Enlucidos Todos los enlucidos exteriores e interiores de las viviendas
1.3.2.7   Pinturas y Recubrimientos Pinturas exteriores e interiores de las viviendas, mas los recubrimientos de baldosa de baños y cocinas, y los 
apliques exteriores de piedra y gres.
1.3.2.8   Instalaciones Eléctricas y electrónicas Todas las instalaciones eléctricas dentro de las viviendas.
1.3.2.9   Instalaciones Hidrosanitarias Todas las instalaciones hidrosanitarias de las viviendas, consta del paso de tubería e instalación e piezas en baños y cocinas.
1.3.2.10   Vidrios y Espejos Todo lo que es aluminio y vidrio  y espejos de los baños.
1.3.2.11   Muebles de Cocina, Closet Y Acabados Todos los muebles de cocina, closet, muebles extras de sala y pasillos, además del piso flotante.
1.3.2.12   Revisión y Limpieza Revisión de las viviendas y limpieza intermedia y final para la entrega.
1.3.3.1   Urb. Plataformas y Lotes Conformación delas plataformas para las viviendas.
1.3.3.2   Red Alcantarillado Toda la red de alcantarillado, con pozos y cajas hasta la conexión al sistema público.
1.3.3.3   Red de Agua Potable Toda la red de agua potable del proyecto hasta la conexión al sistema público.
1.3.3.4   Red Eléctrica Toda la red eléctrica con excavaciones.
1.3.3.5   Red Telefónica Toda la red telefónica con los tableros.
1.3.3.6   Equipamiento Especial Equipos de bomberos y puerta automática.
1.3.4.1   Guardianía Construcción de la guardianía en su totalidad con acabados.
1.3.4.2   Cuarto de Basura Cuarto de basura con sus puertas de acceso.
1.3.4.3   Salón Comunal Sala comunal con todo el equipo y acabados
1.3.4.4   Área Comunal Toda el área comunal como espacios verdes veredas calles.
1.3.4.5   Cuarto de Máquinas Cuarto de maquinas con puertas.
1.3.4.6   Cerramiento Cerramiento de las áreas comunales con la entrada vehicular y peatonal del conjunto.
1.3.4.7   Juegos infantiles Juegos infantiles para el conjunto con instalación.
1.4.1  Publicidad Gestión desde el diseño de la publicidad del proyecto.
1.4.2  Manejo clientes Manejo de clientes y record de visitas.
1.4.3  Comercialización Venta de la casas, cobros y reportes.
1.4.4  Escrituración Todos los trámites y documentos necesarios para los créditos y escrituras.
1.5.1  Entrega de viviendas Entrega de viviendas con su manual de uso.
1.5.2  Permisos Permisos de habitabilidad, y recuperación de garantías.
1.5.3  Cierre contratos Cierre de todos los contratos de personal como de contratistas.
1.5.4  Entrega conjunto Entrega de conjunto a los dueños, con la explicación de los equipos.
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CAMBIO AL ALCANCE 
No: Fecha Inicio: 
Estado: Fecha Finalización: 
Descripción del cambio al alcance 
Alineación con los objetivos del proyecto 
Impacto al cronograma Impacto al presupuesto 
Alternativas 
Resolución final 
Aprobación patrocinador 
Gráfico 10-2: Gestión de polémicas 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las ordenes de cambio se llevaran a cabo dentro de un documento que tenga las 
especificaciones del cambio, si este se alinea con los objetivos del proyecto, 
además como este cambio afecta la línea base del proyecto, esto no solo es una 
herramienta para el gerente del proyecto, sino ayuda al patrocinador a tener una 
idea más clara de que se trata el cambio y cómo afecta el cambio planteado al 
proyecto, de esta manera el patrocinador solo apruebe los cambios realmente 
necesarios. 
 
La existencia de un registro de los cambios al alcance nos ayuda a tener una 
visión más general del proyecto. El registro es un resumen de todos los cambios 
al alcance dentro de un solo documento, este registro nos permite estar al tanto 
del estado de los cambios al alcance, quien es responsable de cada uno de ellos, 
la importancia, cuando fueron iniciados y cuando fueron terminados, además de 
incluir los cambio de presupuesto y cronograma. 
 
10.3. Plan gestión presupuesto y cronograma 
 
El presupuesto y el cronograma van a ser gestionados con el establecimiento de 
una línea base para poder comparar con el progreso del proyecto. La línea base 
se va a establecer a través del presupuesto y cronograma establecido. 
 
El control del presupuesto y el cronograma está cubierto en parte por la gestión 
del alcance del proyecto, de esta forma evitamos que cambios al proyecto afecten 
el cronograma o el alcance. El control del presupuesto y cronograma se lo 
realizará con el uso de herramientas. 
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El valor ganado o EV (Earn Value) es la herramienta que nos permitirá a través de 
ciertos índices establecer nuestro progreso con la línea base, además podremos 
aproximar el tiempo para el termino del proyecto y presupuesto final estimado. 
 
10.4. Plan gestión de polémicas 
 
Las polémicas son problemas que afectan al proyecto e impiden que siga con su 
desarrollo planificado, por el problema que representan las polémicas estas serán 
gestionadas para resolverlas de la forma más rápida y afectando de la menor 
forma al proyecto. 
índices para el control del presupuesto y cronograma 
CPI 
Índice de desempeño 
en costos 
El índice nos permite saber cómo vamos en el 
costo del proyecto. 
SPI 
Índice de desempeño 
en calendario 
El índice nos permite saber cómo estamos con 
relación al tiempo. 
CV  Variación al costo 
Nos permite conocer por cuanto estamos sobre 
o bajo el presupuesto 
SV 
Variación en 
calendario 
Nos permite conocer por cuanto estamos 
retrasados o adelantados. 
EAC 
Estimación para la 
conclusión 
Nos permite conocer un estimado del costo final. 
ETC 
Estimación a la 
conclusión 
Nos permite conocer un estimado del costo 
faltante para la terminación 
Tabla 10-5: Índices para el control 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
PLANTILLA DE REGISTROS DE POLÉMICAS 
Ítem Polémica Solución Entregables Cambio al presupuesto 
Cambio al 
cronograma 
Cambio 
al 
alcance 
Fecha 
inicio Responsable Estado Comentarios 
1 
Descripción 
de la 
polémica 
Solución 
escogida  
Los 
entregables 
de la 
solución 
Si existe un 
cambio al 
presupuesto 
Si existe un 
cambio al 
cronograma 
Si 
existe 
un 
cambio 
al 
alcance 
Fecha de 
inicio 
Responsable 
del trabajo 
Abierto / en 
proceso / 
terminado o 
cancelado 
Comentarios sobre 
la polémica puede 
especificar el 
trabajo, o 
requerimientos del 
mismo 
2                       
3                     
Tabla 10-6: Registro de polémicas 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
272 
 
GESTIÓN DE POLÉMICAS 
No: Fecha Inicio: 
Estado: Fecha Finalización: 
Descripción de la polémica 
Alineación con los objetivos del proyecto 
Impacto al cronograma Impacto al presupuesto 
Soluciones 
Resolución final 
Aprobación patrocinador 
Gráfico 10-3: Gestión de polémicas 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Las polémicas no pueden ser resueltas por el equipo del trabajo, porque  
conllevan usualmente un cambio al alcance, presupuesto o cronograma, y por ello 
es que se necesita del patrocinador para poder resolverlo. 
 
Al existir una polémica esta será tratada con el patrocinador, para poder resolverla 
se deberá llevar varias soluciones para poder llegar a un acuerdo con el 
patrocinador, al igual que los cambios del alcance, se deberá tener la aprobación 
del patrocinador para poner en marcha la resolución. 
 
El uso de plantillas serán usadas para llevar una documentación de las polémicas 
que se presenten, de la misma manera como en el alcance, se usara un registro 
para poder tener una visión general de todas las polémicas. El registro llevará el 
estado, el responsable, el inicio, la solución y los cambios al presupuesto, costos 
o alcance. 
 
10.5. Plan gestión  recursos humanos 
 
El equipo de trabajo es esencial para el éxito del proyecto, por ello tener un plan 
de gestión de los recursos humanos nos ayudara a dirigirlos de mejor manera 
para que nos ayuden a tener éxito en el proyecto 
 
La adquisición del recurso humano se llevar acabo según las necesidades de 
personal para el proyecto, el uso de un proceso nos ayudara a escoger el 
personal adecuado a nuestras necesidades. 
  
 
 
Código Paquete de trabajo
Gerente del 
proyecto
Equipo del 
proyecto
Fiscalizació
n
Patrocinado
r
Arquitecto Ingenierías Depto. Ventas
Administrac
ión
Equipo 
construcció
n
Contratistas
Municipio y 
entidades 
estatales
1.1.1 Acta de 
constitución R C C C C
1.2.1
Proyecto 
arquitectóni
co
C C I R C C C
1.2.2
Proyectos 
de 
ingeniería
C C I C R
1.2.3 Obtención de permisos C C I R R C
1.2.4
Cronograma
s y 
presupuesto
C E C R R I C
1.3.1.1   Replanteo y nivelación C C C I C C R
1.3.1.2   Movimient
o de tierras I I C C R
1.3.1.3   Cerramient
o preliminar I I C R
1.3.1.4
  Equipamie
nto de 
oficina de 
construcció
n y 
Guardianía
I I C R
1.3.2.1   Estructura C I C I C I R
1.3.2.2   Mamposte
ría I I C R
1.3.2.3   Pisos I I C R
1.3.2.4   Carpintería de Madera I I C R
1.3.2.5   Carpintería 
Metálica I I R
1.3.2.6   Enlucidos R I C R
1.3.2.7
  Pinturas y 
Recubrimie
ntos
I I C I C C R
1.3.2.8
  Instalacion
es 
Eléctricas y 
electrónicas
I I C I C C C R
1.3.2.9
  Instalacion
es 
Hidrosanitar
ias
I I C I C C C R
1.3.2.10   Vidrios y 
Espejos I I C I C C R
1.3.2.11
  Muebles 
de Cocina, 
Closet Y 
Acabados
C C C I C I C R
1.3.2.12   Revisión y 
Limpieza C C C R
1.3.3.1
  Urb. 
Plataformas 
y Lotes
I I C
1.3.3.2
  Red 
Alcantarilla
do
I I C I I R
1.3.3.3
  Red de 
Agua 
Potable
I I C I C I R
1.3.3.4   Red 
Eléctrica I I C I C I R
1.3.3.5   Red Telefónica I I C I C I R
1.3.3.6   Equipamie
nto Especial C C C C I R
1.3.4.1   Guardianía I I C
1.3.4.2   Cuarto de Basura I I C
1.3.4.3   Salón Comunal I I C
1.3.4.4   Área Comunal I I C
1.3.4.5   Cuarto de 
Máquinas I I C
1.3.4.6   Cerramient
o
I I C
1.3.4.7   Juegos infantiles I I C
1.4.1  Publicidad I I C E C
1.4.2  Manejo 
clientes I I C E C
1.4.3  Comerciali
zación C C C E C
1.4.4  Escrituración C C C E C
1.5.1  Entrega de 
viviendas R E I C C C I
1.5.2  Permisos C C I R R I C C
1.5.3  Cierre 
contratos
R E C I I
1.5.4  Entrega 
conjunto R E C I I
Co
m
er
ci
al
iz
ac
ió
n
Ci
er
re
MATRIZ RACI
Fase
Inicio
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
Eje
cu
ci
ón
 
O
br
as
 
pr
el
im
in
ar
es
 
Co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
v
iv
ie
n
da
 
O
br
as
 
de
 
u
rb
an
iz
ac
ió
n
 
O
br
as
 
de
 
co
m
u
n
al
es
Tabla 10-7: Matriz RACI 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Para la contratación del personal se deberá primero pedir el requerimiento del 
personal con toda la información necesaria, este requerimiento será analizado 
para determinar si tal recurso hay dentro de la organización, o si es necesaria la 
contratación, o si es preferible la contratación de servicios. 
 
 El análisis determinara si se decide contratar, en tal caso se pedirán carpetas con 
la información dada con anterioridad, se calificará cada carpeta, y se harán 
pruebas externas al personal con mayor calificación. 
 
La entrevista será realizada a los aspirantes con mayor calificación por la persona 
encargada del personal, la persona que requirió el personal y su jefe inmediato, al 
llegar a una resolución entre las partes se contratara al personal 
 
 
 
Gráfico 10-4: Proceso contratación 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Para la dirección del recurso humano se usara una matriz RACI, para saber quién 
es responsable, encargado, informado y consultado, esta matriz ayudara a 
simplificar y guiará a cada persona del equipo e interesados sobre su 
participación dentro del proyecto. 
 
 
 
PLAN DE COMUNICACIÓN 
  Interesados 
In
te
ré
s 
In
flu
en
ci
a 
Información Método Frecuencia Responsable 
1 
Municipio 
entidades del 
estado 
B A 
Responder a todos 
los pedidos de 
información de 
forma inmediata. 
informes 
escritos y 
document
os 
Cuando sea 
solicitado 
Arq./ Ing./ 
Gerente del 
proyecto / Depto. 
Contabilidad 
2 Clientes A B 
Reportes de 
avance  de su 
vivienda. 
Mail / 
Pagina 
Web 
Mensual Depto. Ventas 
3 Accionistas A A 
Información de 
avance de obra 
como financiera 
del proyecto. 
Informes/ 
reuniones 
/ visitas a 
obra 
Mensual 
Gerente del 
proyecto / Depto. 
Contabilidad 
4 Comunidad B B 
Información de 
avance del 
proyecto. 
Página 
Web Mensual 
Equipo del 
proyecto 
5 Contratistas A A 
Informes de 
avance, de 
fiscalización. 
Informes/
reuniones Semanal 
Gerente de 
proyecto 
6 Patrocinador A A 
Avance de obra 
información 
financiera. 
Infames / 
reuniones Semanal 
Gerente del 
proyecto / Depto. 
Contabilidad 
 
Tabla 10-8: Plan de comunicación 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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10.6. Plan de gestión de comunicación 
 
La gestión de las expectativas es una de las más importantes funciones de la 
gerencia de proyectos, es por ello del plan para gestionar la comunicación con 
todos los interesados. 
 
El plan de comunicación incluye el interesado el método de comunicación la 
periodicidad, y el responsable, con esta herramienta en la ejecución del proyecto 
sabremos cómo comunicarnos con cada uno de los interesados, cómo y quién 
está a cargo de ello. 
 
10.7. Plan de gestión de la calidad 
 
La gestión de la calidad será controlada siguiendo las normas existentes y las 
especificaciones del proyecto, el control se lo hará proactivamente para detectar 
problemas no cuando la actividad esté terminada, sino cuando la actividad está en 
proceso. El control proactivo nos ayudara a tener menos reprocesos y ser más 
eficientes con nuestros recursos. 
 
La gestión de la calidad no solo realizará el control del proceso, sino del producto 
final para entregar solo un producto que haya cumplido con los requerimientos, y 
se encuentre en excelente estado, para ellos se usarán dos formas, la primera 
una revisión exhaustiva interna antes de la entrega final., y la segunda una 
entrega recepción que nos ayuda documentar la entrega del producto. 
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La forma interna permite que el cliente entre al contacto con una vivienda que ya 
ha sido revisada en su totalidad, y la segunda forma de entrega nos permite 
además de documentar la entrega a satisfacción, resolver cualquier inquietud que 
el cliente tenga con su vivienda, además de enseñar el funcionamiento y los 
procesos de mantenimientos debidos. 
 
 
 
 
PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  Descripción Medición calidad Responsable Entrega 
1 
Proyecto 
arquitectónico 
Normas de arquitectura y 
urbanismo 
Arquitecto Municipio 
2 
Especificaciones 
acabados 
Normas INEC Arquitecto  Patrocinador
3 
Proyectos de 
ingeniería 
NEC,  Normas de 
prevención contra 
incendios 
Ingenieros 
Municipio, 
bomberos 
4 Estructura Planos de ingeniería, NEC 
Equipos de 
construcción 
Fiscalizador / 
Municipio 
5 Acabados Especificaciones técnicas Contratista Fiscalizador 
6 
Instalaciones 
eléctricas 
Planos de ingeniería, NEC Contratista Fiscalizador 
7 
Instalaciones 
hidro sanitarias 
Planos de ingeniería, NEC Contratista Fiscalizador 
8 
Equipo de 
bomberos 
Planos de ingeniería, 
Normas de prevención 
contra incendios 
Contratista 
Fiscalizador / 
Cuerpo de 
bomberos  
 
Tabla 10-9: Plan gestión de la calidad 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
  
279
 
Gráfico 10-5: Revisión final antes de entrega de vivienda 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Gráfico 10-6: Entrega recepción 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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10.8. Plan de gestión de adquisiciones 
 
El plan para la gestión de adquisiciones comienza con la decisión que se va a 
contratar y que se va a realizar internamente dentro de la organización, con esta 
Gráfico 10-7: Proceso de contratación y selección de proveedores 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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selección se podrá seguir con los procesos para la contratación y selección de 
proveedores. 
  
 
Tabla 10-10: Matriz selección del trabajo 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Para las adquisiciones dependiendo del trabajo a realizar y los costos se 
establecerá las formas de contratación, antes de comenzar el proyecto se debe 
establecer una red de proveedores para los rubros mayores, y una red de 
proveedores para compras de menor valor.  
 
Para escoger a los proveedores de grandes compras como hierro y cemento, se 
pedirá cartas de presentación con precios, modos de compra, modos de entrega y 
facilidades de pago, al igual que referencias, empresas que han trabajado con 
nosotros y tengan un buen record tendrán una calificación extra 
 
Los contratistas de igual manera serán escogidos a través de la evaluación de 
varias ofertes, donde no solo se debe tomar en cuenta al precio, sino la forma de 
pago, referencias, obras anteriores que han realizado, y como en los proveedores 
las empresas que han trabajado con anterioridad de forma correcta tendrán 
mejores posibilidades de ser escogidos 
 
En el caso de los montos de compras más representativos, estos deberán ser 
controlados periódicamente, si existe un cambio se deberá analizar el impacto del 
cambio al costo y si es necesario se repetirá el proceso para el proveedor de 
dicho material o servicio. 
 
10.1. Plan gestión de riesgos 
 
Los riesgos de un proyecto deben ser gestionados y controlados para evitar que 
afecten el proyecto, y si no es posible evitarlos serán mitigarlos o transferirlos 
para el bien del proyecto. Los riesgos se los ha identificado para poder tener un 
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plan de acción si estos llegan a suceder, de la misma manera se ha establecido la 
forma de acción y planes de contingencia de cada uno de ellos. 
 
PLAN DE GESTIÓN  DE RIESGOS 
  Riesgo 
Po
sib
ili
da
d 
Im
pa
ct
o
 Indicado
r 
Plan de acción Plan de 
contingencia Responsable 
1 Subida de precios. B A 
Inflació
n / 
precios 
Abastecimiento 
de materiales 
Revisión de 
contratos y de 
proveedores, 
revisión análisis 
financiero / subida 
de precios 
Gerente del 
proyecto / 
Depto. 
contable 
2 
Problemas con 
la aprobación 
de permisos y 
planos. 
M A 
Atraso 
entrega 
de 
licencias 
Consultoría 
externa para 
sacar licencias 
Uso de horas extras 
para seguir con 
cronograma 
Gerente del 
proyecto / 
Arq. / Ing. 
3 
Problemas 
laborales/Falta 
de personal. 
M M 
Reporte
s de 
obra del 
recurso 
humano 
Comenzar con 
procesos de 
contratación de 
personal 
Uso de horas extras 
para seguir con 
cronograma 
Gerente del 
proyecto / 
Depto. 
recursos 
humanos 
4 Cambio de 
marco legal. B A 
Nuevas 
legislaci
ón 
Análisis del 
nuevo marco 
legal con 
expertos 
Contratación 
asesoría legal y 
técnica 
Gerente del 
proyecto / 
Arq. / Ing. 
5 
Cambio de 
normativas en 
empresas 
municipales. 
M M 
Nuevas 
ordenan
zas 
Análisis delas 
ordenanzas con 
expertos legales 
y técnicos 
Contratación 
asesoría legal y 
técnica 
Gerente del 
proyecto / 
Arq. / Ing. 
6 
Problemas en la 
construcción 
con terceros. 
B M 
Reporte
s de 
obra 
Reunión con 
los afectados 
Uso del seguro 
contratado. 
Gerente del 
proyecto 
7 
Problemas de la 
naturaleza 
sobre el 
proyecto. 
B A 
Informe
s de 
entes 
oficiales 
Cierre de obra y 
puesta a 
resguardo de 
maquinaria y 
equipo 
Uso de la póliza de 
seguros. 
Gerente del 
proyecto 
 
Tabla 10-11: Riesgos 
Fuente: (Ten Step, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Los riesgos escogidos y analizados son aquellos que tienen una alta probabilidad 
o/y alto impacto, esto nos ayuda con el uso eficiente de nuestros recursos, 
además nos permite el monitoreó efectivo de ellos. 
 
10.2. Conclusiones 
 
-La planificación de los riesgos nos permite conocer y clasificar los riesgos a 
los que hay que tener en cuenta en el proceso de ejecución para evitar que 
afecten el proyecto. 
-El uso de plantillas y registros para la gestión del alcance, nos permitirá evitar 
que los cambios al alcance que son una de las principales razones para el fracaso 
de los proyectos sean manejados de forma correcta. 
-El plan de comunicación nos permite tener en cuenta a los interesados más 
representativos del proyecto, y nos da las pautas de cómo vamos a comunicarnos 
con ellos, para gestionar efectivamente sus expectativas. 
-La puesta en marcha de los diferentes planes en el proceso de ejecución, nos 
darán un mayor control del proyecto y por ende una mayor posibilidad de éxito. 
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CONCLUSIONES 
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11. Conclusiones 
 
El proyecto después del análisis de cada componente como: el económico, 
ubicación, mercado, arquitectura, costos, comercial, financiero, legal y de 
gerencia de proyecto, se ha llegado a la conclusión que como se vio en cada uno 
de los capítulos el proyecto es factible en cada uno de sus componentes. 
 
La Tabla 11-1 como el plan de negocios sintetizan los factores que nos permiten 
concluir que el proyecto en cada una de sus partes y por ende en su totalidad es 
viable. 
 
CONCLUSIONES 
1 Economía La economía del país es positiva y estable, como se 
analizó, la mayoría de los índices son estables con 
perspectivas positivas, por lo que es factible realizar 
negocios inmobiliarios en las condiciones actuales 
 
2 Entorno El proyecto se desarrolla en la parroquia de Calderón, 
que se encuentra en expansión y se encuentra servida 
gracias a los grandes proyectos de infraestructura 
construidos y en proyección, además las características 
del entorno como se ve son positivas para el proyecto. 
 
3 Mercado El estudio del mercado mostro la existencia de 
demanda actual y futura en el sector, además de una 
competencia en rasgos generales homogénea que 
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permite ingresar a participar, el análisis realizado nos ha 
permitido determinar el cliente objetivo para el proyecto. 
4 Arquitectura La arquitectura del proyecto se encuentra acorde al 
estudio de mercado, además de aprovechar en un alto 
porcentaje la edificabilidad del terreno. El producto se 
destaca por sus características exteriores como 
interiores, donde los acabados resaltan sobre la 
competencia. 
 
5 Costo El análisis de costos usando la comparación de la zona, 
nos permite determinar que el costo se encuentra 
dentro de los rangos normales para proyectos dentro 
del sector, y que su incidencia por metro cuadrado está 
acorde al cliente objetivo. 
 
6 Estrategia 
comercial 
La absorción obtenida para el proyecto, está dentro de 
los rangos del sector, y las variables estudiadas nos 
permiten llegar a la velocidad de ventas esperada, el 
precio se determinó para estar de acuerdo al mercado, 
de igual manera con la entrada y la reserva. 
 
7 Financiero Los índices financieros estáticos como dinámicos son 
positivos, el proyecto es poco sensible a todas las 
variables estudiadas, la sensibilidad que más tuvo 
efecto sobre sus índices fueron la reducción del precio. 
El análisis apalancado fue superior al análisis no 
apalancado, por lo que apalancarse sería preferible. 
 
8 Legal El proyecto en la actualidad cumple con todas las 
obligaciones estatales, municipales y técnicas, los 
permisos y trámites se encuentran al día con el 
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cronograma. 
9 Gerencia de 
proyectos 
La gerencia de proyectos nos ha permitido usar una 
metodología para el proyecto, con lo que hemos podido 
identificar riesgos, establecer responsabilidades, 
conocer a los interesados, y crear un flujo de procesos 
para crear una mayor posibilidad de éxito. 
 
Tabla 11-1: Conclusiones 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Anexos 
 
CÓDIGO N3
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTOR
Calidad del 
entorno
Desarrollo 
barrio
Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área terreno
2 En desarrollo Vivienda 4 4 Tierra 780 780 3 2400
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE 
TIPOLOGÍAS
1
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 90 2 3 2.5 - si si NO 1
Diseño y 
Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 3 - 3 9 4.4 3 3 3 3
2
3
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - SI - NO
Garita
Puerta 
eléctrica
Portón Eléctrico
Intercomunicaci
ón
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI SI SI SI SI SI NO
FORMA 
TERRENO
PENDIENTE 
TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 NO 50 NO SI NO SI 2015
SI
NO
NO
NO
No. DE 
TIPOLOGÍAS
Precio Área Patio incluido
Parqueo 
incluido
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
SI
CONSTARQ
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Parqueos extra
INFORMACIÓN GENERAL Foto
Extras
UBICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 
ENTORNO
LA FINCA 4
CALDERÓN
SIERRA HERMOSA
22/5/14
CALLE F Y CALLE CACHA
2447-622
WWW.CONARQ-EC.COM
CONSTARQ
FECHA DE MUESTRARECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
VENTAS 
Imagen 
3 3
PROMOCIÓN
Fachada Exterior
SI
Calidad imágenes
Foto
Valla exterior Publicidad en calle principales
Participación feria
Publicidad prensa
Publicidad Internet
Oficinas de ventas
Casa modelo
SI
2
3
Promedios  $   60,000.00 90 666.6666667 - -  $         666.67 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 10% 10% 80%
Fideicomiso
NO NO
Créditos 
hipotecarios
ConvenioInicio de 
ventas
Inicio de 
construcción
Absorción 0.666666676
12
Anexo 1: Ficha competencia N3 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO N4
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTO
R
Calidad del 
entorno
Desarrollo 
barrio
Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área de 
terreno
2 En desarrollo Vivienda 3 4 Adoquín 380 380 3 1700
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE 
TIPOLOGÍAS
1
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 101 2 3 2.5 SI SI SI 2
WWW.PROINMOBILIARIA.CO
M
PROINMOBILIARIA
CONSTRUCTORA LEÓN 
QUESADA Y ASOCIADOS
MONSERRATT
CALDERÓN
SIERRA HERMOSA
RAFAEL CALVACHE Y 
LEÓNIDAS PUEBLA
600-9919
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
UBICACIÓN 
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
Diseño y 
Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 - - 2 10 3.2 - - - -
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - SI - NO
Garita
Puerta 
eléctrica
Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI NO NO - NO - SI SI NO
FORMA 
TERRENO
PENDIENTE 
TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 SI 78 NO SI NO SI
mediados 
2015
SI
NO
SI
NO
No. DE 
TIPOLOGÍAS
1
Precio Área Patio incluido
Parqueo 
incluido
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $   71,500.00 101 SI SI SI  $         707.92                7.00              10.00 
Parqueos extra
Calidad imágenes
2 2
Extras
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Valla exterior Publicidad en calle principales Publicidad Internet Casa modelo
PROMOCIÓN
NO
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
SI
VENTAS 
Foto
SI
Publicidad prensa Imagen 
Promedios  $   71,500.00 101 707.920792 - -  $         707.92 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 1% 19% 80%
Fideicomiso
NO NO
Inicio de 
construcción
0 Absorción 1.5
Créditos 
hipotecarios
Inicio de 
ventas
2
Convenio
Anexo 2: Ficha competencia N4 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO N2
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTO
R
Calidad del 
entorno
Desarrollo 
barrio
Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área de 
terreno
2 En desarrollo Vivienda 1 2 Adoquinado 950 950 2 4000
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE 
TIPOLOGÍAS
2
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 90 2 3 2.5 NO SI SI NO 1
2 113 3 4 2.5 SI SI SI NO 1
WWW.PROINMOBILIARIA.COM
PROINMOBILIARIA
GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS
VERDE CAMPINA
CALDERÓN
SIERRA HERMOSA
VENCEDORES Y UNION
600-9900
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
UBICACIÓN 
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
Diseño y 
Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 3 4 4 5.39 2.6 3 3 3 2
2 3 4 4 5.39 2.6 3 3 3 2
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina elect
NO - - NO NO
Garita
Puerta 
eléctrica
Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI NO NO - SI - SI SI NO
FORMA 
TERRENO
PENDIENTE 
TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
2 3 NO 27 NO SI NO SI finales 2014
SI
SI
SI
NO
No. DE 
TIPOLOGÍAS
2
Precio Área Patio incluido
Parqueo 
incluido
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $   68,000.00 90 SI SI SI  $         755.56 
2  $   84,350.00 113 SI SI SI  $         746.46 
Parqueos extra
Calidad imágenes
4 5
Extras
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Valla exterior Publicidad en calle principales Publicidad Internet Casa modelo
PROMOCIÓN
NO
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
4SI
Foto
SI
Publicidad prensa Imagen 
               8.00              32.00 
VENTAS 
Promedios  $   76,175.00 101.5 751.007866 - -  $         751.01 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 1% 10% 89%
Fideicomiso
NO NO
Inicio de 
construcción
12 Absorción 1
Créditos 
hipotecarios
Inicio de 
ventas
24
Convenio
Anexo 3: Ficha competencia N2 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO N1
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTO
R
Calidad del 
entorno
Desarrollo 
barrio
Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área del 
terreno
4 En desarrollo Vivienda 3 4 Adoquinado 850 850 3 6000
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE 
TIPOLOGÍAS
1
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 85 2 3 2.5 NO SI SI NO 1
INPRO
INPRO
VERDINNI
CALDERÓN
SAN CAMILO
LEÓNIDAS PROAÑO Y PANAMERICANA
http://www.inproconstrucciones.com/verdin
ni
2465518
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
UBICACIÓN 
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
Diseño y 
Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 3 3 3 6.25 3 3 3 3 2
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - NO - NO
Garita
Puerta 
eléctrica
Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI NO NO - SI - SI SI NO
FORMA 
TERRENO
PENDIENTE 
TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 NO 79 NO SI NO SI finales 2015
SI
NO
NO
NO
No. DE 
TIPOLOGÍAS
2
Precio Área Patio incluido
Parqueo 
incluido
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $   62,250.00 85 SI SI SI  $         732.35 
Parqueos extra
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
3 3
Valla exterior Publicidad en calle principales Publicidad Internet Casa modelo
Foto
SI SI
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
SI 3
PROMOCIÓN
Imagen Calidad imágenes
               4.00              53.00 
Extras
Publicidad prensa
VENTAS 
Promedios  $   62,250.00 85 732.352941 - -  $         732.35 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 1% 10% 89%
Fideicomiso
NO NO
Inicio de 
construcción
48 Absorción 0.81666667
Créditos 
hipotecarios
Inicio de 
ventas
60
Convenio
Anexo 4: Ficha competencia N1 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO S1
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTOR
Calidad del entorno Desarrollo barrio Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área del terreno
3 En desarrollo Vivienda 5 5 Adoquinado 150 SI 4 4400
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE TIPOLOGÍAS 2
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 73 2 3 2.5 NO NO SI NO 1
2 84 3 3 2.5 NO NO SI NO 1
UBICACIÓN 
PEDREGAL 2
CALDERÓN
EL CAJÓN
CALLE BONANZA Y CALLE JOSÉ MIGUEL GUARDERAS
(02) 226-1471 / (02) 246-9310
www.macconstrucciones.com
Macconstrucciones
Macconstrucciones
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
Diseño y Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
 1 - 2 2 3 3 ABIERTA 3 3 3 3
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - SI SI NO
Garita Puerta eléctrica Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI SI SI SI SI - SI SI SI
FORMA TERRENO PENDIENTE TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 SI 40 NO SI NO SI 2014
SI
NO
SI
No. DE TIPOLOGÍAS
Precio Área
Patio incluido 
en precio
Parqueo 
incluido en 
precio
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $                      42,300.00 73 SI SI  -  $         580.00                7.00              18.00 
2  $                      48,200.00 84 SI SI  -  $         580.00                    -                  7.00 
VENTAS 
Valla exterior Publicidad en calle principales Publicidad Internet Casa modelo
Foto
SI SI
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
Publicidad prensa Imagen Calidad imágenes
3 4
PROMOCIÓN
Parqueos extra Extras
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Promedios  $                      45,250.00 78.5 - -  $         580.00 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 10% 10% 80%
Fideicomiso
NO NO
Inicio de construcción 2013 Absorción 0.66666667
Créditos hipotecarios
Inicio de ventas 2012
Convenio
Anexo 5: Ficha competencia S1 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO S2
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTOR
Calidad del entorno Desarrollo barrio Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área del terreno
4 En desarrollo Vivienda 5 5 Adoquinado 250 SI 4 8600
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE TIPOLOGÍAS 1
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 83 2 3 2.5 SI* NO SI NO 1
UBICACIÓN 
BONANZA
CALDERÓN
EL CAJÓN
CALLE BONANZA Y CALLE AGUILAR
 (02) 382-5325
www.fiallosinmobiliaria.com
FIALLOSINMOBILIARIA
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
Diseño y Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 3 3 4 ABIERTA 4 3 3 4
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - NO SI NO
Garita Puerta eléctrica Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI SI SI SI SI SI SI NO
FORMA TERRENO PENDIENTE TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 NO 50 NO SI NO SI 2015
NO
NO
NO
No. DE TIPOLOGÍAS
Precio Área
Patio incluido 
en precio
Parqueo 
incluido en 
precio
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $                      59,500.00 83 SI SI  -  $         715.00                7.00              55.00 
VENTAS 
Valla exterior Publicidad en calle principales Publicidad Internet Casa modelo
Foto
SI SI
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
Publicidad prensa Imagen Calidad imágenes
0 0
PROMOCIÓN
Parqueos extra Extras
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Promedios  $                      59,500.00 83 - -  $         715.00 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 10% 30% 60%
Fideicomiso
NO NO
Inicio de construcción 2012 Absorción 1.77777778
Créditos hipotecarios
Inicio de ventas 2012
Convenio
Anexo 6: Ficha competencia S2 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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CÓDIGO S3
PROYECTO
SECTOR
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
WEB
PROMOTOR
CONSTRUCTO
R
Calidad del entorno Desarrollo barrio Uso del barrio
Facilidad de 
llegar
Accesibilidad
Calle de 
ingreso
Distancia a vía 
principal
Transporte 
público
Percepción de 
seguridad
Área del terreno
3 En desarrollo Vivienda 4 4 Adoquinado 500 500 3 4100
DESCRIPCIÓN CASAS 
No. DE TIPOLOGÍAS 1
Área Pisos Dormitorios Baños Estudio Bodega Patio Patio frontal Parqueos
1 120 2 3 2.5 SI NO SI NO 1
2 114 2 3 2.5 SI NO SI NO 1
3 94 2 3 2.5 NO NO SI NO 1
Diseño y Acabados
Fachada 
conjunto
Fachada 
viviendas
Cocina m2 Cocina Ml
Cocina 
Acabados
Acabados Sala
Acabados 
Baños
Acabados 
dormitorios
1 3 2 3 ABIERTA - 4 3 3 4
2 3 2 3 ABIERTA - 4 3 3 4
3 3 2 3 ABIERTA - 4 3 3 4
Calefón Cubierta
Posibilidad 
expansión
Instalaciones 
cocina eléctr.
NO - - NO SI NO
Garita Puerta eléctrica Portón Eléctrico
Intercomunic
ación
Playa de 
parqueos
Distancia a 
viviendas
Espacios 
verdes
Cisterna
Cerco 
eléctrico
SI SI SI SI SI - SI SI NO
FORMA TERRENO PENDIENTE TERRENO
TERRENO 
ESQUINERO
FRENTE DE 
TERRENO
Piscina Casa comunal Cancha
Juegos 
infantiles
Entrega final
4 4 SI 50 NO SI NO SI 2014
NO
NO
NO
No. DE TIPOLOGÍAS
Precio Área
Patio incluido 
en precio
Parqueo 
incluido en 
precio
Bodega 
Incluida
Precio x m2 Por vender Totales
1  $                      63,000.00 120 SI SI  -  $         525.00                    -                  4.00 
2  $                      60,000.00 114 SI SI  -  $         526.00                2.00              14.00 
3  $                      50,000.00 94 SI SI  -  $         530.00                1.00                6.00 
Promedios  $                      57,666.67 109.3333333 - -  $         527.00 
BIESS
Otras 
instituciones
Directo Reserva Anticipo %
Crédito 
hipotecario
SI SI NO 2% 30% 68%
Fideicomiso
NO NO
PORTAL DEL CIELO
CALDERÓN
EL CAJÓN
CALLE MARIANA DE JESÚS Y CALLE CHEDIAK
 (02) 382-5325
www.olx.com.ec
Inicio de construcción 2012 Absorción 0.53846154
VENTAS 
Créditos hipotecarios
Inicio de ventas 2011
Convenio
Valla exterior Publicidad en calle principal Publicidad Internet Casa modelo
Foto
SI SI
Participación feria Oficinas de ventas Fachada Exterior
Publicidad prensa Imagen Calidad imágenes
0 0
PROMOCIÓN
UBICACIÓN 
ENTORNO
CARACTERÍSTICAS 
Parqueos extra Extras
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
FECHA DE MUESTRA 22/5/14
Foto INFORMACIÓN GENERAL 
RECOLECCIÓN DATOS COMPETENCIA
Anexo 7: Ficha competencia S3 
Fuente: (Apolo & Cajas, 2014) 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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SILVIO XAVIER APOLO VÉLEZ FECHA:
Categoría Código Descripción Cantidad Unidad Costo x U Costo %
A A010 Costo de terreno 3,390.00             m2 64.90$              220,000.00$      21%
TOTAL 220,000.00$      100%
PRESUPUESTO PROYECTO ZAFIRO
REALIZADO POR: ABRIL - 2014
Costos de terreno
TERRENO
TOTAL 220,000.00$      100%
B010 Replanteo y nivelación 3,400.00             m2 0.35$                1,190.00$          0%
B020 Movimiento de tierras 3,400.00             m3 4.15$                14,110.00$        1%
B030 Cerramiento preliminar 26.00                  ml 10.00$              260.00$             0%
B040 Equipamiento de oficina de construcción y Guardianía 1.00                    u 5,000.00$          5,000.00$          0%
TOTAL 20,560.00$        2%
Obras preliminares
DIRECTOS
B
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
C010 Estructura 3,400.00             m2 61.32$              208,500.00$      20%
C020 Mampostería 5,420.00             m2 11.00$              59,620.00$        6%
C030 Pisos 1,440.00             m2 12.25$              17,640.00$        2%
C040 Carpintería de Madera 1.00                    Unidad 10,000.00$        10,000.00$        1%
C050 Carpintería Metálica 1.00                    m2 27,500.00$        27,500.00$        3%
C060 Enlucidos 13,600.00           m2 7.40$                100,640.00$      10%
C070 Pinturas y Recubrimientos 12,350.00           m2 7.20$                88,920.00$        9%
C080 Instalaciones Eléctricas y electrónicas 29.00                  Unidad 550.00$             15,950.00$        2%
C090 Instalaciones Hidro sanitarias 638.00                Pto. 20.00$              12,760.00$        1%
C100 Vidrios y Espejos 29.00                  Unidad 2,000.00$          58,000.00$        6%
C110 Muebles de Cocina, Closet Y Acabados 29.00                  Unidad 9,000.00$          261,000.00$      25%
C120 Revisión y Limpieza 29.00                  Unidad 300.00$             8,700.00$          1%
C130 Construcciones Provisionales 27.00                  m2 100.00$             2,700.00$          0%
TOTAL 871,930.00$      85%
Construcción de vivienda
C
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
D010 Urb. Plataformas y Lotes 1.00                    glob. 20,000.00$        20,000.00$        2%
D020 Red Alcantarillado 140.00                ml. 65.00$              9,100.00$          1%
D030 Red de Agua Potable 620.00                ml. 12.00$              7,440.00$          1%
D040 Red Eléctrica 1.00                    glob. 15,000.00$        15,000.00$        1%
D050 Red Telefónica 1.00                    glob. 5,000.00$          5,000.00$          0%
D060 Equipamiento Especial 1.00                    glob. 30,000.00$        20,000.00$        2%
TOTAL 76,540.00$        7%
Obras de urbanización
D
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
E010  Guardianía 5.00                    m2 240.00$             1,200.00$          0%
E020 Cuarto de Basura 3.00                    m2 180.00$             540.00$             0%
E030 Salón Comunal 46.00                  m2 280.00$             12,880.00$        1%
E040 Área Comunal 775.00                m2 25.00$              19,375.00$        2%
E050 Cuarto de Máquinas 2.00                    m2 187.50$             375.00$             0%
E060 Cerramiento 140.00                ml. 140.00$             19,600.00$        2%
E070 Juegos infantiles 1.00                    glob. 7,000.00$          7,000.00$          1%
TOTAL 60,970.00$        6%
Obras de comunales
E
1,030,000.00$   100%TOTAL DIRECTOS
Anexo 8: Presupuesto 1 de 2 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
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Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
F010 Planificación arquitectónica 1.00                    glob. 10,000.00$        10,000.00$        3%
F020 Dirección arquitectónica 1.00                    glob. 20,000.00$        20,000.00$        7%
F030 Diseño estructural 1.00                    glob. 7,000.00$          7,000.00$          2%
F040 Diseño hidráulico-sanitario 1.00                    glob. 2,000.00$          2,000.00$          1%
F050 Diseño Electrónico-telefónico 1.00                    glob. 2,000.00$          2,000.00$          1%
F060 Levantamiento topográfico 1.00                    glob. 1,000.00$          1,000.00$          0%
F070 Estudio de suelo 1.00                    glob. 1,000.00$          1,000.00$          0%
TOTAL 43,000.00$        15%
Planificación
F
INDIRECTOS
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
G010 Impuestos de aprobación 1.00                    glob. 2,500.00$          2,500.00$          1%
G020 Fondos de garantías 1.00                    glob. 3,000.00$          3,000.00$          1%
G030 Impuestos de construcción 1.00                    glob. 2,000.00$          2,000.00$          1%
G040 Gastos legales y otros 1.00                    glob. 20,000.00$        20,000.00$        7%
G050 Trámites acometidas 1.00                    glob. 2,000.00$          2,000.00$          1%
G060 Pagos municipales 1.00                    glob. 7,000.00$          50,000.00$        17%
Tasas e impuestos 
G
TOTAL 79,500.00$        27%
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
H010 Honorarios de Construcción 1.00                    glob. 15,000.00$        50,000.00$        17%
H020 Honorarios Gerencia del Proyecto 1.00                    glob. 20,000.00$        50,000.00$        17%
H030 Honorarios depto.. ventas 1.00                    glob. 8,000.00$          8,000.00$          3%
H
Administración
H050 Otros honorarios 1.00                    glob. 15,000.00$        15,000.00$        5%
TOTAL 123,000.00$      42%
Categoría Código Descripción  Cantidad Unidad  Costo x U  Costo %
I010 Publicidad y promoción 1.00                    glob. 20,000.00$        20,000.00$        7%
I020 Estudios de mercado 1.00                    glob. 10,000.00$        10,000.00$        3%
I030 Comisiones en ventas externos 1.00                    glob. 4,000.00$          4,000.00$          1%
I040 Comisiones en ventas internos 1.00                    glob. 15,000.00$        15,000.00$        5%
Promoción ventas y varios
I
TOTAL 49,000.00$        17%
294,500.00$      100%TOTAL INDIRECTOS
TOTAL 1,544,500.00$                         
Anexo 9: Presupuesto 2 de 2 
Elaborado: Silvio Xavier Apolo Vélez 
